

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на сентябрь 2026 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: Т-1, В-110 Т-1, ТСН-1, ТСН-3.	31.08.2026	04.09.2026
РП-28 яч.2	31.08.2026	31.08.2026
РП-28 яч.4	31.08.2026	31.08.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-2054 Ф-3	01.09.2026	01.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-2130 Ф-1	01.09.2026	01.09.2026
РП-28 яч.6	01.09.2026	01.09.2026
РП-28 яч.8	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-1 10 кВ	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-2 10 кВ	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово Центральная сигнализация	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ ПЛМЗ 1С 110 кВ	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ ПЛМЗ 1С 110 кВ	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ ПЛМЗ Т-1	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ ПЛМЗ Т-1	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Рябово В 10 кВ ДГК-2	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Рябово ДГК-2	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	01.09.2026	01.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха В 10 АТ1	01.09.2026	02.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха ЛРТ1	01.09.2026	02.09.2026
ПС 220 кВ Щучанская ТН1 10	01.09.2026	01.09.2026
ПС 220 кВ Щучанская ТН2 10	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Мирная В 110 НПС-2	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: В 10 Т1	01.09.2026	01.09.2026
ТП-1101-вт быт: ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП-1101-вт быт	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Уксянка: В 110 кВ Крутиха	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Уксянка: ОСШ 110 кВ	01.09.2026	03.09.2026
ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево	01.09.2026	01.09.2026
ТП-309 Центральная котельная: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Гастроном от ТП-309 Центральная котельная	01.09.2026	01.09.2026
ТП-1402-Ч быт: Трансформатор Т-1	01.09.2026	01.09.2026
ПС 110 кВ Барино: ВЛ-10 кВ Черномакарово	01.09.2026	01.09.2026
ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	01.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: СВ 10 кВ	01.09.2026	01.09.2026
ВЛ-6 кВ РП-18-223	02.09.2026	02.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-2111 Ф-1	02.09.2026	02.09.2026
РП-28 яч.10	02.09.2026	02.09.2026
РП-28 яч.12	02.09.2026	02.09.2026
ТП-РП-31: РУ-0,4 кВ- 1 СШ, Т-1	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Боровлянская ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Лопатки ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	02.09.2026	02.09.2026

ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-2 Утичье	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Половинное 2С 35 кВ	02.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Половинное В 35 кВ Т-2	02.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Половинное Т-2	02.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Рябово В 10 кВ ДГК-1	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Рябово ДГК-1	02.09.2026	02.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	02.09.2026	02.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово 1С 10 кВ	02.09.2026	02.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	02.09.2026	03.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	02.09.2026	02.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	02.09.2026	11.09.2026
ЦРП 10 кВ Щучье В 10 Больница	02.09.2026	02.09.2026
ЦРП 10 кВ Щучье В 10 Б.Песчаная	02.09.2026	02.09.2026
ЦРП 10 кВ Щучье В 10 Мелькомбинат	02.09.2026	02.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка 1С 35 кВ	02.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка Т1	02.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кислянка	02.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: ТН-1 110 кВ, ТН-2 10 кВ	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Ватолино - Т: СВ-110	02.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Ватолино - Т: Комплект защит СВ-110 (МТЗ, ТЗНП)	02.09.2026	03.09.2026
ВЛ 110 кВ Кособродск-т - Чаша-Н II цепь	02.09.2026	03.09.2026
ТП-514: ВЛ-0,4 кВ Л-4 Ленина от ТП-514	02.09.2026	02.09.2026
ПС 220 кВ Высокая: В 110 Ватолино-Т	02.09.2026	04.09.2026
ТП-1433-У Школа: ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1433-У Школа	02.09.2026	02.09.2026
ПС 110 кВ Майская: 1 С 110 кВ	02.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Майская: СВ 110 кВ	02.09.2026	04.09.2026
ВЛ 110 кВ Ватолино-Т - Майская	02.09.2026	04.09.2026
РП-10 кВ Чаши: ВЛ-10 кВ Новая жизнь	02.09.2026	02.09.2026
ТП-616-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 Быт от ТП-616-ш	02.09.2026	02.09.2026
ВЛ-0,4 кВ КТП-372 Ф-1 ВЛ в ст. пер. Машиностроительный	03.09.2026	03.09.2026
ВЛ-0,4 кВ КТП-103 Ф-1 ВЛ Дамбовая в ст. Крупской	03.09.2026	03.09.2026
РП-28 яч.14	03.09.2026	03.09.2026
РП-28 яч.16	03.09.2026	03.09.2026
ТП-РП-31: РУ-0,4 кВ- 2 СШ, Т-2	03.09.2026	03.09.2026
ТП-РП-31: РУ-0,4 кВ- 1 СШ, Т-1	03.09.2026 14:00 час.	03.09.2026 15:30 час.
ПС 110 кВ Лопатки ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-7 АКД	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка ВЛ 10 кВ Л-6 Курорт кольцевая	03.09.2026	03.09.2026

ПС 110 кВ Роза-Т КВЛ 10 кВ Л-4 Сычёво	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Утятская ТН-2 10 кВ	03.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	03.09.2026	03.09.2026
ПС 35 кВ Медвежье ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая	03.09.2026	03.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино В 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	03.09.2026	03.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино В 10 кВ Л-4 СНТ	03.09.2026	03.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино В 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая	03.09.2026	03.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово 2С 10 кВ	03.09.2026	03.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ТСН	03.09.2026	03.09.2026
ТП-162: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Щёткина в ст. Советской ж/д от ТП-162	03.09.2026	03.09.2026
ТП-163: ВЛ-0,4 кВ Л-3 Щёткина в ст. Свердлова от ТП-163	03.09.2026	03.09.2026
ПС 220 кВ Высокая: 1С 10 кВ	03.09.2026	03.09.2026
ТП-601-вт МТФ: ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП-601-вт быт, связь	03.09.2026	03.09.2026
ПС 220 кВ Высокая: ТН-1, 1 СШ 10 кВ, ТСН-1, ДГК-1	03.09.2026	03.09.2026
ТП-1433-У Школа: ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1433-У Школа	03.09.2026	03.09.2026
ПС 110 кВ Уксянка: ОСШ 110 кВ	03.09.2026	04.09.2026
ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	03.09.2026	03.09.2026
ТП-410-Ч котельная: ВЛ-0,4 кВ Л-1 Центральная от ТП 410-Ч котельная	03.09.2026	03.09.2026
ТП-1106-Б Быт: Трансформатор Т-1	03.09.2026	03.09.2026
РП-28 яч.18	04.09.2026	04.09.2026
РП-28 яч.20	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская 1С 10 кВ	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-6 Карпунино кольцевая	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Светлый Дол Т-2	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Фрунзе Т-1	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово Т-1	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Саратовская ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино В 10 кВ Т-1	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино В 10 кВ Т-2	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Шкодино СВ 10 кВ	04.09.2026	04.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ ввод-1	04.09.2026	04.09.2026

ПС 110 кВ Мир Т1	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Мир 1С 110 кВ	04.09.2026	04.09.2026
ТП-11: ВЛ-0,4 кВ Л-3 ул. Октябрьская от ТП-11	04.09.2026	04.09.2026
ТП-11: ВЛ-0,4 кВ Л-4 Мошкалева в ст. Советской от ТП-11	04.09.2026	04.09.2026
ТП-514: ВЛ-0,4 кВ Л-5 Октябрьская от ТП-514	04.09.2026	04.09.2026
КТП-1416-У: 1 СШ 10 кВ	04.09.2026	04.09.2026
РП-10 кВ Чаши: ВЛ-10 кВ Новая жизнь	04.09.2026	04.09.2026
ТП-1121-Б Быт: Трансформатор Т-1	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Мехонка: В 10 кВ Восход	04.09.2026	04.09.2026
ПС 35 кВ Мехонка: В 10 кВ Знамя	04.09.2026	04.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	05.09.2026	05.09.2026
ВЛ-110 Курганская ТЭЦ – КЗКТ ГПП-2	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-2» ЛР-1-110, РП-1-110		
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: РП-110кВ, РП-1-110, ТТ-110 РП.	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: 1С-110кВ, ЛР-1-110, РС-1-110, ШР-110 ТН-1, ШР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1.	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: ТН-1-110.	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: СВ-110.	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: Т-1, В-110 Т-1, ТСН-1, ТСН-3.	07.09.2026	11.09.2026
РП-28 яч.22	07.09.2026	07.09.2026
РП-28 яч.24	07.09.2026	07.09.2026
ТП-РП-36: РУ-0,4 кВ- 1 СШ, Т-1	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Боровская В 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Боровская КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Восток В 10 кВ Л-1 Восточное	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Восток В 10 кВ Л-2 Волчье	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Дружба В 10 кВ Л-2 Мокино	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Дружба ВЛ 10 кВ Л-2 Мокино	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-16 1200	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-16-1200	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово 2С 35 кВ	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Куртан	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Куртан	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ Т-2	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово СВ 35 кВ	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово Т-2	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-2 35 кВ	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая	07.09.2026	07.09.2026

ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Юрахлы-Т КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Юрахлы-Т КВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Куртан С 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Куртан С 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Матросовская 1С 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Матросовская СВ 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Матросовская ТН-1 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-1 Жидки	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-2 Буранное	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-5 Поселок	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-7 Производство	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково СВ 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Пашково Т-2	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Рассвет С 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Рассвет С 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино ТН-1 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино ТН-2 10 кВ	07.09.2026	07.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино ТСН-1	07.09.2026	07.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	07.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Звериноголовская ТН2 110	07.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Долговка Т1	07.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Долговка ТСН1	07.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 35 Т1	07.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 10 Т1	07.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Коровье Т1	07.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Коровье В 10 Т1	07.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Коровье В 35 Т1	07.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Коровье ТН1 10	07.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Коровье ТСН1	07.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Коровье ВЛ 35 кВ Бутырское-Т-Коровье	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Сулейманово В 110 Преображенка	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Сулейманово ВЛ 110 кВ Сулейманово-Преображенка	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Сулейманово РВС2 110	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Сулейманово РП 110	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Галкино В 35 Песчанка	07.09.2026	09.09.2026

ПС 110 кВ Галкино ВЛ 35 кВ Галкино-Песчанка	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мирная В 110 Т2	07.09.2026	11.09.2026
ТП-22: ВЛ-0,4 кВ Л-2 ул. Тургенева от ТП-22	07.09.2026	07.09.2026
ТП-511: ВЛ-0,4 кВ Л-1 С.Раина - Октябрьская ж/д от ТП-511	07.09.2026	07.09.2026
ТП-501-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 Быт от ТП-501-ш	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Мыльниково: СВ 110 кВ	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мыльниково: РП 110	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Чаша - Н: В 110 кВ ВЛ Житниково	07.09.2026	18.09.2026
ВЛ 110 кВ Мыльниково - Красная Звезда	07.09.2026	11.09.2026
ТП-1208-РП быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 Быт от ТП-1208-рп	07.09.2026	07.09.2026
ПС 110 кВ Исетская: СДТУ направления СвРДУ - ШЭС	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мыльниково: В 110 Т2, СВ 110 кВ, 2 С 110 кВ	07.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Крутиха: 2 С 110 кВ	07.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Крутиха: Вывести в ремонт ВЛ 110кВ Крутиха-Уксянка	07.09.2026	08.09.2026
ВЛ 35 кВ Галкино - Песчанка	07.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Чаша - Н: АПП ВЛ-110кВ Майская - Чаша-Н с заходом на ПС Житниково	07.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Чаша - Н: В 110 кВ ВЛ Житниково	07.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Крутиха: Вывести в ремонт ВЛ 110кВ Крутиха-Уксянка	07.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Мехонка: ВЛ-10 кВ Полив	07.09.2026	07.09.2026
ТП-502-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Быт от ТП-502-ш	07.09.2026	07.09.2026
ПС 35 кВ Мехонка: В 10 кВ Волос	07.09.2026	07.09.2026
ТП-124-М быт: Трансформатор Т-1	07.09.2026	07.09.2026
ТП-326 ул.Победы быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ул. Кирова от ТП-326 ул.Победы быт	07.09.2026	07.09.2026
ВЛ-0,4 кВ ТП-153 Ф-2 ВЛ Петропавловская в ст. Курганской	08.09.2026	08.09.2026
РП-28 яч.26	08.09.2026	08.09.2026
РП-28 яч.28	08.09.2026	08.09.2026
РП-33	08.09.2026	09.09.2026
ТП-РП-36: РУ-0,4 кВ- 2 СШ, Т-2	08.09.2026	08.09.2026
ТП-РП-36: РУ-0,4 кВ- 1 СШ, Т-1	08.09.2026 14:00 час.	09.09.2026 15:30 час.
ПС 110 кВ Восток В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Восток В 10 кВ Л-4 Долгие	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Дружба В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Дружба В 10 кВ Л-4 Пухово	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Дружба ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Достовалово	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-5 1212	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-5-1212	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-1 Н.Заборка	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-2 Барнаул	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка 1С 110 кВ	08.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка 1С 110 кВ	08.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка 2С 110 кВ	08.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка 2С 110 кВ	08.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка С 10 кВ	08.09.2026	08.09.2026

ПС 110 кВ Н.Георгиевка Т-1	08.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Раскатиha В 35 кВ ВЛ Давыдовская	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	08.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская С 10 кВ	08.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская С 35 кВ	08.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская СВ 35 кВ	08.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская Т-1	08.09.2026	08.09.2026
ПС 35 кВ Обрядовская ТСН	08.09.2026	08.09.2026
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-10 ППО-1 кольцевая	08.09.2026	08.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	08.09.2026	08.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-2 Котельная кольцевая	08.09.2026	08.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-3 ЗРУ-1 Макушино кольцевая	08.09.2026	08.09.2026
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-4 ДРСУ	08.09.2026	08.09.2026
ТП-21: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ул. Ленина от ТП-21	08.09.2026	08.09.2026
ТП-364: ВЛ-0,4 кВ Л-8 Ленина ТП-364 ж/д, гаражи, организации от ТП-364	08.09.2026	08.09.2026
ТП-11: ВЛ-0,4 кВ Л-5 ул. Ленина от ТП-11	08.09.2026	08.09.2026
ВЛ 110 кВ Чаша-Н - Брылино	08.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Красная Звезда: Т2, 2 С 10 кВ	08.09.2026	08.09.2026
ТП-1105-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Быт от ТП-1105-ш	08.09.2026	08.09.2026
ТП-303-У быт: ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-303-У быт	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево	08.09.2026	08.09.2026
ПС 110 кВ Красная Звезда: Т1, 1 С 10 кВ	08.09.2026	08.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-1520 Ф-1	09.09.2026	09.09.2026
ВЛ-0,4 кВ ТП-128 СТ «Болдино»	09.09.2026	09.09.2026
РП-28 яч.30	09.09.2026	09.09.2026
РП-28 яч.32	09.09.2026	09.09.2026
КТП-679: РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, РТП-679, ТМ	09.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово 1С 35 кВ	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово АЧР 10 кВ	09.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово АЧР 35 кВ	09.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Сунгурово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Сунгурово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Уварово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Уварово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ Т-1	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	09.09.2026	09.09.2026

ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 35 кВ Мокроусово - Уварово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово СВ 35 кВ	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово Т-1	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-1 35 кВ	09.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	09.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Солнечная ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Сухмень ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	09.09.2026	09.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Куртан С 10 кВ	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Рассвет С 10 кВ	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово Т-1	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Уварово С 10 кВ	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Долговка 1С 35 кВ	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Долговка СВ 35	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 35 Т1	09.09.2026	09.09.2026
ПС 35 кВ Долговка ВЛ 35 кВ Куртамыш-Долговка	09.09.2026	09.09.2026
ВЛ 35 кВ Долговка-Пепелино	09.09.2026	11.09.2026
ТП-55: ВЛ-0,4 кВ Уличное освещение от ТП-55	09.09.2026	14.09.2026
ТП-502-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Быт от ТП-502-ш	09.09.2026	09.09.2026
ТП-116-М зерноток: Трансформатор Т-1	09.09.2026	09.09.2026
ТП-703-М АТП: ВЛ-0,4 кВ Л-4 АТП от ТП-703-М АТП	09.09.2026	09.09.2026
ВЛ-6 кВ РП-18-223	10.09.2026	10.09.2026
РП-28 яч.29	10.09.2026	10.09.2026
РП-28 яч.27	10.09.2026	10.09.2026
РП-42	10.09.2026	11.09.2026
КТП-760: РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, ТМ	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Большемартино В 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Большемартино В 10 кВ Л-2 Б.Мартино	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Т-2	10.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Иковка Т-2	10.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Иковка ТН-2 10 кВ	10.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Иковка ТСН-2	10.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-32 1220	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-32 1220	10.09.2026	10.09.2026

ПС 110 кВ Кособродск-Т ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	10.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-3 АЗС	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-4 Урал	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Н.Георгиевка С 10 кВ	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-0 Горсети кольцевая	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Сухмень ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	10.09.2026	10.09.2026
ПС 220 кВ Макушино КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	10.09.2026	10.09.2026
ПС 35 кВ Центральная ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	10.09.2026	10.09.2026
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	10.09.2026	10.09.2026
ПС 35 кВ Долговка 2С 35 кВ	10.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Долговка СВ 35	10.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Долговка ВЛ 35 кВ Долговка-Пепелино	10.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Карачельская Т2	10.09.2026	10.09.2026
ТП-738: ВЛ-0,4 кВ Л-2 пер.Пассажирский от ТП-738	10.09.2026	10.09.2026
ПС 35 кВ Верхняя Теча: ВЛ-10 кВ Камышино	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Мыльниково: СВ 110 кВ, 1 С 110 кВ	10.09.2026	10.09.2026
ТП-303-У быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-303-У	10.09.2026	10.09.2026
ТП-1618-М быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1618-М быт	10.09.2026	10.09.2026
ПС 110 кВ Зауральская: ВЛ 10 кВ Окунёвка	10.09.2026	10.09.2026
ТП-1105-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 Быт от ТП-1105-ш	10.09.2026	10.09.2026
ВЛ-0,4 кВ КТП-192 Ф-4 ВЛ Мичурина	11.09.2026	11.09.2026
РП-28 яч.25	11.09.2026	11.09.2026
РП-28 яч.23	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Боровская КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская 2С 10 кВ	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская Т-1	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Лопатки ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-5 Мостовое	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская В 10 кВ Л-7 Яблочное	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино В 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино В 10 кВ Л-2 Покровка	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино В 10 кВ Л-3 Нива	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	11.09.2026	11.09.2026

ПС 110 кВ Утятская В 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Утятская В 10 кВ Л-10 С-з пригородный кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Утятская В 10 кВ Л-3 Котельная кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	11.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово Т-1	11.09.2026	11.09.2026
ПС 35 кВ Уварово С 10 кВ	11.09.2026	11.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	11.09.2026	11.09.2026
ТП-703-вт быт: ВЛ-0,4 кВ л-1 быт, л-2 быт от ТП-703-вт	11.09.2026	11.09.2026
ТП-012-вк быт: Трансформатор Т-1	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Мыльниково: СВ 110 кВ, 2 С 110 кВ	11.09.2026	11.09.2026
ТП-502-Ш Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Быт от ТП-502-ш	11.09.2026	11.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	12.09.2026	12.09.2026
ВЛ 110 кВ Высокая - ЗОК	12.09.2026	13.09.2026
ПС 110 кВ ЗОК: 1С 110	12.09.2026	13.09.2026
ПС 110 кВ ЗОК: РП 110	12.09.2026	13.09.2026
ПС 110 кВ ЗОК: СВ-110	12.09.2026	13.09.2026
ПС 110 кВ ЗОК: МВ 110 Высокая	12.09.2026	13.09.2026
ВЛ-110 Курганская ТЭЦ – КЗКТ ГПП-2 ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-2» ЛР-1-110, РП-1-110	14.09.2026	18.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: РП-110кВ, РП-1-110, ТТ-110 РП.	14.09.2026	18.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: 1С-110кВ, ЛР-1-110, РС-1-110, ШР-110 ТН-1, ШР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1.	14.09.2026	18.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: ТН-1-110.	14.09.2026	18.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: СВ-110.	14.09.2026	18.09.2026
РП-28 яч.21	14.09.2026	14.09.2026
РП-28 яч.19	14.09.2026	14.09.2026
КТП-960: РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, Т-1. КЛ-10 кВ	14.09.2026	14.09.2026
ВЛ 35 кВ Раскатиха - Давыдовская	14.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Боровская В 10 кВ Т-1	14.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Боровская Т-1	14.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская АЧР 10 кВ	14.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Т-1	14.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская Т-1	14.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская ТН-1 10 кВ	14.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное Т-2	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Казаркино В 10 кВ Л-1 Копырино кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Казаркино В 10 кВ Л-2 Казаркино	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Казаркино В 10 кВ Л-3 Кошелево	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Казаркино В 10 кВ Л-4 Чистое	14.09.2026	14.09.2026

ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-33 Мкр. Зайково кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Л-33 Мкр. Зайково кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская Т-1	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская Т-2	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха Т-1	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-8 Погран. городок	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ ТСН-1	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Строево Т-2	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Куртан ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-6 ОУП-10 кольцевая	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 10 Тополёвка	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 10 Жуково	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Сулейманово ТН2 110	14.09.2026	14.09.2026
ВЛ 35 кВ Альменево-Танрыкулово	14.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Мирная В 110 Т2	14.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Кособродск - Т: Ф3-10 Лесопункт	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: ВЛ-10 кВ Очистные сооружения	14.09.2026	14.09.2026
ТП-1209-РП ЛТУ, Центр, Админ-я, Быт: ВЛ-0,4 кВ Л-2 Центр от ТП-1209-рп	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Усть-Миасская: ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Усть-Миасская: ВЛ 10 кВ Тамакулье	14.09.2026	14.09.2026
ПС 35 кВ Усть-Миасская: 1 С 10 кВ	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Далматово - Р: ВЛ 10 кВ Профилакторий	14.09.2026	14.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: ВЛ-10 кВ Профилакторий	14.09.2026	14.09.2026
ВЛ-6 кВ РП-18-223	15.09.2026	15.09.2026
РП-28 яч.17	15.09.2026	15.09.2026
РП-28 яч.15	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110/6 кВ КСМ	15.09.2026	16.09.2026
ТП - Промкотельная: РУ-0,4 кВ - 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2. 2 КЛ 6 кВ	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК КВЛ 10 кВ Л-18 Курган-Шпунт-2	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК КВЛ 10 кВ Л-2 Курган-Шпунт-1	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово СВ 10 кВ	15.09.2026	15.09.2026

ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь	15.09.2026	15.09.2026
ПС 220 кВ Макушино КВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Куртан ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-2 Н.Троицкая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-3 Гомзино	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-4 Чебачье	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская В 10 кВ Л-1 Памятное	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская В 10 кВ Л-2 Усть-Суерское	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская ВЛ 10 кВ Л-2 Усть-Суерское	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Пионер С 10 кВ	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Пионер Т-1	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Речное ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики кольцевая	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Долговка В 10 Долговка	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Маяк ТН 110 ОСШ	15.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Маяк ТН1 110	15.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Маяк Т1	15.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Маяк В 110 Севостьяновская	15.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Маяк ВЛ 110 кВ Маяк-Севостьяновская	15.09.2026	25.09.2026
ВЛ 35 кВ Сулейманово-Преображенка	15.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: В 10 кВ КНЗ-3	15.09.2026	15.09.2026
ТП-26: ВЛ-0,4 кВ Л-9 Пролет. в ст ШААЗа от ТП-26	15.09.2026	15.09.2026
ПС 35 кВ Белое: Т1, 1 С 10 кВ	15.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ КС-13: 1 С 110 кВ	15.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Далматово - Р: ВЛ 10 кВ Профилакторий	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Зауральская: ВЛ 10 кВ Окунёвка	15.09.2026	15.09.2026
РП-10 кВ Чаши: ВЛ-10 кВ Новая жизнь	15.09.2026	15.09.2026
ТП-310 МТС: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ул. Кирова от ТП-310 МТС	15.09.2026	15.09.2026
ПС 110 кВ Катайск - Р: В 10 кВ Рембаза	15.09.2026	15.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ БКТП-881 Ф-1 ВЛИ Б. Петрова	16.09.2026	16.09.2026
РП-28 яч.13	16.09.2026	16.09.2026
РП-28 яч.11	16.09.2026	16.09.2026
КТП-У-11-94: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, РТП-У-11-94	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Большеمارтино С 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Большемартино Т-1	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Боровская 1С 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Боровская ТСН-1	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Варгаши-Т КВЛ 10 кВ Л-5 РРС-39 кольцевая	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Восток АЧР 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026

ПС 110 кВ Восток В 10 кВ Т-1	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Восток С 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Восток Т-1	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Восток Т-1	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Восток ТН 10 кВ	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Восток Центральная сигнализация	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Т-2	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская Т-2	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская ТН-2 10 кВ	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Лопатки В 35 кВ ВЛ Саратовская	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино кольцевая	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	16.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Утятская ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье 1С 110 кВ	16.09.2026	17.09.2026
ПС 220 кВ Макушино 2С 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 220 кВ Макушино СВ 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая ВЛ 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая	16.09.2026	16.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская В 10 кВ Л-4 Стенниково	16.09.2026	16.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская В 10 кВ Л-5 Скатово	16.09.2026	16.09.2026
ПС 35 кВ Памятинская ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	16.09.2026	16.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	16.09.2026	16.09.2026
ТП-26: ВЛ-0,4 кВ Л-9 Пролет. в ст ШААЗа от ТП-26	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ Исетская: Т1, 1 С 10 кВ	16.09.2026	16.09.2026
ПС 110 кВ КС-13: Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ КС-13-Уксянка с отпайкой на ПС Рудная	16.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Зауральская: ВЛ 10 кВ Окунёвка	16.09.2026	16.09.2026
ТП-1801-Ч пос. НПС: КОММ. АППАРАТ, КОММ. АППАРАТ	16.09.2026	16.09.2026
ТП-326 ул.Победы быт: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ул. Кирова от ТП-326 ул.Победы быт	16.09.2026	16.09.2026
ТП-310 МТС: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ул. Кирова от ТП-310 МТС	16.09.2026	16.09.2026
ВЛ-0,4 кВ ТП-77 Ф-2 ВЛ в ст. Земнухова	17.09.2026	17.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ ТП-142 Ф-1	17.09.2026	17.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-2054 Ф-3	17.09.2026	17.09.2026
РП-28 яч.5	17.09.2026	17.09.2026
РП-28 яч.3	17.09.2026	17.09.2026
РП-28 яч.1	17.09.2026	18.09.2026

КТП-2020	17.09.2026	18.09.2026
ТП-840: РУ-6 кВ 2 СШ, 2 КЛ 6 кВ, Т-2	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Басковская С 10 кВ	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Басковская Т-1	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Басковская ТН 10 кВ	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Басковская Центральная сигнализация	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-6 Куликово	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Восток С 10 кВ	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное Т-2	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-1 П/Я ОФ 73/6	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Иковка СВ 10 кВ	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская Т-1	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская Т-2	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха Т-1	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Строево Т-2	17.09.2026	17.09.2026
ПС 35 кВ Актабанская В 35 кВ ВЛ Новотроицкая	17.09.2026	17.09.2026
ПС 35 кВ Лихачи ВЛ 10 кВ Л-4 М.Песьяное	17.09.2026	17.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая ВЛ 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая	17.09.2026	17.09.2026
ТП-272: ВЛ-0,4 кВ Л-4 Пролетарская от ТП-272	17.09.2026	17.09.2026
ПС 110 кВ Исетская: Т2, 2 С 10 кВ	17.09.2026	17.09.2026
ПС 35 кВ Белое: 1 С 35 кВ	17.09.2026	18.09.2026
ПС 35 кВ Белое: Вывести в ремонт ВЛ 35 кВ Белое-Спицино	17.09.2026	18.09.2026
ПС 110 кВ Зауральская: ВЛ 10 кВ Окунёвка	17.09.2026	17.09.2026
РП-10 кВ Чаши: ВЛ-10 кВ Новая жизнь	17.09.2026	17.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-872 Ф-2	18.09.2026	18.09.2026
РП-25 яч. 19	18.09.2026	18.09.2026
РП-25 яч. 17	18.09.2026	18.09.2026
ТП-840: РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	18.09.2026	18.09.2026
ТП-2: ВЛ-0,4 кВ Л-7 в ст. Пролетарской от ТП-2	18.09.2026	18.09.2026
РП-10 кВ Чаши: ВЛ-10 кВ Новая жизнь	18.09.2026	18.09.2026
ВЛ-110 КЗКТ ГПП-2 – Тобол с отпайками ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-2» ЛР-2-110, РП-2-10	21.09.2026	25.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: РП-110кВ, РП-2-110, ТТ-110 РП.	21.09.2026	25.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2»: 2С-110кВ, ЛР-2-110, РС-2-110, ШР-110 ТН-1, ШР-110 Т-2, ТТ-110 Т-2.	21.09.2026	25.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: СВ-110.	21.09.2026	25.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: ТН-2-110.	21.09.2026	25.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2: Т-2, В-110 Т-2, ТСН-2, ТСН-4.	21.09.2026	25.09.2026
РП-25 яч. 15	21.09.2026	21.09.2026

РП-25 яч.13	21.09.2026	21.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Т-2	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное Т-2	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное ТН-2 10 кВ	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово 1С 35 кВ	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово 2С 35 кВ	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово В 35 кВ ВЛ Песьяное	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово В 35 кВ Т-2	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово ВЛ 35 кВ Н.Березово - Песьяное	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово Т-2	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Н.Берёзово ТН-2 35 кВ	21.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Раскатиха В 35 кВ ВЛ Давыдовская	21.09.2026	22.09.2026
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное	21.09.2026	25.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха В 10 АТ2	21.09.2026	22.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха ЛРТ2	21.09.2026	22.09.2026
ВЛ 35 кВ Кр.Уралец-Пепелино	21.09.2026	23.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка 2С 35 кВ	21.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка Т2	21.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Кислянка ВЛ 35 кВ Кислянка-Вилкино	21.09.2026	25.09.2026
ВЛ-0,4 кВ КТП-412 Ф-4 ВЛ Магазин	22.09.2026	22.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-1513 Ф-1	22.09.2026	22.09.2026
РП-25 яч.11	22.09.2026	22.09.2026
РП-25 яч.3	22.09.2026	22.09.2026
РП-25 яч.9	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110/6 кВ КЗКТ ГПП-2	22.09.2026	25.09.2026
ТП-840: РУ-6 кВ - 1 СШ, Т-1, 2 КЛ 6 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Боровская 2С 10 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Боровская В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Боровская КВЛ 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Боровская ТСН-2	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская СВ 10 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская Центральная сигнализация	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное 1С 110 кВ	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное 2С 110 кВ	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное С 10 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное Т-2	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное Т-2	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая	22.09.2026	22.09.2026

ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-9 Чашинск	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово Т-1	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово 1С 110 кВ	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха С 10 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха С 110 кВ	22.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха Т-1	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха Т-1	22.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Садовая 2С 10 кВ	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	22.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	22.09.2026	22.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	22.09.2026	22.09.2026
ПС 220 кВ Макушино АПВ В 110 кВ ВЛ Моршиха	22.09.2026	25.09.2026
ПС 220 кВ Макушино Комплект защит ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ЭПЗ-1636)	22.09.2026	25.09.2026
ПС 220 кВ Макушино УДРЗТ ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками (БРЭ2801)	22.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Меньшиково ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	22.09.2026	22.09.2026
ПС 35 кВ Речное ВЛ 10 кВ Л-2 Речное	22.09.2026	22.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская В 10 кВ Л-1 Охотничья база	22.09.2026	22.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская В 10 кВ Л-2 Стеклозавод	22.09.2026	22.09.2026
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	22.09.2026	22.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий Овраг кольцевая	22.09.2026	22.09.2026
ВЛ 35 кВ Сулейманово-Юламаново	22.09.2026	24.09.2026
ВЛ-6 кВ РП-18-223	23.09.2026	23.09.2026
РП-25 яч. 7	23.09.2026	23.09.2026
РП-25 яч. 1	23.09.2026	23.09.2026
ТП-840: РУ-0,4 кВ - 1 СШ, Т-1.	23.09.2026	23.09.2026
ТП-840:РУ-0,4 кВ - 2 СШ, РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, Т-2.	23.09.2026	23.09.2026
ВЛ 35 кВ Малокурейное - Большемартино	23.09.2026	23.09.2026
ВЛ 35 кВ Саратовская - Малокурейное	23.09.2026	16.10.2026
ПС 110 кВ Басковская ВЛ 10 кВ Л-3 Басковская-Б. Приютное кольцевая	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное 1С 10 кВ	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное 2С 10 кВ	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Т-1	23.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное Т-1	23.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное ТН-1 10 кВ	23.09.2026	24.09.2026

ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-6 Арсёновка кольцевая	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-10 Просвет кольцевая	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-6 КМЗ	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Лопатки В 35 кВ ВЛ Саратовская	23.09.2026	16.10.2026
ПС 110 кВ Лопатки ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Нагорная Т-1	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Садовая 2С 110 кВ	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Садовая ТСН-2	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	23.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово 1С 110 кВ	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово В 10 кВ Т-1	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово С 10 кВ	23.09.2026	23.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово Т-1	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово ТН 10 кВ	23.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово ТСН	23.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Малокурейное Т-1	23.09.2026	23.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская В 10 кВ Л-4 Боровлянка	23.09.2026	23.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха В 110 Маслово-1	23.09.2026	23.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1	23.09.2026	23.09.2026
ВЛ-6 кВ РП-18-223	24.09.2026	24.09.2026
ВЛ-0,4 кВ КТП-1211 Ф-3 ВЛ Июльская в ст. КТП-1212	24.09.2026	24.09.2026
РП-25 яч.2	24.09.2026	24.09.2026
РП-25 яч.4	24.09.2026	24.09.2026
РП-25 яч.6	24.09.2026	24.09.2026
БКТП-2041: РУ-0,4 кВ - 2 СШ. РУ-6 кВ 2 СШ, Т-2. 2 КЛ 6 кВ.	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Басковская ВЛ 10 кВ Л-3 Басковская-Б. Приютное кольцевая	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное 1С 10 кВ	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное 2С 10 кВ	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-1 РЭС	24.09.2026	24.09.2026

ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-2 Чернавское	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Т-1	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Иковка Т-1	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Иковка ТН-1 10 кВ	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Иковка ТСН-1	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Кособродск-Т ВЛ 110 кВ Кособродс-Т - Малинвока-Т с отпайкой на ПС Иковка	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Лопатки В 35 кВ ВЛ Саратовская	24.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Строево ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Фрунзе В 10 кВ Л-1 Пьянково	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Фрунзе В 10 кВ Л-2 Козлово	24.09.2026	24.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	24.09.2026	24.09.2026
ПС 35 кВ Першино ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная кольцевая	24.09.2026	24.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха В 110 Маслово-2	24.09.2026	24.09.2026
ПС 220 кВ Шумиха ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2	24.09.2026	24.09.2026
РП-25 яч.8	25.09.2026	25.09.2026
РП-25 яч.10	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное 2С 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное СВ 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное СВ 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное Центральная сигнализация	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Боровская КВЛ 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Восток ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-3 Хлебозавод кольцевая	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Глядянская В 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Дубровное С 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Моршиха С 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Нагорная Т-1	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Фрунзе В 10 кВ Л-3 Б.Камаган	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово С 10 кВ	25.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Меньшиково ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	25.09.2026	25.09.2026
ПС 35 кВ Речное ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики кольцевая	25.09.2026	25.09.2026

ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий Овраг кольцевая	25.09.2026	25.09.2026
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	26.09.2026	26.09.2026
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-2:Т-2, В-110 Т-2, ТСН-2, ТСН-4. РП-25 яч.12	28.09.2026	02.10.2026
РП-25 яч.14	28.09.2026	28.09.2026
РП-25 яч.16	28.09.2026	28.09.2026
БКТП-2041: РУ-6 кв 1СШ, РУ-0,4 кВ- 1 СШ, Т-1. 2 КЛ 6 кВ	28.09.2026	28.09.2026
БКТП-2041: РУ-6 кв 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2.	28.09.2026	29.09.2026
ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль	28.09.2026	09.10.2026
ВЛ 35 кВ Булдак - Васильевская	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Арлагуль С 10 кВ	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Арлагуль Т-1	28.09.2026	09.10.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Л-1 Б.Приютное	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Л-3 Б.Гусинное кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Л-4 Поддувальное	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Л-5 Богданы	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное В 10 кВ Л-6 Стрельцы	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Большое Приютное ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Боровская В 10 кВ ТСН-1	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Боровская ТСН-1	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Кравцево-Г КВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Нагорная 1С 110 кВ	28.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Половинное 1С 35 кВ	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное 2С 35 кВ	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное В 35 кВ Т-1	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное В 35 кВ ВЛ Васильевская	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное В 35 кВ ВЛ Пищальная	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное ВЛ 35 кВ Пищальная - Половинное	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное ВЛ 35 кВ Половинное - Васильевская	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное СВ 35 кВ	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное Т-1	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Половинное ТН-1 35 кВ	28.09.2026	02.10.2026
ПС 110 кВ Садовая 1С 110 кВ	28.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	28.09.2026	01.10.2026

ПС 110 кВ Садовая Т-1	28.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Садовая ТСН-1	28.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Сетовное 1С 10 кВ	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Сетовное 2С 10 кВ	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Сетовное Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Булдак Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Васильевская Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Саратовская ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка	28.09.2026	29.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская В 10 кВ Л-3 ДОК	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская В 10 кВ Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская ВЛ 35 кВ Першино - Стеклозаводская	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская Т-1	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Стеклозаводская ТСН	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово В 10 кВ Л-2 М.Песьяное	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово В 10 кВ Л-4 Пивийское кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-4 Пивийское кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая	28.09.2026	28.09.2026
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	28.09.2026	28.09.2026
ПС 110 кВ Маяк ТН2 110	28.09.2026	09.10.2026
ПС 110 кВ Маяк Т2	28.09.2026	09.10.2026
ПС 35 кВ Кислянка 1С 35 кВ, 2С 35 кВ	28.09.2026	30.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-1721 Ф-2	29.09.2026	29.09.2026
ВЛИ-0,4 кВ КТП-613 Ф-1	29.09.2026	29.09.2026
РТП-47	29.09.2026	30.09.2026
РП-16; РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2.	29.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Басковская В 10 кВ Л-1 Пьянково кольцевая	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Басковская В 10 кВ Л-2 Басковская	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Басковская В 10 кВ Л-3 Басковская-Б. Приятное кольцевая	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ Т-1	29.09.2026	01.10.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 10 кВ ТСН-1	29.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 110 кВ Т-1	29.09.2026	01.10.2026
ПС 110 кВ КЗММК В 110 кВ Т-1	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК Т-1	29.09.2026	01.10.2026

ПС 110 кВ КЗММК Т-1	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ КЗММК ТСН-1	29.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Мостовская 1С 110 кВ	29.09.2026	01.10.2026
ПС 110 кВ Мостовская Т-1	29.09.2026	01.10.2026
ПС 110 кВ Октябрьская 1С 10 кВ	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-1 Птичник	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-2 Инкубатор	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-3 Поселок	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская В 10 кВ Л-5 Первомайка	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Октябрьская СВ 10 кВ	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Старопершино ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	29.09.2026	29.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово В 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	29.09.2026	29.09.2026
ПС 35 кВ Сунгурово В 10 кВ Л-3 Сунгурово	29.09.2026	29.09.2026
ПС 110 кВ Свердловская ТСН2	29.09.2026	29.09.2026
РП-16: РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1.	30.09.2026	30.09.2026
РП-16: РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2.	30.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	30.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Садовая Т-2	30.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Черемухово Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 220 кВ Макушино КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	30.09.2026	30.09.2026
ПС 220 кВ Макушино КВЛ 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Куртан В 10 кВ Л-4 Куртан	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Малокурейное ВЛ 35 кВ Малокурейное - Большемартино	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Малокурейное ВЛ 35 кВ Саратовская - Малокурейное	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Малокурейное С 35 кВ	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Малокурейное Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая В 35 кВ Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая С 10 кВ	30.09.2026	30.09.2026

ПС 35 кВ Новотроицкая СВ 35 кВ	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая СВ 35 кВ	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Новотроицкая Т-1	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Северная В 6 кВ Л-23 Автостоянка-2 кольцевая	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Северная В 6 кВ Л-23 Автостоянка-2 кольцевая	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Северная ПР 6 кВ Л-20 ЗЭС-2 кольцевая/СКТП жилой дом	30.09.2026	30.09.2026
ПС 35 кВ Северная КЛ 6 кВ Л-21 Резерв-2	30.09.2026	30.09.2026
ПС 110 кВ Искра ТСН1	30.09.2026	30.09.2026