Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на ноябрь 19 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
РП-41 - ТП-1412		КР	1	01.11.19	01.11.19
Нефтянник		ТО(1ч)	1	01.11.19	01.11.19
ТП-303 ф. Магазин		ТО(1ч)	1	01.11.19	01.11.19
ТП-2097 ф. Лесная		ТО(1ч)	1	01.11.19	01.11.19
ТП-2114В ф. №2		ТО(1ч)	1	01.11.19	01.11.19
ТП-4В ф. Октябрьский		ТО(1ч)	1	01.11.19	01.11.19
ТП-35л		ТР	1	01.11.19	01.11.19
ТП-293		КР	1	01.11.19	01.11.19
Маяк 2 отп. ТП-845		ТО(1ч)	1	05.11.19	05.11.19
ТП-303 ф. ТГУ		ТО(1ч)	1	05.11.19	05.11.19
ТП-882 ф.Тюменский		ТО(1ч)	1	05.11.19	05.11.19
ТП-2114В ф. №3		ТО(1ч)	1	05.11.19	05.11.19
ТП-4В ф. Садик		ТО(1ч)	1	05.11.19	05.11.19
ТП-460		ТР	1	05.11.19	05.11.19
ТП-265		КР	1	05.11.19	05.11.19
Маяк 2 отп. ТП-84		ТО(1ч)	1	06.11.19	06.11.19
ТП-435 ф. Город		ТО(1ч)	1	06.11.19	06.11.19
ТП-882 ф.Саратовский		ТО(1ч)	1	06.11.19	06.11.19
ТП-2127В ф. №1		ТО(1ч)	1	06.11.19	06.11.19
ТП-5В ф. Вокзальная		ТО(1ч)	1	06.11.19	06.11.19
ТП-609		ТР	1	06.11.19	06.11.19
ТП-591		КР	1	06.11.19	06.11.19
Маяк 2 отп. ТП-849		ТО(1ч)	1	07.11.19	07.11.19
ТП-435 ф. Сеченова		ТО(1ч)	1	07.11.19	07.11.19
ТП-882 ф.Набережный		ТО(1ч)	1	07.11.19	07.11.19
ТП-2127В ф. №2		ТО(1ч)	1	07.11.19	07.11.19
ТП-5В ф. Зелёный		ТО(1ч)	1	07.11.19	07.11.19
ТП-656		ТР	1	07.11.19	07.11.19
ТП-441		КР	1	07.11.19	07.11.19
Октябрь отп. ТП-831		ТО(1ч)	1	08.11.19	08.11.19
ТП-1588 ф. Есенина		ТО(1ч)	1	08.11.19	08.11.19
ТП-886 ф. Охотская		ТО(1ч)	1	08.11.19	08.11.19
ТП-2127В ф. №3		ТО(1ч)	1	08.11.19	08.11.19
ТП-6В ф. Ленинградский		ТО(1ч)	1	08.11.19	08.11.19
ТП-31А		ТР	1	08.11.19	08.11.19
ТП-2в		КР	1	08.11.19	08.11.19
Полигон		ТО(1ч)	1	11.11.19	11.11.19
ТП-565 ф. Город		ТО(1ч)	1	11.11.19	11.11.19
ТП-886 ф. Магазин		ТО(1ч)	1	11.11.19	11.11.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑ ɹõ-ɹ-2019-8402

ТП-2127В ф. №4		ТО(1ч)	1	11.11.19	11.11.19
ТП-6В ф. Подхоз		ТО(1ч)	1	11.11.19	11.11.19
ТП-98		ТР	1	11.11.19	11.11.19
ТП-352		КР	1	11.11.19	11.11.19
Каменка		ТО(1ч)	1	12.11.19	12.11.19
ТП-610 ф. Город		ТО(1ч)	1	12.11.19	12.11.19
ТП-886 ф. Томская		ТО(1ч)	1	12.11.19	12.11.19
ТП-708В ф. Общая ВЛ		ТО(1ч)	1	12.11.19	12.11.19
ТП-6В ф. Пионерский		ТО(1ч)	1	12.11.19	12.11.19
ТП-200		ТР	1	12.11.19	12.11.19
ТП-576		КР	1	12.11.19	12.11.19
КБО		ТО(1ч)	1	13.11.19	13.11.19
ТП-1397 ф.Линия-2		ТО(1ч)	1	13.11.19	13.11.19
ТП-961 ф. Ватутина		ТО(1ч)	1	13.11.19	13.11.19
ТП-916В ф. Быт 1		ТО(1ч)	1	13.11.19	13.11.19
ТП-11В ф. Гагарина		ТО(1ч)	1	13.11.19	13.11.19
ТП-311		ТР	1	13.11.19	13.11.19
Керамзитовый завод Тарманы		ТО(1ч)	1	14.11.19	14.11.19
ТП-1421 ф. Линия-1		ТО(1ч)	1	14.11.19	14.11.19
ТП-961 ф. Велижанский		ТО(1ч)	1	14.11.19	14.11.19
ТП-916В ф. Быт 2		ТО(1ч)	1	14.11.19	14.11.19
ТП-11В ф. Пышма		ТО(1ч)	1	14.11.19	14.11.19
ТП-351		ТР	1	14.11.19	14.11.19
Керамзитовый завод Казарово		ТО(1ч)	1	15.11.19	15.11.19
ТП-1421 ф. Преображенский		ТО(1ч)	1	15.11.19	15.11.19
ТП-984 ф.Зона отдыха		ТО(1ч)	1	15.11.19	15.11.19
ТП-916В ф. Быт 4		ТО(1ч)	1	15.11.19	15.11.19
ТП-11В ф. Советский		ТО(1ч)	1	15.11.19	15.11.19
ТП-407		ТР	1	15.11.19	15.11.19
Керамзитовый завод Казарово отп. на СНТ Юбилей		ТО(1ч)	1	18.11.19	18.11.19
ТП-1421 ф.Общепит		ТО(1ч)	1	18.11.19	18.11.19
ТП-1237 ф.Плахина		ТО(1ч)	1	18.11.19	18.11.19
ТП-916В ф. Быт 5		ТО(1ч)	1	18.11.19	18.11.19
ТП-16В		ТО(1ч)	1	18.11.19	18.11.19
ТП-876		ТР	1	18.11.19	18.11.19
Кулаково		ТО(1ч)	1	19.11.19	19.11.19
ТП-1421 ф.Азовская		ТО(1ч)	1	19.11.19	19.11.19
ТП-1237 ф.Дом культуры		ТО(1ч)	1	19.11.19	19.11.19
ТП-132 ф. Федерации		ТО(1ч)	1	19.11.19	19.11.19
ТП-85 ф. Город		ТО(1ч)	1	19.11.19	19.11.19
ТП-226		ТР	1	19.11.19	19.11.19
Керамзитовый завод Казарово		ТО(1ч)	1	20.11.19	20.11.19
ТП-1476 ф.8-е Августа		ТО(1ч)	1	20.11.19	20.11.19

tqj. bɔɔqd WSS Docs: Ꞵɹõ-ɹ-2019-8402

ТП-1237 ф.Дет. сад		ТО(1ч)	1	20.11.19	20.11.19
РП-4В ф. Чайка		ТО(1ч)	1	20.11.19	20.11.19
ТП-89 ф. Кузнецова		ТО(1ч)	1	20.11.19	20.11.19
ТП-372		ТР	1	20.11.19	20.11.19
г. Тобольск					
ВЛ-10кВ ф.Ермак с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-32 ф. Поселок	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-10кВ ф.Котельная-1 с П/С 110/10 «Речпорт»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	06.11.19	08.11.19
ВЛ-10кВ ф. Нефтяник-2 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Поселок	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-10кВ ф.Котельная-1 с П/С 110/10 «Речпорт»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	12.11.19	15.11.19
г. Ялуторовск					
ВЛ-0,4кВ 50 лет Октября от ТП-62	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ М.Апостола от ТП-63	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
Строительство КЛ-0,4кВ Ленина, 34 от ТП-3	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Западная от ТП-100	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-100	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Враницкого от ТП-158	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
Реконструкция КТП-5 (н/п Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Школьная-1 от КТП-5 (н/п Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Строительство ВЛ-0,4кВ Лесная, 3а от ТП-5 (н/п Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Строительство КЛ-0,4кВ ТП-131 Школьная,24 (н/п Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Басаргина от ТП-158	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Строительство ВЛ-0,4кВ Рощинский от ТП-4	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Целевая программа по оснащению РП-2 устройствами РЗА	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Целевая программа по оснащению РП-	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ѣjõ-ɹ-2019-8402

устройствами телемеханики					
г. Заводоуковск					
ТП-20	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ТП-005	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ 10кВ ОПХ от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Герцена левый от ТП-616	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Герцена правый от ТП-616	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Герцена чётный от ТП-616	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Торговый центр от ТП-621	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Ворошилова левый от ТП-627	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Советская нечетный от ТП-640	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ВЛ-0,4кВ Щорса от ТП-649	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.11.19	08.11.19
ТП-003	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ТП-335	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ 10кВ Водозабор от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Декабристов от ТП-650	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Челюскинцев от ТП-650	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Щорса от ТП-650	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Осипенко от ТП-0654	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Усадьба ЛПХ от ТП-656	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Тенистая от ТП-736	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Дачная от ТП-746	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ВЛ-0,4кВ Двухэтажки от ТП-746	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ТП-805	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ТП-794	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ТП-0796	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ВЛ-0,4кВ Ямальская от ТП-753	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ВЛ-0,4кВ Центральная от ТП-746	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ВЛ-0,4кВ Энтузиастов от ТП-746	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
ВЛ-0,4кВ Рябиновая левый от ТП-753	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑjõ-ɿ-2019-8402

ВЛ-0,4кВ Рябиновая от ТП-753 правый	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
Строительсво ВЛ-0,4кВ Кленовая от ТП-0818	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	18.11.19	22.11.19
Строительство КТП-741	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
ВЛ 10кВ Новый от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-10кВ ЖБИ от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-623 Магазин	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ворошилова, 1 от ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Автовокзал от ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ворошилова, 2 от ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Свободы, 12 от ТП-623	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ АТП от ТП-0630	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-823	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
Строительство КЛ-0,4кВ Водолечебница от ТП-741	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	25.11.19	29.11.19
г. Ишим					
ВЛ-10кВ ф. Южный ПС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	5	04.11.19	08.11.19
ТП-270 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	04.11.19	08.11.19
ТП-186 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	04.11.19	05.11.19
ТП-32 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	04.11.19	05.11.19
КТП-10/0,4кВ № 304Б-250кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	06.11.19	07.11.19
ТП-117 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	06.11.19	07.11.19
ТП-198 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	08.11.19	11.11.19
СКТП-10кВА № 362 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	08.11.19	11.11.19
ВЛ-10кВ ф. Заря ПРС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꞓ ɹõ-ɹ-2019-8402

ТП-272 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	11.11.19	15.11.19
ТП-199 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	12.11.19	13.11.19
СКТП-10кВА №363 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	12.11.19	13.11.19
ВЛ-10кВ- фидер №1	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	5	14.11.19	20.11.19
ТП-274 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	14.11.19	20.11.19
ТП-203 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	14.11.19	15.11.19
ТП-140 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	14.11.19	15.11.19
ТП-219 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	18.11.19	19.11.19
ТП-212 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	18.11.19	19.11.19
ТП-221 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	19.11.19	20.11.19
ТП-216 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	19.11.19	20.11.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑɹõ-ɹ-2019-8402