Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июнь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
ПС Бурдун - РП-26		КР КЛ 10 кВ	5	03.06.19	07.06.19
ВЛ 10 кВ Маяк 2		ТО(1ч)	1	03.06.19	03.06.19
ТП-106 ф. Док		ТО ВЛ 0,4 кВ(1ч)	1	03.06.19	03.06.19
ТП-1718		ТР	2	03.06.19	04.06.19
РП-6		ТР	2	03.06.19	04.06.19
ТП-133		КР	2	03.06.19	04.06.19
ВЛ 10 кВ Октябрь		ТО(1ч)	1	04.06.19	04.06.19
ТП-106 ф. Садик		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	04.06.19	04.06.19
ВЛ 10 кВ Кордон отп. на СНТ Дорожник		ТО(1ч)	1	05.06.19	05.06.19
ТП-116 ф. Дома		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	05.06.19	05.06.19
ТП-3б (новая)		ТР	2	05.06.19	06.06.19
ТП-16л		ТР	2	05.06.19	06.06.19
ТП-511		КР	2	05.06.19	06.06.19
ВЛ 10 кВ Полигон		ТО(1ч)	1	06.06.19	06.06.19
ТП-116 ф. Кольцевой		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	06.06.19	06.06.19
ТП-56Б ф. "Вокзальная"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	07.06.19	07.06.19
ТП-116 ф. Холодильный		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	07.06.19	07.06.19
ТП-507		ТР	2	07.06.19	10.06.19
ТП-77		ТР	2	07.06.19	10.06.19
ТП-416		КР	2	07.06.19	10.06.19
2КЛ-10кВ от РП-ДОЦ до ТП-54		КР КЛ 10 кВ	4	10.06.19	14.06.19
ТП-64Б ф. "Гагарина"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	10.06.19	10.06.19
ТП-118 ф. Трактовый		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	10.06.19	10.06.19
ТП-65Б ф. "Титова"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	11.06.19	11.06.19
ТП-118 ф. Чаплина		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	11.06.19	11.06.19
ТП-620		ТР	2	11.06.19	13.06.19
ТП-658		КР	2	11.06.19	13.06.19
РП-10		КР	2	11.06.19	13.06.19
ТП-65Б ф. "Андреевская"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	13.06.19	13.06.19
ТП-149 ф. Волгоградский		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	13.06.19	13.06.19
ТП-65Б ф. "У озера"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	14.06.19	14.06.19
ТП-149 ф. Мира		ТО ВЛ 0,4 кВ (1ч)	1	14.06.19	14.06.19
ТП-672		ТР	2	14.06.19	17.06.19
ТП-848		КР	2	14.06.19	17.06.19
ТП-169		КР	2	14.06.19	17.06.19

ТП-236 ф. "Гранитный"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	17.06.19	17.06.19
ТП-236 ф. "Гранитный"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	18.06.19	18.06.19
ТП-38		ТР	3	18.06.19	20.06.19
ТП-964		КР	3	18.06.19	20.06.19
ТП-1276		КР	3	18.06.19	20.06.19
ТП-236 ф. "Гвардейский"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	19.06.19	19.06.19
ТП-3Б ф. "Кирпичный переулок"		КР ВЛ 0,4 кВ	1	20.06.19	20.06.19
г. Тобольск					
ВЛ-10кВ ф.Нефтяник-1 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	03.06.19	06.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-220 ф.Жилпоселок	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Поселок	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	05.06.19	07.06.19
ВЛ-10кВ ф.СМУ-21 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Буденного	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ВЛ-10кВ ф.СМУ-21 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Буденного	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ВЛ-10кВ ф.СМУ-21 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	17.06.19	18.06.19
г. Ялуторовск					
ТП-11 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	18	03.06.19	20.06.19
ТП-138 Т-1, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	03.06.19	07.06.19
ВЛ-0,4кВ Кирова от ТП-43	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	03.06.19	05.06.19
ВЛ-0,4кВ М. Джалиля от ТП-99	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	05.06.19	10.06.19
ТП-59 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	15	06.06.19	20.06.19
ВЛ-0,4кВ ТРТЦ от ТП-75	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	06.06.19	10.06.19
ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-95	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	11.06.19	13.06.19
ВЛ-10кВ КПП-1 от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	14.06.19	17.06.19
ТП-77 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	16.06.19	17.06.19
ВЛ-10кВ РП-2-2 от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	18.06.19	20.06.19
г. Заводоуковск					

ТП-733 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	03.06.18	05.06.18
ТП-734 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	06.06.18	10.06.18
ТП-735 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	11.06.18	13.06.18
ТП-745 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	13.06.18	17.06.18
ТП-603 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.06.18	20.06.18
ТП-610 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	18.06.18	19.06.18
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-671	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	04.06.19	05.06.19
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-684	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	04.06.19	05.06.19
ВЛ-0,4кВ Котельная рез.ТП-684	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	04.06.19	05.06.19
ВЛ-0,4кВ Быт ТП-595	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	5	06.06.19	10.06.19
ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-615	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	11	10.06.19	20.06.19
ВЛ-10кВ Город от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	10	11.06.19	20.06.19
г. Ишим					
ТП-65 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	03.06.19	05.06.19
ТП-107 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	03.06.19	05.06.19
ТП-229 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	06.06.19	11.06.19
ТП-62 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	06.06.19	08.06.19
ТП-120 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	06.06.19	08.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-157 ф. Дом	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	06.06.19	10.06.19
ВЛ-0,4кВ ф. Котельная ТП-168	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	10.06.19	13.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Территория горрэс	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	11.06.19	17.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф. Л.Толстого	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	13.06.19	20.06.19
ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	18.06.19	20.06.19
ВЛ-0,4кВ ТП-107 ф. Дорожная	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	18.06.19	20.06.19