Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на февраль 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г.Тюмень					
ТП-26		ТР	1	01.02.19	01.02.19
ТП-1235		КР	1	01.02.19	01.02.19
ТП-95		ТР	1	04.02.19	04.02.19
ТП-575		КР	2	04.02.19	05.02.19
ТП-192		ТР	1	05.02.19	05.02.19
ТП-310		ТР	1	06.02.19	06.02.19
ТП-455		КР	2	06.02.19	07.02.19
ВЛ 10 кВ Школа		ТО(1ч)	1	07.02.19	07.02.19
ТП-348		ТР	1	07.02.19	07.02.19
ВЛ 10 кВ РП-33 - РП-53-I-II		ТО(1ч)	1	08.02.19	08.02.19
ТП-403		ТР	1	08.02.19	08.02.19
ТП-1466 (КНС)		КР	2	08.02.19	11.02.19
ВЛ 10 кВ Водозабор Чугунаево		ТО(1ч)	1	11.02.19	11.02.19
ТП-480		ТР	1	11.02.19	11.02.19
РП-34		ТР	1	12.02.19	12.02.19
ТП-588		КР	2	12.02.19	13.02.19
ТП-35л		ТР	1	13.02.19	13.02.19
ТП-52 ф. "База"		КР	2	14.02.19	15.02.19
ТП-1405		КР	2	14.02.19	15.02.19
ТП-365		КР	2	14.02.19	15.02.19
ТП-52 ф. "Гаспаровский"		КР	2	18.02.19	19.02.19
ТП-774		КР	2	18.02.19	19.02.19
ТП-917		КР	2	18.02.19	19.02.19
РП-17А		КР	2	19.02.19	20.02.19
г. Тобольск					
ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф. Подшлюзы		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	01.02.19	01.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф. Подшлюзы	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	04.02.19	05.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. Карла Маркса 1	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	06.02.19	08.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. Карла Маркса 2	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	11.02.19	13.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-229 ф. Иртышский	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	14.02.19	15.02.19

ƚƣ. ƀƥƥƣ WSS Docs: Ƃ ƚ ƕ-ƚ-2019-0640

ВЛ-0,4кВ ТП-229 ф. Иртышский		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	18.02.19	18.02.19
г. Ялуторовск					
ВЛ-10кВ ММС от ПС 110 кВ Томилово	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	26	21.01.19	15.02.19
ВЛ-0,4кВ Первомайская от ТП-7	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	30.01.19	01.02.19
ТП-3 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	31.01.19	04.02.19
ТП-5 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	05.02.19	07.02.19
ТП-9 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	08.02.19	12.02.19
ТП-12 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	13.02.19	15.02.19
г. Заводоуковск					
ВЛ 10 кВ ЖБИ от ПС 220 кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.01.19	20.02.19
ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-652	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	29.01.19	01.02.19
ТП-663 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	01.02.19	05.02.19
ВЛ-0,4кВ Братская от ТП-656	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	04.02.19	06.02.19
ТП-650 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	06.02.19	08.02.19
ВЛ-0,4 В Стадион от ТП-656	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	07.02.19	11.02.19
ТП-661 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	12.02.19	14.02.19
ВЛ-0,4кВ Гостиница от ТП-658	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	12.02.19	13.02.19
ВЛ-0,4кВ Шоссейная, 118а от ТП-659	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	14.02.19	15.02.19
ТП-0707 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	15.02.19	20.02.19
ВЛ-0,4кВ Школьная нечет. от ТП-660	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.02.19	20.02.19
г. Ишим					
ТП-98 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	11.01.19	04.02.19
ТП-320 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	04.02.19	06.02.19
ТП-99 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	05.02.19	07.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф. 1-й Проезд	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	05.02.19	06.02.19
ТП-323 1Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	07.02.19	11.02.19

ƚƣ. ƀƥƥƣ WSS Docs: Ƀ ƚ-ƚ-2019-0640

ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	11.02.19	12.02.19
ТП-327 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	12.02.19	14.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	13.02.19	14.02.19
ВЛ-0,4кВ в с. Абатское, ул. Цукановой 87А, Абатского района Тюменской области	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	15.02.19	19.02.19
КТП-3 1Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	18.02.19	19.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-112 ф. Первомайская	с включением на ночь	Осмотр	1	18.02.19	18.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф. Борки	с включением на ночь	Осмотр	1	18.02.19	18.02.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-212 Борки	с включением на ночь	Осмотр	1	19.02.19	19.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Ленина	с включением на ночь	Осмотр	1	19.02.19	19.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-157 ф. Дом	с включением на ночь	Осмотр	1	19.02.19	19.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. Пельменная	с включением на ночь	Осмотр	1	19.02.19	19.02.19
ВЛ-0,4кВ ТП-183 ф. П. Осипенко	с включением на ночь	Осмотр	1	20.02.19	20.02.19

ƭqɟ. ɓɔɒqɖ WSS Docs: Ƀɟõ-ɟ-2019-0640