Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на май 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	**Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.**	**Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.**	**Заявленный в месячный график срок ремонта**		
			Кол-во дней	**Начало (дата)**	**Окончание (дата)**
г. Тюмень					
Маяк 2 отп. ТП-845		ТО(1ч)	1	06.05.19	06.05.19
ТП-395		ТР	1	06.05.19	06.05.19
ТП-114		КР	1	06.05.19	06.05.19
ТП-180		КР	1	06.05.19	06.05.19
ТП-832		КР	1	07.05.19	07.05.19
ТП-481		КР	2	07.05.19	07.05.19
ТП-995		ТР	1	07.05.19	07.05.19
Маяк 2 отп. ТП-767		ТО(1ч)	1	07.05.19	07.05.19
ТП-1672		ТР	1	08.05.19	08.05.19
ТП-1330		КР	1	08.05.19	08.05.19
Маяк 2 отп. ТП-84		ТО(1ч)	1	08.05.19	08.05.19
Маяк 2 отп. ТП-849		ТО(1ч)	1	13.05.19	13.05.19
ТП-1368		КР	1	13.05.19	13.05.19
ТП-390		КР	2	13.05.19	13.05.19
ТП-1930		ТР	1	13.05.19	13.05.19
Октябрь отп. ТП-831		ТО(1ч)	1	14.05.19	14.05.19
ТП-58л		КР	1	14.05.19	14.05.19
ТП-501		ТР	1	14.05.19	14.05.19
ТП-616		ТР	1	15.05.19	15.05.19
РП-8		КР	2	15.05.19	15.05.19
ТП-243		КР	1	15.05.19	15.05.19
ТП-14Б ф. «пер.Лесной-Трактовая»		КР	1	15.05.19	15.05.19
ТП-14Б ф. «Озерная»		КР	1	16.05.19	16.05.19
ТП-1277		КР	1	16.05.19	16.05.19
ТП-660		ТР	1	16.05.19	16.05.19
ТП-33		ТР	1	17.05.19	17.05.19
ТП-935		КР	1	17.05.19	17.05.19
ТП-170		ТР	1	20.05.19	20.05.19
ТП-114		КР	1	20.05.19	20.05.19
г. Тобольск					
ТП-143 Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф. пер.3-й Луговой	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	06.05.19	08.05.19
ВЛ-10кВ ф.Лесхоз с П/С 110/10 «Туртас»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	13.05.19	17.05.19

tqj. bopqd WSS Docs: Bjõ-j-2019-3048

ВЛ-0,4кВ ТП-230 ф. Частный сектор	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	13.05.19	17.05.19
г. Ялуторовск					
ТП-59 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	17	22.04.19	17.05.19
Реконструкция ТП-71	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	9	22.04.19	05.05.19
Реконструкция ТП-129	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	12	22.04.19	10.05.19
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ШР-71-2	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	9	22.04.19	05.05.19
Строительство КЛ-0,4кВ Жилой дом по пер. Шоссейный, 2Б от ТП-129	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	12	22.04.19	10.05.19
ТП-73 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	29.04.19	06.05.19
ВЛ-10кВ КПП-1 от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	29.04.19	08.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Южная от ТП-8 (н.п. Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	9	30.04.19	17.05.19
ТП-94 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	3	06.05.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ Правый от ТП-96	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	06.05.19	13.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ермака нечетный от ТП-93	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	11	06.05.19	20.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ермака четный от ТП-93	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	11	06.05.19	20.05.19
ТП-108 Т-1, РУ-0,4кВ		ТО	1	07.05.19	07.05.19
ТП-11 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	07.05.19	08.05.19
ТП-7 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО	1	13.05.19	13.05.19
ВЛ-0,4кВ М. Джалиля от ТП-99	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	13.05.19	20.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-22	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	13.05.19	15.05.19
ТП-60 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	14.05.19	15.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-54	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	15.05.19	17.05.19
ТП-77 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	16.05.19	17.05.19
г. Заводоуковск					

tqj. bpqq WSS Docs: Bjõ-j-2019-3048

Строительство ВЛ-0,4кВ Быт №1 от ТП-834	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	22	22.04.19	22.05.19
ВЛ-0,4кВ Ленина от ТП-769	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	25.04.19	06.05.19
ТП-644 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	29.04.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-618	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	30.04.19	07.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-790	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	14	30.04.19	22.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-625	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	11	06.05.19	20.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Дзержинского левый от ТП-705	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	11	06.05.19	20.05.19
ТП-745 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	06.05.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ Северная прав. от ТП-785	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	2	07.05.19	08.05.19
ТП-603 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	07.05.19	13.05.19
ТП-650 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	10	07.05.19	20.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-622	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	08.05.19	13.05.19
ТП-773 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	3	13.05.19	15.05.19
ВЛ-10кВ Город от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	8	13.05.19	20.05.19
ВЛ-0,4кВ Сибирская от ТП-772	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	13.05.19	20.05.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Береговая от ТП-761	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	10	13.05.19	22.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-650	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	14.05.19	15.05.19
ВЛ-0,4кВ Котельная рез. ТП-650	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	14.05.19	15.05.19
ТП-607 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	14.05.19	16.05.19
ТП-610 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	16.05.19	20.05.19
Реконструкция ВЛ-10кВ Элеватор от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	4	17.05.19	20.05.19
г. Ишим					
ТП-170 1Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	29.04.19	08.05.19
КТП-10/0,4кВ 304Б-250кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	30.04.19	07.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Щорса	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	30.04.19	13.05.19
ВЛ-0,4кВ ф. Котельная ТП-169	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	06.05.19	06.05.19

Ѣqj. bɔɔqqd WSS Docs: Ꝑɟõ-ɟ-2019-3048

ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	06.05.19	08.05.19
ВЛ-10кВ Черемшанка в д. Таловка, ул. Интернатская, 15, Ишимского района, Тюменской области	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	06.05.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Быт (Калинина)	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	06.05.19	06.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф. Борки	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	07.05.19	07.05.19
ТП-132 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	07.05.19	17.05.19
КТП-10/0,4кВ 180С-160кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	07.05.19	13.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Ленина	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	07.05.19	07.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-157 ф. Дом	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	08.05.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф. 1-й Проезд	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	08.05.19	08.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-82 ф. Первомайская	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	08.05.19	08.05.19
ТП-142 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч	5	13.05.19	17.05.19
ТП-35 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	13.05.19	15.05.19
ТП-65 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	13.05.19	14.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф. Л.Толстого	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	13.05.19	20.05.19
ВЛ-0,4кВ «Дом интернат» в д. Шабурова, ул. Мира, 35, Бердюжского района, Тюменской области	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	13.05.19	13.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-107 ф. Дорожная	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	13.05.19	13.05.19
ВЛ-10кВ ф. Хутор ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	13.05.19	15.05.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-212 Борки	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	14.05.19	14.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Территория горрэс	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	14.05.19	14.05.19
ТП-43 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.05.19	17.05.19
ТП-62 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	20.05.19	20.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Школа	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	15.05.19	15.05.19
ВЛ-10кВ- фидер №1 с.Боровое	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	15.05.19	17.05.19
ВЛ-10кВ- фидер №2 с.Боровое	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	15.05.19	17.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-139 ф. Кондукторская	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	1	16.05.19	16.05.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑɹõ-ɹ-2019-3048

ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф. Ражева	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	1	20.05.19	20.05.19

tqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꞵɹõ-ɹ-2019-3048