Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на декабрь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
ТП-565 ф. Город		ТО, АГ-1ч.	1	02.12.19	02.12.19
ТП-2097 ф. Строителей		ТО, АГ-1ч.	1	02.12.19	02.12.19
ТП-54В ф.Заречная 1		ТО, АГ-1ч.	1	02.12.19	02.12.19
ТП-460		ТР, АГ-1ч.	1	02.12.19	02.12.19
ТП-610 ф. Город		ТО, АГ-1ч.	1	03.12.19	03.12.19
ТП-2097 ф. Совхозная		ТО, АГ-1ч.	1	03.12.19	03.12.19
ТП-54В ф.Заречная 2		ТО, АГ-1ч.	1	03.12.19	03.12.19
ТП-609		ТР, АГ-1ч.	1	03.12.19	03.12.19
ТП-610 ф. Казанский		ТО, АГ-1ч.	1	04.12.19	04.12.19
ТП-2097 ф.Молодежная		ТО, АГ-1ч.	1	04.12.19	04.12.19
ТП-54В ф.Заречная 3		ТО, АГ-1ч.	1	04.12.19	04.12.19
ТП-656		ТР, АГ-1ч.	1	04.12.19	04.12.19
ТП-767 ф. Горпищекомбинатовская		ТО, АГ-1ч.	1	05.12.19	05.12.19
ТП-2097 ф. Лесная		ТО, АГ-1ч.	1	05.12.19	05.12.19
ТП-57Б ф. Поселок		ТО, АГ-1ч.	1	05.12.19	05.12.19
ТП-31А		ТР, АГ-1ч.	1	05.12.19	05.12.19
ТП-1а ф. Буденого		ТО, АГ-1ч.	1	06.12.19	06.12.19
ТП-882 ф.Тюменский		ТО, АГ-1ч.	1	06.12.19	06.12.19
ТП-106 ф. Новосёлов		ТО, АГ-1ч.	1	06.12.19	06.12.19
ТП-98		ТР, АГ-1ч.	1	06.12.19	06.12.19
ТП-3а ф. Водников		ТО, АГ-1ч.	1	09.12.19	09.12.19
ТП-882 ф.Саратовский		ТО, АГ-1ч.	1	09.12.19	09.12.19
ТП-182 ф. Новосибирский		ТО, АГ-1ч.	1	09.12.19	09.12.19
ТП-200		ТР, АГ-1ч.	1	09.12.19	09.12.19
ТП-8 РЖД ф. №18		ТО, АГ-1ч.	1	10.12.19	10.12.19
ТП-882 ф.Набережный		ТО, АГ-1ч.	1	10.12.19	10.12.19
ТП-234 ф. Новосибирский		ТО, АГ-1ч.	1	10.12.19	10.12.19
ТП-311		ТР, АГ-1ч.	1	10.12.19	10.12.19
ТП-8 РЖД ф. №20		ТО, АГ-1ч.	1	11.12.19	11.12.19
ТП-886 ф. Охотская		ТО, АГ-1ч.	1	11.12.19	11.12.19
ТП-1588 ф. Ракетная		ТО, АГ-1ч.	1	11.12.19	11.12.19
ТП-351		ТР, АГ-1ч.	1	11.12.19	11.12.19
ТП-8 РЖД ф. №3		ТО, АГ-1ч.	1	12.12.19	12.12.19
ТП-886 ф. Магазин		ТО, АГ-1ч.	1	12.12.19	12.12.19
ТП-429 ф.Красных зорь		ТО, АГ-1ч.	1	12.12.19	12.12.19
ТП-407		ТР, АГ-1ч.	1	12.12.19	12.12.19
ТП-26л ф. Город		ТО, АГ-1ч.	1	13.12.19	13.12.19
ТП-886 ф. Томская		ТО, АГ-1ч.	1	13.12.19	13.12.19
ТП-687 ф. Город		ТО, АГ-1ч.	1	13.12.19	13.12.19
ТП-318		ТР, АГ-1ч.	1	13.12.19	13.12.19
ТП-26л ф. К. Заслонова		ТО, АГ-1ч.	1	16.12.19	16.12.19
ТП-961 ф. Ватутина		ТО, АГ-1ч.	1	16.12.19	16.12.19
ТП-1т ф. Бирюзовая		ТО, АГ-1ч.	1	16.12.19	16.12.19
ТП-226		ТР, АГ-1ч.	1	16.12.19	16.12.19
ТП-54Б ф. Тюменская 1		ТО, АГ-1ч.	1	17.12.19	17.12.19
ТП-961 ф. Велижанский		ТО, АГ-1ч.	1	17.12.19	17.12.19
ТП-1т ф. Мылышева		ТО, АГ-1ч.	1	17.12.19	17.12.19
ТП-372		ТР, АГ-1ч.	1	17.12.19	17.12.19
ТП-54Б ф. Тюменская 2		ТО, АГ-1ч.	1	18.12.19	18.12.19
ТП-984 ф.Зона отдыха		ТО, АГ-1ч.	1	18.12.19	18.12.19

ɨqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑɹõ-ɹ-2019-9354

ТП-7т ф. Сахарова 140		ТО, АГ-1ч.	1	18.12.19	18.12.19
ТП-373		ТР, АГ-1ч.	1	18.12.19	18.12.19
ТП-54Б ф. Вокзальная		ТО, АГ-1ч.	1	19.12.19	19.12.19
ТП-1237 ф.Плахина		ТО, АГ-1ч.	1	19.12.19	19.12.19
ТП-767 ф.Горпищекомбинатовская		ТО, АГ-1ч.	1	19.12.19	19.12.19
ТП-77		ТР, АГ-1ч.	1	19.12.19	19.12.19
ТП-1397 ф.Линия-2		ТО, АГ-1ч.	1	20.12.19	20.12.19
ТП-1237 ф.Дом культуры		ТО, АГ-1ч.	1	20.12.19	20.12.19
ТП-814 ф. Строителей		ТО, АГ-1ч.	1	20.12.19	20.12.19
ТП-244		ТР, АГ-1ч.	1	20.12.19	20.12.19
г. Тобольск					
ВЛ-10кВ ПС Городская, яч.№12 ф. СМУ-21	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	02.12.19	06.12.19
Л-10кВ ПС Городская, яч.№4 ф. Нефтяник-2	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	02.12.19	04.12.19
ТП-222	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	02.12.19	05.12.19
ВЛ-10кВ ПС Городская, яч.№16 ф. Ермак	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-10кВ ф.ТНХК- 1 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	11.12.19	13.12.19
г. Ялуторовск					
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-210	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-92	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-32	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-210	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-92	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-32	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-210	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-92	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-32	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-210	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-92	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-32	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19

tqj. bpqq WSS Docs: Ꝑjõ-j-2019-9354

Реконструкция РЩ-0,4кВ от ТП-71	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
Реконструкция РЩ-0,4кВ от ТП-71	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
Реконструкция РЩ-0,4кВ от ТП-71	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
Реконструкция РЩ-0,4кВ от ТП-71	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
г. Заводоуковск					
ВЛ-0,4кВ Новая лев. от ТП-773	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Новая прав. от ТП-773	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Полевая от ТП-773	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Дружбы, 7 от ТП-775	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Дружбы, 9 от ТП-775	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Гагарина лев. от ТП-778	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ Гагарина нечет. от ТП-778	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.12.19	06.12.19
ВЛ-10кВ Коммунальный. Отпайка на КТП-784	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ-0,4кВ Гагарина прав. от ТП-778	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ-0,4кВ Мира прав. от ТП-771	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ-0,4кВ Мира чёт. от ТП-771	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ-0,4кВ Тракторная от ТП-771	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ-0,4кВ Солнечная прав. от ТП-804	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ Вокзальная лев. от ТП-805	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ Вокзальная прав. от ТП-805	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ Пионерская от ТП-821	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ Ленина от ТП-837	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ Павлова от ТП-837	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ-10кВ Лебедёвка	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	23.12.19	27.12.19
ВЛ-10кВ Озерки	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	23.12.19	27.12.19
УТЭиКР, АСКУЭ РРЭ и технического учета (Южный филиал)	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	5	23.12.19	27.12.19
УТЭиКР, АСКУЭ по ИЖФ (Южный филиал)	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	5	23.12.19	27.12.19
г. Ишим					
ТП-343 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Территория горрэс	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. Магазин	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19

ŧqj. ƀɔɔqd WSS Docs: Ƀɟõ-ɟ-2019-9354

ВЛ-0,4кВ от ТП-218 ф. Быт (Поселок)	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-0,22кВ У.О. ул.Непомнящего от ТП № 33	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-0,4кВ ф.Непомнящего от ТП-11	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-287 ф.Ленинградская,33.35	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	03.12.19	04.12.19
ВЛ-10 кВ отпайка на СКТП № 363 ф. Георгиевский ПС Равнец	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	04.12.19	06.12.19
ТП-32 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-183 ф. П.Осипенко	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-155 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП № 151 ф. Порфирьева	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ от КТП №279 ЭСК	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ от КТП-328 до ВРУ ул. Ленина, 81, стр. 4	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-316 ф. "М.Горького"	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	05.12.19	06.12.19
ВЛ-10 кВ ф. Георгиевский, ПС Равнец	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	3	09.12.19	11.12.19
ТП-117 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. М.Горького	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-113 ф.ТГУ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-44 ф. Пож.часть	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ от КТП №261 ЭСК	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-148 для ж/д по ул. Песчанная, 25	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Абоненты до ВРУ -0,4 ж/д г.Ишим,ул.Просвещения,14	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	09.12.19	10.12.19
СКТП-10кВА № 362 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-113 Красная заря	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф. Рокоссовского	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Кооперативная	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-69 ф.Типография	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. «Карякина, 6»	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-217 ф. Стаханова, 8Е	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	11.12.19	12.12.19
СКТП-10кВА №363 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф. Ершова	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19

ᴇqj. ɓɔɒqd WSS Docs: Ƀɟõ-ɟ-2019-9354

ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф. 8 Марта	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-177 ф. Карбышева	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-314 ф.Вишневая	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ВЛ-0,4кВ ф. «Ангар» от ТП-318	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-42-I до ВРУ ЛНС по ул. Б.Садовая	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	13.12.19	16.12.19
ТП-140 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-285 ф. Звездная	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ «Медицинский центр» в с. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, Голышмановкого района, Тюменской области	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ Улич.освещение фидер КХП	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ ф.Звездная от ТП 10/0,4кВ 315П	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до ВРУ ул. М. Горького, 44	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-221 ф. «Свердлова,6»	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	17.12.19	18.12.19
ТП-212 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	19.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ в с. Большое Сорокино, ул. Карбышева 3, Сорокинского района Тюменской области	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	19.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ ТП-136 освещения ул. Курганская	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	19.12.19	20.12.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-151 до ВРУ ООО Сервис	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	19.12.19	20.12.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꝑjõ-j-2019-9354