Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на апрель 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г.Тюмень					
ТП-872		КР	2	01.04.19	02.04.19
ВЛ 10 кВ Войновка		ТО(1ч)	1	01.04.19	01.04.19
ТП-613		ТР	1	01.04.19	01.04.19
РП-3		КР	1	01.04.19	01.04.19
ВЛ 10 кВ Город-II		ТО(1ч)	1	02.04.19	02.04.19
ТП-657		ТР	1	02.04.19	02.04.19
ТП-1064		КР	1	02.04.19	02.04.19
ВЛ 10 кВ Город-II (участок от ТП-323 до ТП-134)		ТО(1ч)	1	03.04.19	03.04.19
ТП-32		ТР	1	03.04.19	03.04.19
ТП-575		КР	2	03.04.19	04.04.19
ВЛ 10 кВ отпайка на ТП-30		ТО(1ч)	1	04.04.19	04.04.19
ТП-109		ТР	1	04.04.19	04.04.19
ВЛ 10 кВ ТП-756-ТП-917		ТО(1ч)	1	05.04.19	05.04.19
ТП-216		ТР	1	05.04.19	05.04.19
ТП-455		КР	2	05.04.19	08.04.19
ВЛ 10 кВ РП-33 - РП-53-I-II		ТО(1ч)	1	08.04.19	08.04.19
ТП-363		ТР	1	08.04.19	08.04.19
ВЛ 10 кВ Водозабор ВЛ 10 кВ Чугунаево		ТО(1ч)	1	09.04.19	09.04.19
ТП-408		ТР	1	09.04.19	09.04.19
ТП-365		КР	2	09.04.19	10.04.19
ВЛ 10 кВ отпайка на РП-82		ТО(1ч)	1	10.04.19	10.04.19
ТП-1098		ТР	1	10.04.19	10.04.19
ТП-1Б ф. "Островского"		КР	1	11.04.19	11.04.19
РП-48		ТР	1	11.04.19	11.04.19
ТП-588		КР	2	11.04.19	12.04.19
ТП-1Б ф. "Ленинградский"		КР	1	12.04.19	12.04.19
ТП-56		ТР	1	12.04.19	12.04.19
ТП-1Б ф. "Столовая"		КР	1	15.04.19	15.04.19
ТП-1235		КР	1	15.04.19	15.04.19
ТП-458		КР	2	15.04.19	16.04.19
ТП-1Б ф. "Набережная"		КР	1	16.04.19	16.04.19
ТП-1236		КР	1	16.04.19	16.04.19
ТП-9Б ф. "Торфяная"		КР	1	17.04.19	17.04.19

ƚƣ. ƀƥƥƣ WSS Docs: Ƀ ƚ ƀ-ƚ-2019-2116

РП-116		КР	1	17.04.19	17.04.19
ТП-293		КР	2	17.04.19	18.04.19
ТП-9Б ф. "Октябрьский"		КР	1	18.04.19	18.04.19
ТП-803		КР	1	18.04.19	18.04.19
ТП-11Б ф. "Пушкина"		КР	1	19.04.19	19.04.19
РП-27		КР	1	19.04.19	19.04.19
г. Тобольск					
РП-2					
Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	01.04.19	02.04.19
ВЛ-10кВ ф. Драмтеатр с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	01.04.19	05.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Советская	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	08.04.19	12.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. Слесарная	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	15.04.19	19.04.19
г. Ялуторовск					
ВЛ 10кВ Пивзавод от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	28	20.03.19	17.04.19
ТП-102 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	01.04.19	05.04.19
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-97	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	01.04.19	02.04.19
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-108	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	03.04.19	04.04.19
ТП-94 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	12	08.04.19	19.04.19
ТП-114 Т-1, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	08.04.19	12.04.19
ВЛ-0,4кВ Фисунова от ТП-53	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	08.04.19	09.04.19
ТП-98 Т-1, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	15.04.19	19.04.19
г. Заводоуковск					
ВЛ-0,4кВ Базарная от ТП-666	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	17	20.03.19	05.04.19
ВЛ-0,4кВ Энергетиков от ТП-686	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	6	28.03.19	02.04.19
ТП-692 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	01.04.19	04.04.19
ВЛ-0,4кВ Коттеджи от ТП-695	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	02.04.19	04.04.19
ТП-698 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	04.04.19	08.04.19
ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-614	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	15	05.04.19	19.04.19
ВЛ-0,4кВ Кооперативная от ТП-698	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	05.04.19	09.04.19

Ѣqj. bɔɔqd WSS Docs: Ꝑjõ-ɹ-2019-2116

ТП-598 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	09.04.19	11.04.19
ВЛ-0,4кВ Республики от ТП-698	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	09.04.19	11.04.19
ВЛ-0,4кВ Полугорная от ТП-610	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	11.04.19	15.04.19
ТП-773 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	12.04.19	19.04.19
ВЛ-0,4кВ Ялуторовская от ТП-610	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	12.04.19	16.04.19
ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-614	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	17.04.19	19.04.19
ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-614	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	17.04.19	19.04.19
ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-614	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	17.04.19	19.04.19
г. Ишим					
ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф. Абоненты	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	22	21.03.19	19.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-188 ф. Ворошилова-2	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	22	21.03.19	19.04.19
ТП-18 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	25.03.19	27.03.19
ТП-33 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	28.03.19	01.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф. 1-й Проезд	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	28.03.19	01.04.19
ВЛ-0,4кВ от ТП-212 Борки	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	28.03.19	01.04.19
ТП-122 1Т, 2Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	01.04.19	05.04.19
КТП-118 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	02.04.19	04.04.19
ВЛ-0,4кВ «Дом интернат» в д. Шабурова, ул. Мира, 35, Бердюжского района, Тюменской области	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	02.04.19	03.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Ленина	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	04.04.19	05.04.19
КТП-250 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	05.04.19	09.04.19
ТП-142 1Т; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	08.04.19	12.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-157 ф. Дом	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	08.04.19	10.04.19
ТП-10/0,4кВ Ишим ул. Деповская 21 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	10.04.19	11.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Школа	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	11.04.19	12.04.19
КТП-10/0,4кВ 338А-250кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	12.04.19	15.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Территория горрэс	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	15.04.19	16.04.19

Ѣqj. bɔɔqq WSS Docs: Ꞓɹõ-ɹ-2019-2116

КТП-10/0,4кВ 180С-160кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	16.04.19	17.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-183 ф. П.Осипенко	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	17.04.19	19.04.19
КТП-10/0,4кВ 304Б-250кВА 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	18.04.19	19.04.19

Ѣqj. bɔɔqqd WSS Docs: Ѣjõ-ɟ-2019-2116