

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июнь 2025 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
г. Тюмень, Тюменский район		
РП-72	02.06.2025	02.06.2025
ТП-403	02.06.2025	02.06.2025
ТП-403-II КЛ 0,4 кВ ф. Сибирские пельмени, ввод-2	02.06.2025	02.06.2025
ТП-832	02.06.2025	02.06.2025
ТП-118	02.06.2025	02.06.2025
ТП-118 ВЛ 0,4 кВ ф. Тракторная	02.06.2025	02.06.2025
ТП-584	02.06.2025	02.06.2025
ТП-716	03.06.2025	03.06.2025
КЛ 10 кВ ТП-139 - ТП-482	03.06.2025	03.06.2025
ТП-126 ВЛ 0,4 кВ ф. Ленинградский	03.06.2025	03.06.2025
ТП-126	03.06.2025	03.06.2025
ТП-104	03.06.2025	03.06.2025
ТП-457	03.06.2025	03.06.2025
ТП-104 КЛ 0,4 кВ ф. Н/з Ленина, 31	03.06.2025	03.06.2025
ТП-3198	03.06.2025	03.06.2025
ТП-3198 КЛ 0,4 кВ ф. Н/з 11 км Ялуторовского тракта, 7 стр. 6	03.06.2025	03.06.2025
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф. Березняки (отпайка на ТП-3274)	03.06.2025	03.06.2025
ТП-3254 ВЛ 0,4 кВ ф. Фидер №1	04.06.2025	04.06.2025
ПС Чермет ВЛ 10 кВ ф. Садовод (отпайка на ТП-3614)	04.06.2025	04.06.2025
ТП-428	04.06.2025	04.06.2025
ТП-735	04.06.2025	04.06.2025
ПС Новотехническая ВЛ 10 кВ ф. Интернат	04.06.2025	04.06.2025
ТП-428 ВЛ 0,4 кВ ф. Пышминский	04.06.2025	04.06.2025
ТП-428 ВЛ 0,4 кВ ф. Самарцева	04.06.2025	04.06.2025
ТП-428 ВЛ 0,4 кВ ф. Тракторный	04.06.2025	04.06.2025
ТП-428 ВЛ 0,4 кВ ф. Цимлянский	04.06.2025	04.06.2025
ТП-3477	04.06.2025	04.06.2025
ТП-1236	04.06.2025	04.06.2025
ТП-1236 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	04.06.2025	04.06.2025
ПС Промбаза	04.06.2025	04.06.2025
КЛ 10 кВ ТП-1611 - ТП-3534	04.06.2025	04.06.2025
ТП-3557	04.06.2025	04.06.2025
РП-58	04.06.2025	04.06.2025
РП-58 ВЛ 0,4 кВ ф. Молодогвардейцев	04.06.2025	04.06.2025
ТП-1589	04.06.2025	04.06.2025
ТП-1589 ВЛ 0,4 кВ ф. Балакирева	04.06.2025	04.06.2025
ТП-29В	04.06.2025	04.06.2025
ТП-29В ВЛ 0,4 кВ ф. Приозерная-1	04.06.2025	04.06.2025
ТП-3313	04.06.2025	04.06.2025
ТП-440	04.06.2025	04.06.2025
ТП-1799	04.06.2025	04.06.2025
ТП-18Л	05.06.2025	05.06.2025
ПС Березняки КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский-1 (отпайка на ТП-1808)	05.06.2025	05.06.2025
ТП-1843 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-1	05.06.2025	05.06.2025
ТП-3418	05.06.2025	05.06.2025
ТП-3418 ВЛ 0,4 кВ ф. Березка	05.06.2025	05.06.2025
ТП-12	05.06.2025	05.06.2025
ТП-378	05.06.2025	05.06.2025
ТП-12В	05.06.2025	05.06.2025
ПС Пышминская ВЛ 10 кВ ф. Очистные	05.06.2025	05.06.2025
ТП-578	05.06.2025	05.06.2025
ТП-541	05.06.2025	05.06.2025
ТП-746	05.06.2025	05.06.2025
ТП-1588 ВЛ 0,4 кВ ф. Безносскова	06.06.2025	06.06.2025
ТП-1588	06.06.2025	06.06.2025
РП-14 КВЛ 0,4 кВ ф. Морская	06.06.2025	06.06.2025
РП-14	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3844	06.06.2025	06.06.2025
РП-93 КЛ 10 кВ ф. ТП-3342	06.06.2025	06.06.2025

ТП-1621	06.06.2025	06.06.2025
ТП-1621 КЛ 0,4 кВ ф. ШР-1621-1	06.06.2025	06.06.2025
ТП-1235	06.06.2025	06.06.2025
ТП-1235 ВЛ 0,4 кВ ф. Рабочей молодежи	06.06.2025	06.06.2025
РП-60А	06.06.2025	06.06.2025
ТП-70Л	06.06.2025	06.06.2025
ТП-43Л ВЛ 0,4 кВ ф. Уренгойская	06.06.2025	06.06.2025
ТП-44Л ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-2	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3988	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3988 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-3	06.06.2025	06.06.2025
РП-1	06.06.2025	06.06.2025
РП-Новотарманский ЛЭП 10 кВ ф. Торфомассив (отпайка на СНТ Поле чудес)	06.06.2025	06.06.2025
ТП-2199 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-1	06.06.2025	06.06.2025
ТП-2199 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	06.06.2025	06.06.2025
ПС Тарманы ВЛ 10 кВ ф. Керамзитовый завод (отпайка на ТП-542-II)	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3157	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3157 ВЛ 0,4 кВ ф. №1	06.06.2025	06.06.2025
ТП-328	06.06.2025	06.06.2025
ТП-3409/605 ВЛ 0,4 кВ ф. Брусничная	06.06.2025	06.06.2025
РП-Юг	09.06.2025	09.06.2025
ТП-1842	09.06.2025	09.06.2025
ТП-1842 ВЛ 0,4 кВ ф. Центральный	09.06.2025	09.06.2025
ТП-3547	09.06.2025	09.06.2025
ШР-14-1	10.06.2025	10.06.2025
ТП-3347	10.06.2025	10.06.2025
ТП-1385	10.06.2025	10.06.2025
РП-33	10.06.2025	10.06.2025
ТП-68Б	10.06.2025	10.06.2025
ТП-68Б ВЛ 0,4 кВ ф. Тельмана	10.06.2025	10.06.2025
ТП-43Л	10.06.2025	10.06.2025
ТП-43Л ВЛ 0,4 кВ ф. Рябиновая	10.06.2025	10.06.2025
ТП-601	10.06.2025	10.06.2025
ТП-1762 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-3	10.06.2025	10.06.2025
ТП-3579 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-2	10.06.2025	10.06.2025
РП-58 ВЛ 0,4 кВ ф. Ленинградский	10.06.2025	10.06.2025
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф. Кедр (отпайка на ТП-1345)	10.06.2025	10.06.2025
ТП-1344 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-2	10.06.2025	10.06.2025
ТП-1344 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-3	10.06.2025	10.06.2025
ТП-778	11.06.2025	11.06.2025
ТП-1315	11.06.2025	11.06.2025
ТП-1315 ВЛ 0,4 кВ ф. Ома	11.06.2025	11.06.2025
ТП-856	11.06.2025	11.06.2025
ТП-856 ВЛ 0,4 кВ ф. Коттеджи	11.06.2025	11.06.2025
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф. Кедр	11.06.2025	11.06.2025
ТП-1346 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-5	11.06.2025	11.06.2025
ТП-3776	11.06.2025	11.06.2025
ТП-3776 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-4	11.06.2025	11.06.2025
ТП-3734 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-1	16.06.2025	16.06.2025
ТП-3734 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-2	16.06.2025	16.06.2025
ПС Утяшево ВЛ 10 кВ ф. ОПХ (отпайка на ТП-1768)	16.06.2025	16.06.2025
ТП-1768 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-2	16.06.2025	16.06.2025
ТП-3367 ВЛ 0,4 кВ ф. Фидер №2	16.06.2025	16.06.2025
ТП-1196	16.06.2025	16.06.2025
ТП-1684	16.06.2025	16.06.2025
ТП-3484 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-2	16.06.2025	16.06.2025
ТП-217	16.06.2025	16.06.2025
ТП-693	16.06.2025	16.06.2025
ТП-693-II КЛ 0,4 кВ ф. Олимпийская, 6 к.1	16.06.2025	16.06.2025
ТП-3978	16.06.2025	16.06.2025
ТП-567	16.06.2025	16.06.2025
ТП-67	17.06.2025	17.06.2025
РП-4В	17.06.2025	17.06.2025
ТП-3459	17.06.2025	17.06.2025
ТП-3459 КЛ 0,4 кВ ф. Гилевская роща, 6 стр. 1	17.06.2025	17.06.2025
ТП-3787	17.06.2025	17.06.2025

ТП-3787 ВЛ 0,4 кВ ф. Царево №1	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1287	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1287 КЛ 0,4 кВ ф. Детская поликлиника	17.06.2025	17.06.2025
ТП-411	17.06.2025	17.06.2025
ТП-411 ВЛ 0,4 кВ ф. Физкультурный	17.06.2025	17.06.2025
ТП-3436	17.06.2025	17.06.2025
ТП-3436 ВЛ 0,4 кВ ф. Аккорд	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1102	17.06.2025	17.06.2025
ШР-1102-1.5.1.1	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1102 2КЛ 0,4 кВ ф. ШР-1102-1.5.1.1	17.06.2025	17.06.2025
ТП-66Б	17.06.2025	17.06.2025
ТП-268	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1476	17.06.2025	17.06.2025
ТП-236 ВЛ 0,4 кВ ф. Гранитный	17.06.2025	17.06.2025
ТП-1883 ВЛ 0,4 кВ ф. Садовая	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1883 ВЛ 0,4 кВ ф. Сосновая	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1883 ВЛ 0,4 кВ ф. Горизонтная	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1883	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3379	18.06.2025	18.06.2025
РП-53	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1463 ВЛ 0,4 кВ ф. Колос-3	18.06.2025	18.06.2025
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф. Воронино (отпайка на СНТ Весна)	18.06.2025	18.06.2025
ТП-76Б	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1Б	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3125	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3254	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3254 ВЛ 0,4 кВ ф. Фидер №4	18.06.2025	18.06.2025
ТП-804	18.06.2025	18.06.2025
ТП-230	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3751/313	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3751/313 ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-2	18.06.2025	18.06.2025
ТП-1763	18.06.2025	18.06.2025
ТП-670	18.06.2025	18.06.2025
ШР-670-4	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3229	18.06.2025	18.06.2025
ТП-281	18.06.2025	18.06.2025
ТП-281 КЛ 0,4 кВ ф. ТЦ Подиум	18.06.2025	18.06.2025
ТП-3676/814 ВЛ 0,4 кВ ф. Журавлинный	19.06.2025	19.06.2025
ТП-3676/814	19.06.2025	19.06.2025
ТП-3697/901	19.06.2025	19.06.2025
ПС Чермет ВЛ 10 кВ ф. Садовод (отпайка на ТП-1837)	19.06.2025	19.06.2025
ТП-1591	19.06.2025	19.06.2025
ТП-1461	19.06.2025	19.06.2025
ТП-551	19.06.2025	19.06.2025
ТП-551 КЛ 0,4 кВ ф. ж/д пр. Шаимский, 14А	19.06.2025	19.06.2025
ТП-713	19.06.2025	19.06.2025
ШР-3235-1	19.06.2025	19.06.2025
ТП-3235 КЛ 0,4 кВ ф. ШР-3235-1	19.06.2025	19.06.2025
ТП-3677/526	19.06.2025	19.06.2025
ТП-3677/526 ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-1	19.06.2025	19.06.2025
ТП-46Л	19.06.2025	19.06.2025
ТП-897	19.06.2025	19.06.2025
ПС Широкая ВЛ 10 кВ ф. Ермак (отпайка на ТП-3388)	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3388 ВЛ 0,4 кВ ф. Липовый-2	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3388 ВЛ 0,4 кВ ф. Маршак	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1058	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1058 ВЛ 0,4 кВ ф. Весенняя	20.06.2025	20.06.2025
ТП-56	20.06.2025	20.06.2025
ТП-56 ВЛ 0,4 кВ ф. Чаплина	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3472 ВЛ 0,4 кВ ф. Сибирская	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3473 ВЛ 0,4 кВ ф. Уютная	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3674	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1775	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1775 ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-2	20.06.2025	20.06.2025
ТП-5В	20.06.2025	20.06.2025

ТП-5В ВЛ 0,4 кВ ф. Зеленый	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1450	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3786	20.06.2025	20.06.2025
ТП-2045 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3853	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3853 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-1	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3853 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3853 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-3	20.06.2025	20.06.2025
ТП-1971	20.06.2025	20.06.2025
ТП-90	20.06.2025	20.06.2025
ТП-984	20.06.2025	20.06.2025
ТП-3104	20.06.2025	20.06.2025
ТП-786 ВЛ 0,4 кВ ф. Самарский	23.06.2025	23.06.2025
ТП-457	23.06.2025	23.06.2025
ТП-3419	24.06.2025	24.06.2025
ТП-3419 ВЛ 0,4 кВ ф. Центральный	24.06.2025	24.06.2025
ТП-3633	25.06.2025	25.06.2025
ТП-1761	26.06.2025	26.06.2025
ТП-1761 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	26.06.2025	26.06.2025
ТП-196	27.06.2025	27.06.2025
г. Тобольск, Тобольский район		
п.Нагорный ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП-3	02.06.2025	02.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Дет сад от ТП-13	02.06.2025	02.06.2025
ПС Волгинская: ВЛ-10кВ ф.Михайловка	02.06.2025	02.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Береговая от ТП 23	02.06.2025	02.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2488	03.06.2025	03.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Дружбы от ТП-38	03.06.2025	03.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Теплицы от ТП-69/3а	03.06.2025	03.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Защитинская от ТП-229	03.06.2025	03.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф №2 от ТП-238	03.06.2025	03.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Чапаева 2 от ТП-29	03.06.2025	03.06.2025
ПС Знаменская: ВЛ-10кВ ф.Южный-1 участок до ТП-79	03.06.2025	03.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Ленина от ТП-79	03.06.2025	03.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2488	04.06.2025	04.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-27	04.06.2025	04.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2488	05.06.2025	05.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Гагарина от ТП-2	05.06.2025	05.06.2025
ПС Знаменская: ВЛ-10кВ ф.Южный-1 до ТП-79	05.06.2025	05.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Ленина от ТП-79	05.06.2025	05.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Береговая от ТП 23	05.06.2025	05.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Прорабский от ТП 11	05.06.2025	05.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. МТМ от ТП 21	05.06.2025	05.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП 26	05.06.2025	05.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Прорабский от ТП 10	05.06.2025	05.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2488	06.06.2025	06.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2489	09.06.2025	09.06.2025
РП-7А: Т-1	09.06.2025	09.06.2025
ПС Знаменская: ВЛ-10кВ ф.Южный-1 участок до ТП-79	09.06.2025	09.06.2025
ВЛ-0,4кВ ф.Ленина от ТП-79	09.06.2025	09.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2489	10.06.2025	10.06.2025
с. Уват ВЛ 10 кВ ф. Райцентр	10.06.2025	10.06.2025
с. Уват ВЛ-0,4кВ ф. УО от ТП-2489	11.06.2025	11.06.2025
с.Байкалово ВЛ-10кВ ф. Байкалово от ПС Байкалово	16.06.2025	16.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-2 от ТП-15	16.06.2025	16.06.2025
с.Вагай ВЛ 10 кВ ф. Вагай	16.06.2025	16.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Береговая от ТП 23	16.06.2025	16.06.2025
с.Байкалово ВЛ-0,4кВ ф. Поселок	18.06.2025	18.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Первомайская от ТП-4	18.06.2025	18.06.2025
с. Уват ВЛ 0,4 кВ ф. Обьезд от ТП-22	19.06.2025	19.06.2025
с.Вагай ВЛ 10 кВ ф. Вагай	23.06.2025	23.06.2025
с.Вагай ВЛ 0,4 кВ ф. Береговая от ТП 23	23.06.2025	23.06.2025
с. Уват ВЛ 10 кВ ф. Совхоз-Уватский	24.06.2025	24.06.2025
Левобережье ВЛ-0,4кВ ф. Заречная от ТП-147 ул. Павлова	24.06.2025	24.06.2025
Левобережье ВЛ-0,4кВ ф. Иртышский от ТП-49	24.06.2025	24.06.2025

с.Байкалово ВЛ-10кВ ф. Байкалово от ПС Байкалово	25.06.2025	25.06.2025
с. Уват ВЛ 10 кВ ф. Райцентр	25.06.2025	25.06.2025
с. Уват ВЛ 10 кВ ф. Совхоз-Уватский	26.06.2025	26.06.2025
с. Уват ВЛ 10 кВ ф. Райцентр	27.06.2025	27.06.2025
г. Ялуторовск		
ВЛ 0,4 кВ Свободы ТП-84	02.06.2025	06.06.2025
ВЛ 0,4 кВ О. Кошевого ТП-100	02.06.2025	06.06.2025
ТП-159	03.06.2025	05.06.2025
ТП-167	03.06.2025	05.06.2025
ТП-128	06.06.2025	06.06.2025
ВЛ 10кВ Город от РП-7	09.06.2025	11.06.2025
ТП-36	16.06.2025	18.06.2025
ВЛ 0,4 кВ 8 Марта ТП-64	16.06.2025	18.06.2025
ВЛ 0,4 кВ Красноармейская ТП-64	18.06.2025	20.06.2025
ТП-99	19.06.2025	20.06.2025
ТП-23	23.06.2025	25.06.2025
ВЛ 0,4 кВ Революции ТП-10	23.06.2025	25.06.2025
ТП-177	26.06.2025	30.06.2025
ВЛ 0,4 кВ Щорса ТП-144	26.06.2025	27.06.2025
г. Заводоуковск		
ТП-689	02.06.2025	02.06.2025
ВЛ 0,4кВ Челюскинцев ТП-610	02.06.2025	06.06.2025
ТП-763	04.06.2025	04.06.2025
ТП-694	04.06.2025	06.06.2025
ВЛ 10кВ Восточный от ТП-729 до ТП-700 ПС 35кВ Арболитовая	05.06.2025	11.06.2025
ТП-690	09.06.2025	11.06.2025
ТП-656	16.06.2025	17.06.2025
ВЛ 10кВ Восточный от ТП-700 до ТП-698 ПС 35кВ Арболитовая	16.06.2025	20.06.2025
ВЛ 0,4кВ Центральная ТП-732	16.06.2025	18.06.2025
ВЛ 0,4кВ Котельная ТП-671	16.06.2025	18.06.2025
ТП-691	19.06.2025	20.06.2025
ВЛ 0,4кВ Котельная ТП-731	19.06.2025	20.06.2025
ВЛ 0,4кВ Малая Насосная ТП-780	23.06.2025	25.06.2025
ТП-758	24.06.2025	27.06.2025
ВЛ 0,4кВ Совхозная ТП-725	26.06.2025	30.06.2025
г. Ишим		
ТП-88: Т-1, РУ-0,4кВ	02.06.2025	02.06.2025
ТП-88: Т-2, РУ-0,4кВ	02.06.2025	02.06.2025
ВЛ-10кВ Больничный-2 от ПС Стрехнино	02.06.2025	02.06.2025
КЛ-0,4кВ Свердлова 41 (ввод-1) от ТП-88	02.06.2025	04.06.2025
ВЛ-0,4кВ Пугачева от ТП-77	02.06.2025	06.06.2025
ТП-88:РУ-10кВ	03.06.2025	03.06.2025
РП-9:РУ-10кВ	04.06.2025	04.06.2025
ВЛ-10кВ Больничный-1 от ПС Стрехнино	04.06.2025	04.06.2025
РП-9:РУ-10кВ	05.06.2025	05.06.2025
КЛ-0,4кВ Свердлова 41 (ввод-2) от ТП-88	05.06.2025	06.06.2025
ТП-73: Т-1, РУ-0,4кВ	06.06.2025	06.06.2025
ТП-102: Т-1, РУ-0,4кВ	09.06.2025	09.06.2025
ТП-102: Т-2, РУ-0,4кВ	09.06.2025	09.06.2025
ВЛ-10кВ Водозабор-1 от ПС Колос	09.06.2025	11.06.2025
КЛ-0,4кВ Свердлова 39 (ввод-2) от ТП-88	09.06.2025	11.06.2025
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-12	09.06.2025	11.06.2025
ТП-97: Т-1, РУ-0,4кВ	10.06.2025	10.06.2025
ТП-97: Т-2, РУ-0,4кВ	10.06.2025	10.06.2025
ТП-287: Т-1, РУ-0,4кВ	11.06.2025	11.06.2025
ТП-114: Т-1, РУ-0,4кВ	11.06.2025	11.06.2025
ТП-114: Т-2, РУ-0,4кВ	16.06.2025	16.06.2025
ВЛ-10кВ Бор от РП-6	16.06.2025	18.06.2025
КЛ-0,4кВ Свердлова 39 (ввод-2) от ТП-88	16.06.2025	17.06.2025
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-12	16.06.2025	17.06.2025
ТП-256: Т-1, РУ-0,4кВ	17.06.2025	17.06.2025
ТП-237: Т-1, РУ-0,4кВ	18.06.2025	18.06.2025
КЛ-0,4кВ Свердлова 39 (ввод-1) от ТП-88	18.06.2025	20.06.2025
ТП-253: Т-1, РУ-0,4кВ	19.06.2025	19.06.2025
ВЛ-10кВ Зырянка от ПС Стрехнино	19.06.2025	20.06.2025

ТП-178: Т-1, РУ-0,4кВ	20.06.2025	20.06.2025
ТП-268: Т-1, РУ-0,4кВ	23.06.2025	23.06.2025
КЛ-0,4кВ Сенная 2 (ввод-2) от ТП-1	23.06.2025	27.06.2025
ТП-41: Т-1, РУ-0,4кВ	24.06.2025	24.06.2025
ТП-41: Т-2, РУ-0,4кВ	24.06.2025	24.06.2025
ТП-41: РУ-10кВ	25.06.2025	25.06.2025
ТП-6: Т-1, РУ-0,4кВ	25.06.2025	25.06.2025
ТП-153: Т-1, РУ-0,4кВ	26.06.2025	26.06.2025
ТП-153: Т-2, РУ-0,4кВ	26.06.2025	26.06.2025
ТП-153: РУ-10кВ	27.06.2025	27.06.2025