

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на август 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
<b>г.Тюмень</b>					
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ печь ввод-2		КР(3ч)	1	01.08.2018	01.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-95 Строителей		КР(3ч)	1	01.08.2018	01.08.2018
ТП-230		ТР	1	01.08.2018	01.08.2018
ТП-378		КР	3	01.08.2018	03.08.2018
ТП-30в		ТР	1	01.08.2018	01.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ прачечная ввод-1		КР(3ч)	1	02.08.2018	02.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Коммуны		КР(3ч)	1	02.08.2018	02.08.2018
ТП-343		ТР	1	02.08.2018	02.08.2018
ТП-10Т		ТР	1	02.08.2018	02.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ прачечная ввод-2		КР(3ч)	1	03.08.2018	03.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 329 ф.Город		КР(3ч)	1	03.08.2018	03.08.2018
ТП-517		ТР	1	03.08.2018	03.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционная больница		КР(3ч)	1	06.08.2018	06.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-179 Кубанская		КР(3ч)	1	06.08.2018	06.08.2018
ТП-1058		ТР	1	06.08.2018	06.08.2018
ТП-475		КР	5	06.08.2018	10.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-1		КР(3ч)	1	07.08.2018	07.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-853 Транспортная		КР(3ч)	1	07.08.2018	07.08.2018
ТП-1217		ТР	1	07.08.2018	07.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-883 Подгорная		КР(3ч)	1	08.08.2018	08.08.2018
ТП-209		ТР	1	08.08.2018	08.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-2		КР(3ч)	1	08.08.2018	08.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-91 Ямская		КР(3ч)	1	09.08.2018	09.08.2018
ТП-48В		ТР	1	09.08.2018	09.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-356 Школа свободного развития ввод-1		КР(3ч)	1	09.08.2018	09.08.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-356 Школа свободного развития ввод-2		КР(3ч)	1	10.08.2018	10.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-95 Попова		КР(3ч)	1	10.08.2018	10.08.2018
ТП-6		ТР	1	10.08.2018	10.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 517 ф.Маяковского		КР(3ч)	1	13.08.2018	13.08.2018
ТП-13		ТР	1	13.08.2018	13.08.2018

ТП-593		КР	8	13.08.2018	20.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1785 АЗС		КР(3ч)	1	14.08.2018	14.08.2018
ТП-28		ТР	1	14.08.2018	14.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-871 Фидер-2		ТО(1ч)	1	15.08.2018	15.08.2018
ТП-34		ТР	1	15.08.2018	15.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1060 Краснодарская		ТО(1ч)	1	16.08.2018	16.08.2018
ТП-1		ТР	1	16.08.2018	16.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Комсомольский		ТО(1ч)	1	17.08.2018	17.08.2018
ТП-441		ТР	1	17.08.2018	17.08.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-27Б Набережная		ТО(1ч)	1	20.08.2018	20.08.2018
ТП-767		ТР	1	20.08.2018	20.08.2018
<b>г. Тобольск</b>					
ВЛ-10кВ ф.ЯЦ-2 с П/С 35/10 «Городская»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	30.07.2018	01.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-91 ф. Дет.сад	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	30.07.2018	01.08.2018
ТП-2162 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	31.07.2018	01.08.2018
ТП-157 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	02.08.2018	03.08.2018
ВЛ-10кВ ф.ТНХК-1 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	02.08.2018	03.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.Маяковского	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	02.08.2018	03.08.2018
ТП-219 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	06.08.2018	07.08.2018
ВЛ-10кВ ф.ТНХК-1 с П/С 110/10 "Речпорт"		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. Столовая	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	06.08.2018	08.08.2018
ВЛ-10кВ ф. ф. Совхоз- Уватский с П/С 110/10 "Косач"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	07.08.2018	10.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф. Пекарня		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ТП-223 Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ- 0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	08.08.2018	09.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф. Детский сад	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	08.08.2018	10.08.2018
ТП-246 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ТП-246 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ВЛ-10кВ ф. ф. Совхоз- Уватский с П/С 110/10 "Косач"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	13.08.2018	14.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Банный лог	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	13.08.2018	14.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-89 ф. Ленская	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	15.08.2018	16.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Почта	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	4	17.08.2018	20.08.2018
<b>г. Ялуторовск</b>					
ТП-95 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	15	20.07.2018	03.08.2018
Реконструкция ТП-127	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018

Реконструкция РП-2	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ПС 110кВ Томилово до ТП-68	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ Дачи от ТП-127	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ пр.Анисимовский от ТП-79	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Поселок от ТП-75	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция КЛ-0,4кВ Ворошилова 53А от ТП-52	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	30.07.2018	03.08.2018
ВЛ-0,4кВ Холодильная от ТП-71	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	01.08.2018	02.08.2018
ВЛ-0,4кВ Поселок от ТП-71		ТО3	1	03.08.2018	03.08.2018
ВЛ-0,4кВ Ворошилова 37 от ТП-72		ТО3	1	06.08.2018	06.08.2018
РП-7 РУ-10кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	15	06.08.2018	20.08.2018
ВЛ-0,4кВ Ворошилова 39 от ТП-72		ТО3	1	07.08.2018	07.08.2018
ВЛ-0,4кВ База РПС от ТП-72	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	08.08.2018	09.08.2018
ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-72	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	10.08.2018	13.08.2018
ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-73	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	14.08.2018	15.08.2018
<b>г. Заводоуковск</b>					
ТП-622 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ТП-649 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ТП-696 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	15	20.07.2018	03.08.2018
Реконструкция ТП-823	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство КТП-828	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство КТП-835	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство КТП-830	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-10кВ Арболит	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство КЛ-10кВ ЖБИ от опоры ВЛ до ТП-609	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-10кВ Очистные	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018

ВЛ-0,4кВ 30 лет ВЛКСМ от ТП-762	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ВЛ-0,4кВ Ворошилова прав. от ТП-627	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ВЛ-0,4кВ Автобаза от ТП-638	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Восточный от ТП-728	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Сокольники от ТП-728	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство отпайки от оп. №18 ВЛ-0,4кВ Кленовая ТП-0756	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-823	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Дружбы от ТП-775	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ленина от ТП-775	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Правдинский лев. от ТП-605	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Светлая от ТП-710	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	32	20.07.2018	20.08.2018
ТП-705 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	15	06.08.2018	20.08.2018
<b>г. Ишим</b>					
ВЛ-10кВ Питомник от ПС 110кВ Памятных	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-215 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-217 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-24 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-14 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-20 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-288 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-287 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ТП-290 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ВЛ-0,4кВ 4-я Линия от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч..	31	01.08.2018	31.08.2018
ВЛ-0,4кВ Раича от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ВЛ-0,4кВ Раича от ТП-106	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
КЛ-0,4кВ въезд Мясокомбината от ТП-351	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018

КЛ-0,4кВ въезд Свердлова, 33 от ТП-101	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
ВЛ-0,4кВ Рокоссовского, 42 от ТП-179	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018
Реконструкция ТП-5, КЛ-0,4кВ от ТП-5-1-П М.Садовая, 101	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	01.08.2018	31.08.2018