

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на ноябрь 19 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Северная, В 6 кВ Т-1		ТО, а/г 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Т-2		ТО, а/г 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Лопатки, Т-1		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Пионер, В 10 кВ Л-2 Суслово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Пионер, В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ВЛ-10кВ 598-282		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	01.11.19	01.11.19
ПС Шатрово: В 10 Арболит-1 В 10 Урожай В 10 Ожогово		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полюсов В (поочередно), а/г 1 ч	1	01.11.19	01.11.19
ПС Маяк В 110 Севостьяновская		ТО ТТ 110, В 110; а/г 1ч	1	04.11.19	04.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-3 Скаты		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Матросовская, Т-1		ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ, а/г 2 ч.	2	05.11.19	06.11.19
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	С включение на ночь.	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	05.11.19	06.11.19
ПС Северная, СВ 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-7-586 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-9-645 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Арлагуль, Т-1		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое		Проверка разрядников, ОПН со снятием опоры, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Пионер, Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, ОД, КЗ 35 кВ, РВС 35 кВ, ТТ 35 кВ, ТСН, а/г 2 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Мокроусово, Т-2		ТО ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	2	05.11.19	06.11.19

ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ПС Половинное, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	05.11.19	05.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-33		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	05.11.19	06.11.19
ПС Альменево В 110 Т1		ТО ШР1 110, а/г 1ч	4	05.11.19	08.11.19
ПС Звериноголовская Т1, Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Труд, В 35 Красногорка, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	2	05.11.19	06.11.19
ПС Нижняя Т1,		ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч	1	05.11.19	05.11.19
ПС Преображенка Т1		ТО Т1, ОД, КЗ1 110, опробование приводов; а/г 1ч	2	05.11.19	06.11.19
ПС Целинная Т1		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	05.11.19	05.11.19
ПС Шатрово: В 10 Дворцы В-10кВ Ильино В-10кВ Арболит-2		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полюсов В (поочередно), а/г 1 ч	1	05.11.19	05.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-1 Юрково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-2 Мандерское		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Шмаково, ВЛ 35 кВ Кипель-Шмаково		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Кипель на ПС Шмаково, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Шмаково, Т-1		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Кипель, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Рябово, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-10-586 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-11-337 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-13-8 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Отключение отпаяк (сезонная нагрузка), а/г в/з.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	С включением на ночь.	Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	2	06.11.19	07.11.19
ПС Обухово, ВЛ 35 кВ Митино-Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Обухово, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово, а/г 2 ч.	1	06.11.19	06.11.19
ПС Долговка В 10 Т1, В 10: Жуково, Долговка, Тополевка		ТО; а/г 1ч	1	06.11.19	06.11.19
ПС Целинная Т2		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	06.11.19	06.11.19
ПС Шатрово: ТН1 10 ТН2 10		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	06.11.19	06.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-7 Зарослое		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое		Выправка опор, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19

ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное-кольцевая		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Матросовская, Т-2		ТО Т-2, ТСН, В 10 кВ, а/г 2 ч.	2	07.11.19	08.11.19
ПС Восточная, СВ 110 кВ		ТО, а/г 2 ч.	2	07.11.19	08.11.19
ПС Утятская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-15-645 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-16-27 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Северная, ПР 6 кВ Л-6 ЗЭС-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Мокроусово, Т-1		ТО ОД 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	07.11.19	08.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-0 РРС		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-1 Песьяное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-2 Б.Каменное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-3 Актабан		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-4 Орлово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	С включением на ночь.	Установка опор, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-2 Уятка-кольцевая		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-3 Заборка-кольцевая		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.11.19	07.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-528		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	07.11.19	08.11.19
ПС Долговка В 35 Т1, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	07.11.19	07.11.19
ПС Преображенка В 10: Петровка, Б.Султаново, Преображенка, В 10 Т1		ТО, опробование приводов В 10; а/г 1ч	1	07.11.19	07.11.19
ПС Пески В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2		ТО В 10, проверка РЗА; а/г 1ч	2	07.11.19	08.11.19
ПС Шатрово: В 10 Т1 СВ 10 В 10кВ Т2		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полюсов В (поочередно), а/г 1 ч	1	07.11.19	07.11.19
ВЛ 35 кВ Верхнесуерская-Матросовская		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-5 Курганприбор-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19

ПС Северная, В 6 кВ Л-21 Курганприбор-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-17-150 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-5 Курганприбор-3 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-21 Курганприбор-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Сетовное, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквеное		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	08.11.19	08.11.19
ПС Пепелино Т1, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	08.11.19	08.11.19
ПС Преображенка СВ 110, 2С 110 кВ		ТО ВОФ ТТ 110, ТН2 110, опробование привода; а/г 1ч	1	08.11.19	08.11.19
ВЛ 35 кВ Половинное- Пищальная	С включением на ночь.	Вывести в ремонт по ТО для выправки подвесок, а/г 2 ч.	5	11.11.19	15.11.19
ПС Фрунзе, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-1 КРС кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-3 Автостоянка-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-3 Автостоянка-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Северная, В 6 кВ Л-23 Автостоянка-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Северная, ПР 6 кВ Л-20 ЗЭС-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Северная, ПР 6 кВ Л-19 СКТП жилой дом		ТО, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Сетовное, В 10 кВ ТСН-2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Сетовное, ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-1 Утчанка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-2 Воробьи		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-3 КРС		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-4 Поселок		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19

ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-6 Курорт-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Половинное, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	11.11.19	11.11.19
ПС Обрядовская, Т-1		Вывести в ремонт для ТО, а/г 2ч	1	11.11.19	11.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-528		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	11.11.19	12.11.19
ПС Прорыв В 10: Прорыв, Комплекс, Казак-Кочердык, Сосновая Роща		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	11.11.19	11.11.18
ПС Песьяное В35 Т1, В 35 Т2		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	11.11.19	11.11.19
ВЛ 35 Н.Березово-Песьяное		Вырубка угрожающих деревьев; а/г 2ч	5	11.11.19	15.11.19
ПС Восход В 35 Т1, В 35 Косулино, Целинное		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	11.11.19	11.11.19
ВЛ 35 Бороздинка-Юломаново		Выправка ГВН; а/г 1ч	3	11.11.19	13.11.19
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Матросовская, СВ 10 кВ		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Заозерная, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Заозерная, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Заозерная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Южная, СВ 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-28 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-31 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Северная, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	12.11.19	13.11.19
ЦРП Коновалово, Ввод 10кВ №1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ЦРП Коновалово, Ввод 10кВ №2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	С включением на ночь.	Установка опор, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым-кольцевая		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-5 Ершовка		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19

ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-6 Покровка		ТО и опробование привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово		ТО, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	12.11.19	12.11.19
ПС Курорт В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	12.11.19	12.11.19
ПС Камаган В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	12.11.19	12.11.19
ПС Мануйлово Т1		ТО ОД, КЗ1 35 ; а/г 1ч	1	12.11.19	12.11.19
ПС Шумиха В 10: ЦРП, КНС-5, Мичуринец, Кипель, КНС-6, Кушма,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	12.11.19	12.11.19
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатова		Выправка опор, а/г 2 ч.	1	13.11.19	13.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-32 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	13.11.19	13.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-34 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	13.11.19	13.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-36 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	13.11.19	13.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-51		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	13.11.19	15.11.19
ПС Курорт В 10: Озерное, Курорт, Котельная, Прорыв, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов ;а/г 1ч	1	13.11.19	13.11.19
ПС Советская В 35 Т1, В 35 Т2		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	13.11.19	13.11.19
ПС Мануйлово В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Васькино, Потранино, Рачеево, Белозерка, Кислянка		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	2	13.11.19	14.11.19
ВЛ 35 Танрыкулово-Бороздинка		Выправка ГВН; а/г 1ч	3	13.11.19	15.11.19
ПС Дружба, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Дружба, В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 2 ч.	2	14.11.19	15.11.19
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал		Валка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 Завод ППСО кольцевая		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Разлив, Т-2		ТО Т-2, доливка масла, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-38 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-39 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-40 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Северная, В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черёмушки	С включением на ночь.	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр опоры, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	2	14.11.19	15.11.19

ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Верховая ревизия опор, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-1 Кривинка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово		Выправка опоры, а/г 1 ч.\	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные		Монтаж СИП, демонтаж шлейфов, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр		Подключение новой линии, а/г 1 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Боровлянская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-1 Боровлянка		ТО и опробование В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-3 Притобольное		ТО и опробование В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		ТО и опробование В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.11.19	14.11.19
ПС Труд Т1, Т2, СВ 35 кВ		ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	14.11.19	14.11.19
ПС Косулино В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	14.11.19	14.11.19
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Выправка опор, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Дружба, В 10 кВ Л-2 Мокино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Дружба, В 10 кВ Л-4 Пухово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-42 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-44 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-49 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Северная, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Северная, СВ 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерское		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-4 Балакуль		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Обухово, В 10 кВ Л-2 Обухово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Обухово, В 10 кВ Л-3 Ярославка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.11.19	15.11.19
ПС Косулино В 10: Хоз. нужды, Белоногово, Косулино		ТО; а/г 1ч	1	15.11.19	15.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-1 ГК Космос-кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ВЛ 110кВ Басковская-Большемартино	С включением потребителей	Вывести в ремонт по ТО для выправки подвесок, а/г 2 ч.	3	18.11.19	20.11.19

	по р/сети 10 и 35 кВ.				
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-8 Заводская-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Заозерная, ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-50 РП-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-50 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-51 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-52 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Северная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ЦРП 10 кВ Коновалово, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ЦРП 10 кВ Коновалово, ТСН		ТО ТСН, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-0 Горсеть-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-1 ПРС-44		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-2 Зотино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Верховая ревизия опор, а/г 1 ч.	1	18.11.19	18.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-904		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	18.11.19	22.11.19
ПС Труд В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10, В 10: Труд, Звериноголовское, Редуть, Северная		ТО; а/г 1ч	2	18.11.19	19.11.19
ПС Костылево В35 Т2, СВ 35		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	18.11.19	18.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-2 Лесниково-кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-3 воинская часть-кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-4 Боровлянка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	С включение на ночь.	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	19.11.19	20.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-53 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-54 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-55 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Северная, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	19.11.19	20.11.19
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-3 Петушки		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-5 Рынки		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.11.19	19.11.19

ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-1 Охотничья база		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-2 Стеклозавод		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-4 Темляково -кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-5 Котельная -кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Заозерная, ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-56 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-59 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-60 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	С включением на ночь.	Установка РЛНД, а/г 1 ч.	2	20.11.19	21.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-7 Н.Березово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-8 Райпо-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС		Установка РЛНД, а/г 2 ч.	1	20.11.19	20.11.19
ПС Красногорка 35/10 кВ Т1		ТО ТСН1; а/г 1ч	1	20.11.19	20.11.19
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-3 ДОК		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Терпугово		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Лесники, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-5 Птичник-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-61 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-62 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Северная, В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-9 Гермес		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.11.19	21.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-63 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.11.19	22.11.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-64 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.11.19	22.11.19
ПС Северная, АЧР 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.11.19	22.11.19
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.11.19	22.11.19
ПС Сибирская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.11.19	22.11.19

ПС Южная, В 6 кВ ДГР-1, ДГР-1		ТО, а/г 1 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Южная, В 6 кВ ДГР-2, ДГР-2		ТО, а/г 1 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово		Выправка траверсы, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Восток, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Восток, В 10 кВ Л-1 Восточное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Восток, В 10 кВ Л-2 Волчье		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Восток, В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ПС Восток, В 10 кВ Л-4 Долгие		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.11.19	25.11.19
ВЛ-0,4кВ ТП-904		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	25.11.19	29.11.19
ПС Машзавод Т1, ТСН1, Ввод№1, Ввод№2, В 10: Машзавод, Энергоцентраль, Белоносово, Кольцо- Тяга, Север, Центр, СВ		ТО, ревизия освещения, обогревов, щита СН-0,4кВ	3	25.11.19	27.11.19
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-4 Барашково	С включение на ночь.	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	26.11.19	27.11.19
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	26.11.19	26.11.19
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	26.11.19	26.11.19
ПС Рябково, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	3	27.11.19	29.11.19
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	2	28.11.19	29.11.19
ПС Шумиха В 10: Петухи, Медовый, Заводская, ТСН2, Чирки, Забродино,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	28.11.19	28.11.19
ПС Шумиха В 10: Хлебозавод, ХПП, РЭС, РММ, СВ 10, ТСН1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	29.11.19	29.11.19