

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на апрель 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Береговая: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 РП.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	01.04.19	05.04.19
ПС Арматурная: ЛР-1-110		Плановый текущий ремонт оборудования, а/г 4ч.	2	01.04.19	02.04.19
ПС Арматурная: Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, РТ-110 Т-1, РП-1-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	01.04.19	05.04.19
Береговая ЗРУ-10 кВ		Профконтроль защит ЗРУ-10 кВ	5	01.04.19	05.04.19
ТП-204		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	01.04.19	01.04.19
ВЛ-0,4кВ КТП-24		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	01.04.19	05.04.19
ВЛ 35 кВ Булдак-Васильевская		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	4	01.04.19	04.04.19
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Обухово		Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, верхового осмотра; а/г 2 ч.	5	01.04.19	05.04.19
ПС Солнечная: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС 110 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	3	01.04.19	03.04.19
ПС Восточная: Т-1, В 6 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	01.04.19	01.04.19
ПС Восточная: ТН-1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	01.04.19	01.04.19
ПС Арлагуль: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Подготовка разрядников РВС-110 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	01.04.19	01.04.19
ПС Октябрьская: В 10 кВ Л-1 Птичник, В 10 кВ Л-2 Инкубатор, В 10 кВ Л-3 Поселок, В 10 кВ Л-5 Первомайка		ТО и опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	01.04.19	01.04.19
ПС Звериноголовская Т1, Т2		ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 кВ/сезону; а/г 1ч	2	01.04.19	02.04.19
ПС Нижняя Т1		ТО РВС 110 ; а/г 1ч	1	01.04.19	01.04.19

ПС Мартыновка В 10 отходящих ВЛ		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	3	01.04.19	03.04.19
ПС Целинная СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	01.04.19	01.04.19
ПС Урал Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО ОД, КЗ 110, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	1	01.04.19	01.04.19
ПС Майская: Т1		ТР РВ 110 Т1, а/г 1ч	2	01.04.19	02.04.19
ТП-338		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	02.04.19	02.04.19
ТП-521		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Восточная: Т-2, В 6 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Восточная: ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Лопатки: Т-1		Подготовка разрядников РВС-110 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Октябрьская: В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая, В 10 кВ Л-8 Погрангородок, В 10 кВ Т-2, В 10 кВ ТСН-1, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная		ТО и опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-0 РРС		Ревизия РЛНД, установка ОПН; а/г 1 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Половинное: ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное		Проверка ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	02.04.19	02.04.19
ПС Закоулово Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО РТ1 110, ОД, КЗ1 110, ТСН1; а/г 1ч	3	02.04.19	04.04.19
ПС Целинная ТН1 110, ТН2 110		ТО, а/г 1ч	2	02.04.19	03.04.19
ПС Урал В 10: Элеватор, Птичье, Далур, Плодосовхоз, Березово, Столбово, Кольцо, Комплекс 2, ТН1 10		ТО, опробование приводов, обогревов а/г 1ч	2	02.04.19	03.04.19
ПС Песчанка СВ 10, В 10: Чудняково, Николаевка		ТО В 10, а/г 1ч	1	02.04.19	02.04.19
ПС Уксянка: ТН1 110		ТО ОПН 110 ТН1, а/г 1ч	1	02.04.19	02.04.19
ПС Майская ВЛ 10 кВ Керамзитный-2		Монтаж РЛНД-10кВ, а/г 2ч	1	02.04.19	02.04.19
КТП-110К		КР Замена КТП-110К а/г время заявки	1	02.04.19	02.04.19
ТП-427		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Мостовская: ВЛ 10 кВ Л-4 Урал		Выправка опоры; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Утятская: Т-2, В 10 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19

ПС Утятская: ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Лопатки: Т-2		Подготовка разрядников РВС-110 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Казаркино: Т-1		ТО Т 1, ОД, КЗ 110 кВ, ОПН-110; а/г 2 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное		Установка ОПН; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное		Монтаж перемычек; а/г 1 ч.	1	03.04.19	03.04.19
ПС Звериноголовская ТН2 110кВ		Отбор проб масла; а/г 1ч	1	03.04.19	03.04.19
ПС Нифанка Т1		ТО, подготовка РВС 110 кВ к сезону; а/г 1ч	1	03.04.19	03.04.19
ПС Майская: Т2		ТР РВ 110 Т2, а/г 1ч	2	03.04.19	04.04.19
ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Смолино		КР Замена Р-10кВ КТП-110к, а/г-1 час	1	03.04.19	03.04.19
ТП-85		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	04.04.19	05.04.19
ПС Дружба: ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	С включением на ночь.	Перетяжка провода, выправка опор; а/г 1 ч.	2	04.04.19	05.04.19
ПС Строево: Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС 110 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Каширино: Т-1		Подготовка к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Каширино: Т-2		Подготовка к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Боровская: ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка-кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Утятская: Т-1, В 10 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Утятская: ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Центральная: Т-2	Поочередно с Т-1.	Подготовка разрядников РВС-35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Центральная: Т-1	Поочередно с Т-2.	Подготовка ОПН-35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Трюхино: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	04.04.19	05.04.19
ПС Трюхино: В 110 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	В 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	04.04.19	05.04.19
ПС Трюхино: ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Замена изоляторов; а/г 2 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		Замена траверс; а/г 1 ч.	1	04.04.19	04.04.19
ПС Прорыв Т1		Подготовка к грозовому сезону РВС 110; а/г 1 ч	1	04.04.19	04.04.19

ПС Аджитарово В 10 отходящих ВЛ		ТО , опробование приводов; а/г 1ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Целинная В 110 Пески		ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Травная Т1, 1С 35, В 35/10 Т1, ТСН		ТО, слив конденсата, ревизия обогревов, ревизия г/защиты, ТО ШР 35; а/г 1ч	1	04.04.19	04.04.19
ВЛ 35 Б.Рига-Травная		ТО ШР 35 на ПС Травная, а/г 1ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Нифанка Т2		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Барино: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Тамакул: Т2		ТО РВ 35 Т2, а/г 1 ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Барино ВЛ 10 кВ К.Маркса		КР Замена Р-10кВ КТП-303Б и замена дефектной изоляции, а/г 1час	1	04.04.19	05.04.19
КТП № 331		Монтаж учета, трансформатора тока, а/г 2ч	1	04.04.19	04.04.19
ПС Рябково: ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово-кольцевая		Проверка разрядников со снятием с опор, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Черемухово: Т-1, В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Черемухово: ТН 10 кВ		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Черемухово: ТСН-1		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо		Замена вязок; а/г 1 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Обрядовская: ВЛ 35 кВ Новоберезово - Обрядовская		Для подготовки РВС 35 кВ к грозосезону на ПС 35 кВ Обрядовская; а/г 2 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Обрядовская: Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, подготовка РВС 35 кВ Т-1 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	05.04.19	05.04.19
ПС Бороздинка 2С 35кВ, СВ 35		ТО СР2 35, ЛР2 35 Юломаново; а/г 1ч	1	05.04.19	05.04.19
ВЛ 35 Бороздинка - Юломаново		ТО ЛР2 35 на ПС Бороздинка; а/г 1 ч	1	05.04.19	05.04.19
ПС Целинная Т1		ТО Т1 110 РВС 110/35/10, а/г 1ч	1	05.04.19	05.04.19
ПС Травная В 10: Лесное, Дубровное, Поселок, Линево, ТН 1 10		ТО, опробование приводов, ревизия ТН1, РВП 10; а/г 1ч	1	05.04.19	05.04.19
ПС Пуктыш Т1		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	05.04.19	05.04.19
ПС Барино: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	05.04.19	05.04.19
ПС Брылино:Т1		ТР РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	05.04.19	05.04.19
ВЛ 35 кВ Кипель-Шмаково		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Кипель на ПС Шмаково; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19

ПС Шмаково: В 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-2 Вятка		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-4 Галишово		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-5 Шмаково		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: Т-1		ТО Т-1, ТО ЛР 35 кВ ВЛ Кипель. Подготовка к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шмаково: ВЛ 10 кВ Л-2 Вятка		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ТП-1051		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	08.04.19	09.04.19
ПС Береговая: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т- 2, РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, Т-2, ТН-2-110, СВ- 110, ТТ-110 СВ.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	08.04.19	12.04.19
ПС Арматурная: ЛР-2-110		Плановый текущий ремонт оборудования, а/г 4ч.	2	08.04.19	09.04.19
ПС Арматурная: Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ- 110 Т-2, РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, РТ-110 Т-2, РП-2- 110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	08.04.19	12.04.19
Береговая ЗРУ-10 кВ		Профконтроль защит ЗРУ-10 кВ	5	08.04.19	12.04.19
ТП-137		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	08.04.19	09.04.19
ВЛ-0,4кВ КТП-24		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	08.04.19	12.04.19
ВЛ 35 кВ Сунгурово- Мокроусово		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ; а/г 2 ч.	4	08.04.19	11.04.19
ПС Мостовская: Т-1		Подготовка разрядников 110; 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-1,ТО РЗА в объеме В, а/г 2 ч.	2	08.04.19	09.04.19
ПС Садовая: ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шкодино: ВЛ 10 кВ Л-5 Челноково- кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Шкодино: ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Боровская: Т-1, В 10 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19

ПС Боровская: ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Меньшиково: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Подготовка разрядников РВС-35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Басковская: Т-1		ТО Т-1, ОПН 110 кВ, ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Сибирская: В 110 кВ Т-1, ТН-1 110 кВ		ТО ШР 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	08.04.19	09.04.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	С включением потребителей от Л-1 ПС Актабанская (выводится участок ВЛ)	Вырубка просеки; а/г 1 ч.	23	08.04.19	30.04.19
ПС Давыдовская: Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, подготовка РВС 35 кВ Т-2 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	08.04.19	08.04.19
ПС Альменево Т1		ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 кВ/сезону; а/г 1ч	1	08.04.19	08.04.19
ПС Курорт Т1, Т2		Подготовка к грозовому сезону ОПН 35; а/г 1 ч	1	08.04.19	08.04.19
ПС Обанино Т1		ТО ОД, КЗ 110, РВС 110 ; а/г 1ч	1	08.04.19	08.04.19
ПС Аджитарово Т1, В 10 Т1		ТО, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	2	08.04.19	09.04.19
ПС Целинная Т2		ТО Т2 110 РВС 110/35/10, а/г 1ч	1	08.04.19	08.04.19
ВЛ 35 Восход-Целинное		Расширение просеки; а/г 1ч	12	08.04.19	19.04.19
ПС Свердловская Т1, В 10 Т1, ТН1 10, ТСН1 10, В 10 Карасево		ТО ОД, КЗ1 110, ревизия г/защиты, обогрева, освещения, ЩПТ; а/г 1ч	2	08.04.19	09.04.19
ВЛ 35 Кипель-Шмаково		Выправка ГВН, гирлянд изоляторов; а/г 1ч	3	08.04.19	10.04.19
ПС Красная Звезда: Т2		ТО Т2, В 110 Т2, ОПН 110 Т2, РВС 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч	2	08.04.19	12.04.19
ПС Каргаполье: Т1		ТР РВ 110 Т1, ТТ 110 Т1, а/г 1ч	2	08.04.19	08.04.19
КТП №1133-у Быт		ТО ВЛ, КТП, а/г 2ч	5	08.04.19	12.04.19
ПС Боровская: Т-2, В 10 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	09.04.19	09.04.19
ПС Боровская: ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	09.04.19	09.04.19
ПС В.Глубокое: ВЛ 10 кВ Л-2 Нижнеглубокое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	09.04.19	09.04.19
ВЛ Л-2 Птичник		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	09.04.19	09.04.19
ПС Сетовное: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т 1, ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	09.04.19	09.04.19

ПС Новотроицкая: ВЛ 10 кВ Л-1 Шестаково		Ревизия разрядников; а/г 1 ч.	1	09.04.19	09.04.19
ПС Альменево В 110 Т1, ТН1 110		ТО ВОФ ТТ 110 Т1, ВОФ ТН1 110; а/г 1ч	1	09.04.19	09.04.19
ПС Красногорская В 10:Красногорка, Звериноголоское, В 10 Т1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	09.04.19	09.04.19
ПС Восход Т1, 1С 35кВ, В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинное		ТО, подготовка к г/сезону, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	3	09.04.19	11.04.19
ПС Песчанка Т1, 1С 35 кВ, СВ 35		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Галкино; а/г 1ч	1	09.04.19	09.04.19
ВЛ 35 Галкино-Песчанка		ТО ЛР 35 на ПС Песчанка; а/г 1ч	1	09.04.19	09.04.19
ПС Широково: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1ч	1	09.04.19	09.04.19
ПС Барино ВЛ 10 кВ Барино		ТО Замена дефектной изоляции, а/г 1час	1	09.04.19	09.04.19
ТП-449		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	10.04.19	11.04.19
ПС Мостовская: Т-2		Подготовка разрядников 110; 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-2, ТО РЗА в объёме В, а/г 2 ч.	2	10.04.19	11.09.19
ПС Матросовская: ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово	С включением на ночь.	Выправка опор; а/г 1 ч.	2	10.04.19	11.04.19
ПС Иковка: Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ПС Иковка: ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ПС Сибирская: В 110 кВ Т-2, ТН-2 110 кВ		ТО ШР 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	10.04.19	11.04.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Проверка разрядников; а/г 1 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ПС Половинное: ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка		Проверка ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Давыдовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская; а/г 2 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ПС Раскатиха: 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская, ШР 35 кВ ВЛ Давыдовская, РС-2-35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, РТ 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	10.04.19	10.04.19
ПС Труд Т1, 1С 35, СВ 35		КР, РТ1 35, ЛР 35 Курорт, СР1 35; а/г 2ч	2	10.04.19	11.04.19
ВЛ 35 Курорт-Труд		Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Труд; а/г 2ч	2	10.04.19	11.04.19
ПС Костылево В35 Т2, СВ 35		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	10.04.19	10.04.19
ПС Песчанка Т2, 2С 35 кВ, СВ 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 В.Теча; а/г 1ч	1	10.04.19	10.04.19
ВЛ 35 Галкино-Песчанка		ТО ЛР 35 на ПС Песчанка; а/г 1ч	1	10.04.19	10.04.19
ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-2 с отпайкой на Шутино		Замеры наведенного напряжения, замена изоляции, а/г 2ч	1	10.04.19	10.04.19
ПС Барино ВЛ 10 кВ Портнягиго		ТО Замена дефектной изоляции, а/г 1час	1	10.04.19	10.04.19

СКТП-1308К		КР СКТП-1307к а/г время заявки	2	10.04.19	11.04.19
КТП № 332		Монтаж учета, трансформатора тока, а/г 2ч	1	10.04.19	10.04.19
ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая		Ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Иковка: Т-2, В 10 кВ Т-2, ТСН-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Иковка: ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Южная: 1С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Макушино: ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Макушино: ТН-2 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Макушино: ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Макушино: ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Трюхино: ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Замена изоляторов; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Малокурейное: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Перетяжка провода; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Саратовская: В 10 кВ Л-5 Моховое		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Саратовская: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	11.04.19	11.04.19
ПС Альменево Т2		ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 к г/сезону; а/г 1ч	1	11.04.19	11.04.19
ПС Труд Т2, 2С 35, СВ 35		КР, РТ2 35, ЛР 35 Звериноголовская, СР2 35; а/г 2ч	2	11.04.19	12.04.19
ВЛ 35 Звериноголовская-Труд		Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Труд; а/г 2ч	2	11.04.19	12.04.19
ПС Косулино В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	11.04.19	11.04.19
ПС Преображенка 2С 110, СВ 110		ТО ВОФ ТН2 110, ТТ 110 СВ, отбор проб масла ; а/г 1ч	1	11.04.19	11.04.19
ПС Свердловская В 10 Т2, ТН2 10, ТСН2 10, В 10 Стариково, Родники		ТО, ревизия г/защиты, обогревов, освещения, ЩПТ; а/г 1ч	1	11.04.19	11.04.19
ПС Западная 1С и 2С 0,4кВ щита переменного тока		ТО ; а/г 1ч	2	11.04.19	12.04.19
ПС Кодская: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	11.04.19	11.04.19
ПС Тамакул: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч	1	11.04.19	11.04.19
КТП-303Б		КР Замена КТП-303б а/г время заявки	1	11.04.19	11.04.19



ПС Стеклозаводская: Т-1,		ТО Т-1, подготовка к грозосезону РВС Т-1; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Стеклозаводская: ВЛ 10 кВ Л-4 Боровлянка		Проверка разрядников; а/г 1 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Мостовская: ТН-1 35 кВ		Подготовка разрядников к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Рябово: ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС В.Глубокое: ТН-1 110 кВ		ТО ТН-1 110 кВ, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Саратовская: В 10 кВ Л-7 Требушинное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-3 Бочаговка		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обухово; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Раскатиха: 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обухово, ШР 35 кВ ВЛ Обухово, РС-1-35 кВ; а/г 2 ч.	1	12.04.19	12.04.19
ПС Альменево В 110 Т2, ТН2 110		ТО ВОФ ТТ 110 Т2, ВОФ ТН2 110; а/г 1ч	1	12.04.19	12.04.19
ПС Пепелино В35 Т1, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	12.04.19	12.04.19
ПС Марс Т1		ТО РВС 110, подготовка к г/сезону, а/г 1ч	1	12.04.19	12.04.19
ПС Самохвалово: Т1		ТО ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	12.04.19	12.04.19
ПС Уксянка: ТН2 110		ТО РВ 110 ТН2, а/г 1ч	1	12.04.19	12.04.19
ПС Брылино:Т2		ТР РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	12.04.19	12.04.19
Береговая ЗРУ-10 кВ		Профконтроль защит ЗРУ-10 кВ	1	15.04.19	15.04.19
ТП-535		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	15.04.19	16.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-269		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	15.04.19	19.04.19
ТП-1111		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	15.04.19	18.04.19
ВЛ 35 кВ Половинное-Пищальная	С включением на ночь.	Вывести в ремонт по ТО для выправки подвесок; а/г 2 ч.	5	15.04.19	19.04.19
ПС Першино: В10 кВ Т-1, Т-1		ТО В 10 Т-1, подготовка РВС к грозосезону; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Стеклозаводская: ВЛ 10 кВ Л-4 Боровлянка		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Строево: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Разлив: Т-1		Подготовка, РВС 110, ОПН 35 кВ Т-1, ТН-2 к грозосезону, а/г 2ч	2	15.04.19	16.04.19

ПС КЗММК: Т-1, В 10 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС КЗММК: ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС КЗММК: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС КЗММК: В 110 кВ Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Черемухово: ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС В.Глубокое: ТН-2 110 кВ		ТО ТН-2 110 кВ, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Макушино: В 10 кВ АТ-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Малокурейное: ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган	С включением на ночь.	Верховой осмотр; а/г 2 ч.	3	15.04.19	17.04.19
ПС Саратовская: В 10 кВ Л-1 Бородинка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Саратовская: В 10 кВ Л-3 Клюквенное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Обухово: Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, подготовка РВС 35 кВ Т-1 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	15.04.19	15.04.19
ПС Труд ТН1 10, ТН2 10		КР; а/г 1ч	1	15.04.19	15.04.19
ПС Долговка В35 Т1, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	15.04.19	15.04.19
ПС Кирово Т1		ТО, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	15.04.19	15.04.19
ПС Пески Т2		ТО РВС 110, подготовка к г/сезону, а/г 1ч	1	15.04.19	15.04.19
ВЛ 35 Б.Рига-Травная		Выправка ГВН, ремонт опор; а/г 1ч	5	15.04.19	19.04.19
ПС Мирная Т1, В 110 Т1		ТО Т1, РВС 110; а/г 1ч	2	15.04.19	16.04.19
ПС Мальцево: Т1, 1С 110 кВ		ТО Т1, ОД, КЗ 110, ТР 110 Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч	2	15.04.19	16.04.19
ПС Макарово:Т1		ТО Т1, ТСН1, а/г 1 ч	4	15.04.19	18.04.19
ПС Исетская: Т1		ТО РВ 110 Т1, РВ 35 Т1, а/г 2ч	1	15.04.19	15.04.19
ПС Кондино: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	15.04.19	15.04.19
КТП-719Ш		КР: перенос КТП-719ш а/г время заявки	1	15.04.19	15.04.19
ПС Береговая Т1, Т2		Профконтроль защит Т1, 2	4	16.04.19	19.04.19
ПС Памятинская: В 35 кВ Т-1, Т-1		ТО В 35 Т-1, подготовка РВС к грозосезону; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19

ПС Строево: В 10 кВ Л-4 Гагарье		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Строево: В 10 кВ Л-5 Спорное		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Барашково: ВЛ 10 кВ Л-4 Барашково	С включением на ночь.	Перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	16.04.19	17.04.19
ПС КЗММК: Т-2, В 10 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС КЗММК: ТН-3 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС КЗММК: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС КЗММК: В 110 кВ Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-3 Котельная - кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная - кольцевая		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Макушино: СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд		Ревизия РЛНД; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Казаркино: В 10 кВ Л-1 Капырино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Казаркино: В 10 кВ Л-2 Казаркино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Сунгурово: Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ЦРП Петухово: ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные		Установка траверс; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Раскатиха: ВЛ 10 кВ Л-1 Раскатиха- кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Раскатиха: ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное- кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Раскатиха: ВЛ 10 кВ Л-5 Комплекс- кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	16.04.19	16.04.19
ПС Альменево Т1, 1С 35, В 35 Т1, СВ 35		Слив конденсата, доливка масла, ТО РТ1 35, ШР1 35; а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Труд ТСН1 10, ТСН2 10		КР; а/г 1ч	2	16.04.19	17.04.19
ПС Песьяное 1С 35, 2С 35, В35 Т1, В 35 Т2		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19

ПС Кирово Т2		ТО, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Мануйлово СВ 35		ТО СР1 35, СР2 35; а/г 1ч	2	16.04.19	17.04.19
ПС Мануйлово Т2, 2С 35кВ, В 35 Т2		ТО РТ2 35, ШР 35, ЛР 35 Целинное, СР2 35; а/г 1ч	2	16.04.19	16.04.19
ВЛ 35 Целинное-Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Галкино Т1, ТН1 110, ТН1 35, В 35 Т1, В 35 Карачельская, 1С 10кВ, СВ 10		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, отбор проб масла из ТН1 110; а/г 1ч	2	16.04.19	17.04.19
ЦРП Пивкино В 10: Куликово, Кольцо, В 10 ввод №1		ТО В 10, а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Высокая: ТН1 110		ТО ТН1, ОПН 110 ТН1, а/г 1ч	2	16.04.19	17.04.19
ПС Исетская: Т2		ТО РВ 110 Т2, РВ 35 Т2, а/г 2ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Мехонка: Т1		ТО Т1, РВ 35 Т1, а/г 1ч	1	16.04.19	16.04.19
ПС Шатрово ВЛ 10 кВ Ожогинно		КР Подключение новой отпайки и Р-10кВ, а/г время заявки	1	16.04.19	16.04.19
ПС Зауральская ВЛ 10 кВ Поселок		КР ВЛ, а/г в/з	2	16.04.19	17.04.19
КТП № 335		Монтаж учета, трансформатора тока, а/г 2ч	1	16.04.19	16.04.19
ТП-595		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	17.04.19	18.04.19
ПС Дружба: Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС; а/г 2ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Мостовская: ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	С включением на ночь.	Перетяжка провода; а/г 1ч.	1	17.04.19	18.04.19
ПС Барашково: Т-2		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-2; а/г 2ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Разлив: ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино-кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Промышленная: Т-6		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС В.Глубокое: ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Макушино: В 10 кВ Л-2 Обутки		ТО РЗА в объеме К; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Макушино: В 10 кВ Л-11 РЭС		ТО РЗА в объеме В; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Макушино: В 10 кВ Л-10 ЦРП-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Казаркино: В 10 кВ Л-3 Кошелево		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Казаркино: В 10 кВ Л-4 Чистое		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия	1	17.04.19	17.04.19

		обогревов; а/г 2 ч.			
ПС Дубровное: Т-2		Подготовка ОПН-110 Т-2, ОПН-10 Т-2 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Медвежье: ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Глядянская: ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебозавод- кольцевая		Ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	17.04.19	17.04.19
ПС Восток: ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	С включением на ночь.	Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	2	17.04.19	18.04.19
ПС Альменево 1С 35, ТН1 35, СВ 35		ТО ТН1 35, ШР1 35 ТН1, СР1 35, слив конденсата; а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ПС Камаган В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ПС Кирово ТН 35		Подготовка ОПН к г/сезону; а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ПС Мануйлово Т1, 1С 35кВ, В 35 Т1		ТО РТ1 35, ШР 35, ЛР 35 Михалево, СР1 35; а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ВЛ 35 Михалево- Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ЦРП Пивкино В 10 ввод№2, СВ 10, В 10: Майка, Мельзавод, Яковлевка, ТСН1		ТО; а/г 1ч	2	17.04.19	18.04.19
ПС Мирная Т2, В 110 Т2		ТО Т2, РВС 110; а/г 1ч	2	17.04.19	18.04.19
ПС Мальцево: Т2		ТО Т2, РРП2 110, ОД,КЗ 110 Т2, ТР 35 Т2, а/г 1 ч	3	17.04.19	19.04.19
ПС Мехонка: Т2		ТО Т2, РВ 35 Т2, а/г 1ч	1	17.04.19	17.04.19
ПС Светлый Дол: Т-2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Подготовка к грозовому сезону ОПН; а/г 2 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Барашково: Т-1		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Лесники: Т-1		Подготовка ОПН 110 кВ Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово-кольцевая		Ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Промышленная: Т- 5		Подготовка к грозовому сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Макушино: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Макушино: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Макушино: ТН-1 10 кВ		ТО РВП-10; а/г 2 ч	1	18.04.19	18.04.19
ПС Макушино: ТН-2 10 кВ		ТО РВП-10; а/г 2 ч	1	18.04.19	18.04.19

ПС Уварово: Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Глядянская: Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, подготовка ОПН 110 кВ Т-1, к грозосезону; а/г 2 ч.	1	18.04.19	18.04.19
ПС Севостьяновская Т1,		ТО Т1, отбор проб масла из вводов 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	18.04.19	18.04.19
ПС Галкино В 10:Озерки, Прошкино, Комплекс-1, Комплекс- 2, Галкино		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	18.04.19	18.04.19
ПС Шатрово: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	18.04.19	18.04.19
ПС Высокая: ТН2 110		ТО ТН2, ОПН 110 ТН2, а/г 1 ч	2	18.04.19	19.04.19
КТП № 336		Монтаж учета, трансформатора тока, а/г 2ч	1	18.04.19	18.04.19
ТП-271		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Белозерская: В 110 кВ Т-2, Т-2		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Верхнесуерская: Т- 2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Лесники: Т-2		Подготовка ОПН 110 кВ Т-2 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Заозерная: Т-1		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Заозерная: В 10 кВ Т-1		ТО; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Заозерная: ТН-1 10 кВ		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Заозерная: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-0 Велфарм		Поверка разрядников со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Макушино: ТСН-1		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Макушино: ТСН-2		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-4 Дубровное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр опор, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Старопершино: Т-1		Подготовка РВС-110 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Глядянская: Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, подготовка ОПН 110 кВ Т-2, к грозосезону; а/г 2 ч.	1	19.04.19	19.04.19
ПС Юломаново 1С 35		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1 ч	1	19.04.19	19.04.19

ВЛ 35 Бороздинка - Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново; а/г 1ч		19.04.19	19.04.19
ПС Шатрово: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	19.04.19	19.04.19
ПС Макарово:Т2		ТО Т2, ТСН2, а/г 1 ч	6	19.04.19	24.04.19
ПС Береговая Т1, Т2		Профконтроль защит Т1, 2	5	22.04.19	26.04.19
КТП-867		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	22.04.19	23.04.19
ВЛ-0,4кВ ТП-269		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	22.04.19	26.04.19
РП-43		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	22.04.19	23.04.19
ПС Белозерская: В 110 кВ Т-1, Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Матросовская: ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково		Расчистка трассы; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Садовая: Т-1		Подготовка ОПН 110 кВ Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Утяк-Т: ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-5 Светлая поляна		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Заозерная: Т-2		Подготовка к грозовому сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Заозерная: В 10 кВ Т-2		ТО; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Заозерная: ТН-2 10 Кв		Подготовка к грозовому сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Заозерная: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Черемухово: ВЛ 10 кВ Л-1 Светлогорье-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Речное: Т-1		Подготовка разрядников ОПН-35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ВЛ Малокурейное-Большемартино	С включением В 35 кВ Саратовская на ПС Лопатки.	ТО ЛР 35 кВ ВЛ М.Курейное, ШР 35 кВ ВЛ М. Курейное, на ПС Б.Мартпно; а/г 2 ч.	5	22.04.19	26.04.19
ПС Большемартино: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, ОД, КЗ 110 кВ, ТСН, РВС 110 Т-1, В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	5	22.04.19	26.04.19
ПС Большемартино: В 35 кВ ВЛ Малокурейное		ТО В 35 кВ	5	22.04.19	26.04.19
ПС Большемартино: В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т-1	5	22.04.19	26.04.19
ПС Большемартино: С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ М.Курейное, ШР 35 кВ ВЛ М.Курейное; а/г 2 ч.	5	22.04.19	26.04.19
ПС Мокроусово: Т-2,		Подготовка РВО-10 Т-2, РВС-35 Т-2 и РВС-110 Т-2 к	1	22.04.19	22.04.19

		грозовому сезону; а/г 2 ч.			
ПС Мокроусово: ТН-2 35 кВ		Подготовка РВС-35 ТН-2 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-3 Одино - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	22.04.19	22.04.19
ПС Актабанская: Т-1		ТО РВС 35, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Половинное: Т-1		ТО Т-1, подготовка к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Боровлянская: Т-2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-2, ОД; КЗ 110 кВ Т-2, ТСН-2, подготовка РВС 110 кВ Т-2 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	22.04.19	22.04.19
ПС Альменево Т2, 2С 35, В 35 Т2		ТО РТ2 35, ШР2 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	3	22.04.19	22.04.19
ПС Коровье Т1		Подготовка ОПН к г/сезону; а/г 1ч	1	22.04.19	22.04.19
ВЛ 35 Сулейманово- Юломаново		Выправка опор, замена изоляции; а/г 1ч	5	22.04.19	26.04.19
ПС Мирная Т3, В 110 Т3		ТО Т3, РВС 110; а/г 1ч	2	22.04.19	23.04.19
КС-12: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	22.04.19	22.04.19
ПС Борчаниново: Т1, 1С 110 кВ		ТО Т1, ЛР 110 Черняково, В 110 Т1, ТН 110, ТСН1, а/г 1 ч	2	22.04.19	23.04.19
ПС Уксянка: Т2		ТО РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	22.04.19	22.04.19
ПС Мостовская: В 35 кВ ВЛ Верхнесуерская		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Верхнесуерская: 1С 35 кВ		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Верхнесуерская: 2С 35 кВ		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19



ПС Введенка-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Проверка разрядников со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Садовая: Т-2		Подготовка ОПН 110 кВ Т-2 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Городская: Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: ТН 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: В 6 кВ Т-2		ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: В 6 кВ Л-33-241 кольцевая		ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: В 6 кВ Л-35-77 кольцевая		ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: В 6 кВ Л-4 Курганприбор-4		ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Городская: В 6 кВ Л-6 Курганприбор-1		ТО; а/г 1 ч.	3	23.04.19	25.04.19
ПС Речное: Т-2		Подготовка разрядников ОПН-35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Курган: Т-1, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Курган		Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Уварово: ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермьяковко - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокорево - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	23.04.19	23.04.19
ПС Медвежье: Т-1		Подготовка РВС 35 кВ к грозосезону; а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Медвежье: ВЛ 10 кВ Л-2 Воробьи		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Н.Березово: Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, подготовка ОПН 110-35 кВ Т-1; к грозосезону; а/г 2 ч.	1	23.04.19	23.04.19
ПС Альменево ТН2 35, 2С 35		ТО ТН2 35, ШР2 35 ТН2; а/г 1ч	1	23.04.19	23.04.19
ПС Маяк Т1, В 10 Т1,		ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	23.04.19	23.04.19
ПС Галкино Т2, ТН2 110, В 35 Т2, 2С 35кВ, В 35: Б.Рига, Песчанка, ТН2 35, 2С 10кВ, СВ 10		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты; а/г 1ч	3	23.04.19	25.04.19
КС-12: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	23.04.19	23.04.19
ПС Калининская: Т1		ТО ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, РВ 10 Т1, а/г 1ч	1	23.04.19	23.04.19
ПС Зауральская ВЛ 10 кВ Окуневка		КР ВЛ, а/г в/з	2	23.04.19	24.04.19

РП-6		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	24.04.19	25.04.19
ПС Матросовская: Т-1		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-5 Светлая поляна		Ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	24.04.19.	24.04.19
ПС Рябково: Т-1, В-10 Т-1		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	2	24.04.19	25.04.19
ПС Рябково: ТСН-1		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Рябково: ТН-1 10 кВ		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Рябково: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	24.04.19	25.04.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	24.04.19	24.04.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	24.04.19	24.04.19
ПС Мокроусово: Т-1, ТН-1 35 кВ		Подготовка РВО-10 Т-1, РВС-35 Т-1 и РВС-110 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Старопершино: ВЛ 10 кВ Л-1 М. Мостовое, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 МТМ		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	24.04.19	24.04.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Медвежье: Т-2		Подготовка РВС 35 кВ к грозосезону; а/г 2 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Н.Березово: Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, подготовка ОПН 110-35 кВ Т-2 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	24.04.19	24.04.19
ПС Альменево 2С 35, В 35 Танрыкулово		ТО ЛР, ШР 35 Танрыкулово, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	24.04.19	24.04.19
ВЛ 35 Альменево-Танрыкулово		ТО ЛР 35 на пС Альменево; а/г 1ч	1	24.04.19	24.04.19
ПС Маяк Т2, В 10 Т2		ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	24.04.19	24.04.19
ВЛ 35 кВ Мехонка-Барино		ТО ЛР 35 Мехонка на ПС Барино, а/г 1ч	1	24.04.19	24.04.19
ПС Ольховка: Т1		ТО Т1, В 110 Т1, В 10 Т1, ТСН1, а/г 1 ч	2	24.04.19	25.04.19
ПС Уксянка: Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	24.04.19	24.04.19
КТП № 303		Монтаж учета, трансформатора тока, а/г 2ч	1	24.04.19	24.04.19

ПС Белозерская: ТН-2 110кВ	Совместно с 2СШ 110 кВ.	ТО ТН-2 110 кВ отбор проб, подготовка к грозосезону РВС 110кВ; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС Матросовская: Т-2		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС В.Глубокое: В 110 кВ ВЛ Арлагуль	С включением С 10 кВ ПС Арлагуль по распределительной сети.	ТО В 110 кВ; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ЦРП Коновалово: ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово	С включением на ночь.	Ревизия разъединителей; а/г 1 ч.	2	25.04.19	26.04.19
ПС Рассвет: Т-1, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево - кольцевая		Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС Сунгурово: ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка - кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-2 М. Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	25.04.19	25.04.19
ПС Сибирская: В 110 кВ Т-1, Т-1		ТО РТ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС Комсомольская: Т-1		ТО Т-1, подготовка РВС-110 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС Раскатиha: Т-2	С включением С 10 кВ, С 35 кВ по распределительной сети.	ТО Т-2, ОД; КЗ 110 кВ Т-2, ТСН-2, подготовка РВС 110 кВ Т-2 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	25.04.19	25.04.19
ПС Маяк ТН1 110, ТН2 110		ТО, отбор проб масла; а/г 1ч	1	25.04.19	25.04.19
ПС Лихачи: Т-1	Не совмещать с работами на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Белозерская с 15-16.03.19	Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
РП-10		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Мостовская: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Мостовская: СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Утяк-Т: ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Замена изоляторов; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Рябково: Т-2, В-10 Т-2		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Рябково: ТСН-2		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19

ПС Рябково: ТН-2 10 кВ		Подготовка к грозосезону, ТО; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Рябково: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Басковская: ВЛ 10 кВ Л-2 Басковское		Перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Перетяжка провода; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Трюхино: ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	26.04.19	26.04.19
ПС Сибирская: В 110 кВ Т-2, Т-2		ТО РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Комсомольская: Т-2		ТО Т-1, подготовка РВС-110 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Нагорная: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети. Совместно с 1С 110 кВ.	ТО Т-1, ТСН-1, ОД; КЗ 110 кВ Т-1, подготовка РВС 110 кВ Т-1 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Новотроицкая: Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	26.04.19	26.04.19
ПС Ольховка: Т2		ТО Т2, В 110 Т2, В 10 Т2, ТСН2, а/г 1 ч	4	26.04.19	29.04.19
ПС Береговая Т1, Т2		Профконтроль защит Т1, 2	2	29.04.19	30.04.19
РП-10		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Фрунзе: Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС; а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Фрунзе: В 10 кВ Л-2 Козлово		Выправка опор №75,81,82; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Керамзит-Т: ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки-кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино		Измерение сопротивления заземления опор; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Южная: Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Южная: В 6 кВ Т-2		ТО; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Южная: ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Моршиха: ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха	С включением на ночь.	Ревизия разъединителей; а/г 1 ч.	2	29.04.19	30.04.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-3 Сетовное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия	1	29.04.19	29.04.19

		обогревов; а/г 2 ч.			
ПС Сетовное: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково - кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г в/з	1	29.04.19	29.04.19
ПС Сухмень: Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Сухмень: Т-1		Подготовка РВС 110 кВ к грозосезону; а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Восток: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	29.04.19	29.04.19
ПС Шкодино: Т-1		Подготовка ОПН к грозосезону; а/г 2 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Шкодино: Т-2		Подготовка ОПН к грозосезону; а/г 2 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Южная: Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Южная: В 6 кВ Т-1		ТО; а/г 1 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Южная: ТН-1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 1 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	30.04.19	30.04.19
ПС Сетовное: В 10 кВ ТСН-2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	30.04.19	30.04.19