

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на январь 2026 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
г. Тюмень, Тюменский район		
ТП-3583	12.01.2026	12.01.2026
ТП-1861	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3907/554	12.01.2026	12.01.2026
ТП-1846	12.01.2026	12.01.2026
ТП-1763	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3682	12.01.2026	12.01.2026
ПС Пышминская ВЛ 10 кВ ф. Очистные	12.01.2026	12.01.2026
ТП-12В	12.01.2026	12.01.2026
ТП-12В КЛ 0,4 кВ ф. КОС	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3254	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3254 ВЛ 0,4 кВ ф. Фидер №4	12.01.2026	12.01.2026
ТП-363 ВЛ 0,4 кВ ф. Восстания	12.01.2026	12.01.2026
ТП-768	12.01.2026	12.01.2026
ПС Туринская ВЛ 10 кВ ф. Ембаево (отпайка на ТП-3808)	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3808 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-1	12.01.2026	12.01.2026
ТП-2163	12.01.2026	12.01.2026
ТП-2163 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	12.01.2026	12.01.2026
ТП-2163 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-3	12.01.2026	12.01.2026
ТП-9Б	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3990	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3882	12.01.2026	12.01.2026
ТП-501	12.01.2026	12.01.2026
ШР-ТП-501-1	12.01.2026	12.01.2026
ТП-3936	13.01.2026	13.01.2026
ТП-1803	13.01.2026	13.01.2026
ТП-80М	13.01.2026	13.01.2026
ТП-1340	13.01.2026	13.01.2026
ТП-47В	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3800	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3682	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3388 ВЛ 0,4 кВ ф. Липовый	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3787	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3787 ВЛ 0,4 кВ ф. Царево №1	13.01.2026	13.01.2026
ПС Ожогово ВЛ 10 кВ ф. Кордон (отпайка на ТП-30)	13.01.2026	13.01.2026
ТП-2163	13.01.2026	13.01.2026
ТП-2163 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2	13.01.2026	13.01.2026
ТП-2163 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-3	13.01.2026	13.01.2026
ТП-3614	13.01.2026	13.01.2026
ШР-ТП-1992-1	13.01.2026	13.01.2026
ТП-632	13.01.2026	13.01.2026
ТП-17Б	13.01.2026	13.01.2026
ТП-2	14.01.2026	14.01.2026
ТП-14Б	14.01.2026	14.01.2026
ТП-6Б	14.01.2026	14.01.2026
ТП-3180	14.01.2026	14.01.2026
ТП-1343	14.01.2026	14.01.2026
ТП-1763	14.01.2026	14.01.2026
ТП-148	14.01.2026	14.01.2026
ТП-148 ВЛ 0,4 кВ ф. Революции	14.01.2026	14.01.2026
ТП-3614	14.01.2026	14.01.2026
ТП-66Б	14.01.2026	14.01.2026
ТП-798 ВЛ 0,4 кВ ф. Мемориал	14.01.2026	14.01.2026
ТП-769	14.01.2026	14.01.2026
ТП-342	14.01.2026	14.01.2026
РП-82	14.01.2026	14.01.2026
РП-82 КЛ 0,4 кВ ВРУ Торгового объекта по ул. Народная,68, ввод-1, 2	14.01.2026	14.01.2026
ПС Ожогово ВЛ 10 кВ ф. Кордон (отпайка на ТП-30)	14.01.2026	14.01.2026
ТП-42Л	15.01.2026	15.01.2026

ТП-2	15.01.2026	15.01.2026
ТП-3568	15.01.2026	15.01.2026
ТП-6Б	15.01.2026	15.01.2026
ТП-2169	15.01.2026	15.01.2026
ТП-148	15.01.2026	15.01.2026
ТП-1812	15.01.2026	15.01.2026
ТП-3800	15.01.2026	15.01.2026
ТП-65	15.01.2026	15.01.2026
ТП-3353	15.01.2026	15.01.2026
ТП-468	15.01.2026	15.01.2026
ТП-3273	15.01.2026	15.01.2026
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф. Березняки (отпайка на ТП-3274)	15.01.2026	15.01.2026
ТП-261	15.01.2026	15.01.2026
ТП-261 ВЛ 0,4 кВ ф. Ф-2 Элеваторная	15.01.2026	15.01.2026
ТП-1918	15.01.2026	15.01.2026
ТП-3784	15.01.2026	15.01.2026
ТП-135	16.01.2026	16.01.2026
ТП-2177	16.01.2026	16.01.2026
ТП-12	16.01.2026	16.01.2026
ТП-148	16.01.2026	16.01.2026
ТП-1812	16.01.2026	16.01.2026
ТП-1763	16.01.2026	16.01.2026
ТП-580	16.01.2026	16.01.2026
ТП-3787	16.01.2026	16.01.2026
ТП-3787 ВЛ 0,4 кВ ф. Царево №1	16.01.2026	16.01.2026
ТП-2047	16.01.2026	16.01.2026
ТП-2047 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-3	16.01.2026	16.01.2026
ТП-66Б	16.01.2026	16.01.2026
ТП-66Б ВЛ 0,4 кВ ф. Герцена 124	16.01.2026	16.01.2026
ТП-66Б ВЛ 0,4 кВ ф. Герцена 101	16.01.2026	16.01.2026
ТП-99Б	16.01.2026	16.01.2026
ТП-99Б ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-1	16.01.2026	16.01.2026
ПС Туринская ВЛ 10 кВ ф. Ембаево (отпайка на ТП-3808)	16.01.2026	16.01.2026
ТП-3808 ВЛ 0,4 кВ ф. Линия-1	16.01.2026	16.01.2026
ТП-102	16.01.2026	16.01.2026
ТП-102 ВЛ 0,4 кВ ф. Хусаинова	16.01.2026	16.01.2026
ТП-73	16.01.2026	16.01.2026
ТП-73 ВЛ 0,4 кВ ф. Заозерный	16.01.2026	16.01.2026
ТП-769	16.01.2026	16.01.2026
ТП-3682	19.01.2026	19.01.2026
ТП-710	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3325	19.01.2026	19.01.2026
ТП-1998	19.01.2026	19.01.2026
ТП-1763	19.01.2026	19.01.2026
ТП-710	19.01.2026	19.01.2026
РП-111	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3222	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3222 ВЛ 0,4 кВ ф. Новый	19.01.2026	19.01.2026
ТП-1104	19.01.2026	19.01.2026
ШР-1104-1.4.1.17	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3488	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3488 ЛЭП 0,4 кВ ф. Сибирская	19.01.2026	19.01.2026
ТП-47В	19.01.2026	19.01.2026
ТП-3682	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3560	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3942	20.01.2026	20.01.2026
ТП-711	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3946	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3469	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3800	20.01.2026	20.01.2026
РП-72	20.01.2026	20.01.2026
ТП-1463	20.01.2026	20.01.2026
ТП-1760	20.01.2026	20.01.2026
ТП-2171	20.01.2026	20.01.2026
ТП-3560	21.01.2026	21.01.2026

ТП-3477	21.01.2026	21.01.2026
ТП-3961	21.01.2026	21.01.2026
ТП-3929	21.01.2026	21.01.2026
ТП-1344	21.01.2026	21.01.2026
ТП-3800	21.01.2026	21.01.2026
ТП-42	21.01.2026	21.01.2026
ТП-12	21.01.2026	21.01.2026
ТП-649	21.01.2026	21.01.2026
ТП-649 КЛ 0,4 кВ ф. Детский сад №169, ввод-1, 2	21.01.2026	21.01.2026
ПС Тополя	21.01.2026	21.01.2026
ТП-3505	22.01.2026	22.01.2026
ТП-102	22.01.2026	22.01.2026
ТП-679	22.01.2026	22.01.2026
ТП-3844	22.01.2026	22.01.2026
ТП-3530	22.01.2026	22.01.2026
ТП-1763	22.01.2026	22.01.2026
РП-47	22.01.2026	22.01.2026
РП-34	22.01.2026	22.01.2026
ТП-1475	22.01.2026	22.01.2026
ТП-1475 ВЛ 0,4 кВ ф. Степной	22.01.2026	22.01.2026
ТП-47В	22.01.2026	22.01.2026
ТП-3808	22.01.2026	22.01.2026
ТП-1698	22.01.2026	22.01.2026
ТП-1698 ВЛ 0,4 ф. Линия-3	22.01.2026	22.01.2026
Щит 0,4 кВ 6.2.8-3	22.01.2026	22.01.2026
ШР-1108-1.6.2.8	22.01.2026	22.01.2026
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф. В.Бор	23.01.2026	23.01.2026
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф. Березняки	23.01.2026	23.01.2026
ТП-679	23.01.2026	23.01.2026
ТП-838	23.01.2026	23.01.2026
ТП-3800	23.01.2026	23.01.2026
ТП-778	23.01.2026	23.01.2026
ТП-29В ВЛ 0,4 кВ ф. Приозерная-1	23.01.2026	23.01.2026
ТП-679	26.01.2026	26.01.2026
ТП-1801	26.01.2026	26.01.2026
ТП-1843	26.01.2026	26.01.2026
ТП-93	26.01.2026	26.01.2026
ТП-3800	26.01.2026	26.01.2026
РП-60А	26.01.2026	26.01.2026
ТП-4007 ВЛ 0,4 кВ ф. Тракторная	26.01.2026	26.01.2026
ТП-3180 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная	26.01.2026	26.01.2026
ТП-2107	26.01.2026	26.01.2026
ТП-39Л	26.01.2026	26.01.2026
ТП-47В	27.01.2026	27.01.2026
ТП-1	27.01.2026	27.01.2026
ПС Чермет КВЛ 10 кВ ф. Садовод-1	27.01.2026	27.01.2026
ТП-1763	27.01.2026	27.01.2026
ТП-3987 (157)	27.01.2026	27.01.2026
ТП-3987 (157) ВЛ 0,4 кВ ф. Л-1	27.01.2026	27.01.2026
ТП-2045	27.01.2026	27.01.2026
ТП-4007 ВЛ 0,4 кВ ф. Тракторная	27.01.2026	27.01.2026
ТП-3180 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная	27.01.2026	27.01.2026
ТП-3477	28.01.2026	28.01.2026
ТП-382	28.01.2026	28.01.2026
ТП-292	28.01.2026	28.01.2026
ТП-24Б	28.01.2026	28.01.2026
ТП-55Б	28.01.2026	28.01.2026
ТП-1763	28.01.2026	28.01.2026
ТП-3677/526	28.01.2026	28.01.2026
ТП-3677/526 ВЛ 0,4 кВ ф. Быт-1	28.01.2026	28.01.2026
ТП-148	29.01.2026	29.01.2026
ТП-42Л	29.01.2026	29.01.2026
ТП-3587	29.01.2026	29.01.2026
ТП-3800	29.01.2026	29.01.2026
ТП-1843	29.01.2026	29.01.2026

ТП-1875 ВЛ 0,4 кВ ф. Сиреневая	29.01.2026	29.01.2026
ТП-1877 ВЛ 0,4 кВ ф. Крылова	29.01.2026	29.01.2026
ТП-3135 ВЛ 0,4 кВ ф. Л-1	29.01.2026	29.01.2026
ТП-43Л	29.01.2026	29.01.2026
ТП-1772	30.01.2026	30.01.2026
ТП-288А	30.01.2026	30.01.2026
ТП-1491	30.01.2026	30.01.2026
ПС 110 кВ Рощино ВЛ 10 кВ ф. Садовод (ОМЗ)	30.01.2026	30.01.2026
ТП-1763	30.01.2026	30.01.2026
ТП-3216	30.01.2026	30.01.2026
г. Тобольск, Тобольский район		
ВЛ-04кВ ф.Гоголя ТП-97	21.01.2026	21.01.2026
ВЛ-04кВ ф.Котеджи ТП-219	21.01.2026	21.01.2026
ВЛ-04кВ ф.Пролетарская стрелка ТП-85	22.01.2026	22.01.2026
ТП-364 РУ-0,04 кВ 1СШ	22.01.2026	22.01.2026
ВЛ-10кВ ф. Михайловка от ПС Волгинская	23.01.2026	23.01.2026
ТП-296 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3	26.01.2026	26.01.2026
ТП-128. ВЛ-0,4кВ ф.Речные-1	26.01.2026	26.01.2026
ТП-66. ВЛ-0,4кВ ф № 1	26.01.2026	26.01.2026
ТП-89. ВЛ-0,4кВ ф Свердловца-1	26.01.2026	26.01.2026
ТП-211. РУ-0,4кВ 1 С.Ш.	26.01.2026	26.01.2026
ТП-18. ВЛ-0,4кВ ф.Береговая Сумкино	27.01.2026	27.01.2026
ТП-10. ВЛ-0,4кВ ф.Набережная-4 Сумкино	27.01.2026	27.01.2026
ТП-232. ВЛ-0,4кВ ф.Поселок	27.01.2026	27.01.2026
ТП-2162. ВЛ-0,4кВ ф.Быт-1	27.01.2026	27.01.2026
г. Ялуторовск		
ТП-43	12.01.2026	16.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Школа ТП-8	12.01.2026	13.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Свобода ТП-95	12.01.2026	13.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Агеева ТП-33	12.01.2026	13.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Луговая ТП-33	12.01.2026	13.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Свободы ТП-6	14.01.2026	15.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Тобольская ТП-6	14.01.2026	15.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Свободы ТП-27	14.01.2026	16.01.2026
ТП-36	19.01.2026	21.01.2026
ТП-53	20.01.2026	23.01.2026
ТП-8	26.01.2026	28.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Дружбы ТП-1 (Карабаш)	26.01.2026	26.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Свободы ТП-8	26.01.2026	28.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Оболенского ТП-8	26.01.2026	29.01.2026
ТП-1 (Карабаш)	27.01.2026	27.01.2026
ВЛ 10кВ РП-2-2 ПС 110кВ Ялуторовск	27.01.2026	28.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Тракторный ТП-4	27.01.2026	30.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Свердлова ТП-5	27.01.2026	30.01.2026
ВЛ-0,4 кВ Шаурова ТП-7	27.01.2026	30.01.2026
г. Заводоуковск		
ВЛ 0,4кВ Речная левая ТП-688	12.01.2026	16.01.2026
ВЛ 0,4кВ Речная правая ТП-688	12.01.2026	16.01.2026
ТП-606	13.01.2026	15.01.2026
ВЛ 0,4кВ Церковь ТП-688	15.01.2026	23.01.2026
ВЛ 0,4кВ Вокзальная ТП-688	15.01.2026	23.01.2026
ТП-607	16.01.2026	19.01.2026
ВЛ 0,4кВ Революционная левая ТП-607	16.01.2026	19.01.2026
ТП-598	20.01.2026	22.01.2026
ТП-685	20.01.2026	23.01.2026
ВЛ 0,4кВ Революционная четная ТП-621	22.01.2026	28.01.2026
ВЛ 0,4кВ Революционная не четная ТП-621	22.01.2026	28.01.2026
ТП-717	23.01.2026	27.01.2026
ТП-742	28.01.2026	30.01.2026
ВЛ 0,4кВ Революционная ТП-620	29.01.2026	30.01.2026
ВЛ 0,4кВ Центр занятости ТП-624	29.01.2026	30.01.2026
г. Ишим		
ВЛ-0,4кВ 8-я, 9-я, 10-я линия СНТ Автомобилист от ТП-84	12.01.2026	12.01.2026
КЛ-10кВ Чкалова от РП-6	12.01.2026	16.01.2026
ТП-121: РУ-10кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	13.01.2026	14.01.2026

ВЛ-0,4кВ СТО от ТП-157	13.01.2026	13.01.2026
ВЛ-10кВ 2ПЭ от ПС Коркино	14.01.2026	15.01.2026
ТП-131: РУ-10кВ, Т-1, Т-2,РУ-0,4кВ	15.01.2026	16.01.2026
ТП-408: Т-1, РУ-0,4кВ	15.01.2026	15.01.2026
ТП-34: РУ-0,4кВ	15.01.2026	15.01.2026
ТП-359: Т-1, РУ-0,4кВ	15.01.2026	15.01.2026
ТП-131: РУ-10кВ, Т-1, Т-2,РУ-0,4кВ	15.01.2026	16.01.2026
ВЛ-0,4кВ Ялуторовская от ТП-29	16.01.2026	16.01.2026
ТП-70: РУ-0,4кВ	19.01.2026	19.01.2026
ТП-12: РУ-10кВ, Т-1	19.01.2026	19.01.2026
ВЛ-10кВ Первомайская от ПС Ишим	19.01.2026	23.01.2026
ВЛ-0,4кВ Баня от ТП-70	19.01.2026	19.01.2026
КЛ-0,4кВ ИГПИ корпус №3 от ТП-71	19.01.2026	23.01.2026
ТП-20: РУ-10кВ, Т-1, Т-2,РУ-0,4кВ	20.01.2026	23.01.2026
ВЛ-0,4кВ СНТ Энергетик от ТП-И2301	20.01.2026	20.01.2026
ВЛ-10кВ Целинстрой от ПС Ишим	26.01.2026	27.01.2026
КЛ-0,4кВ Центр реабилитации (резерв) от ТП-85	26.01.2026	30.01.2026