

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на октябрь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Макушино-Басковская		Вывести в ремонт для замены виброгасителей, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ВЛ 35кВ Петухово-Т-Пашково		Вывести в ремонт для замены виброгасителей, а/г 2 ч.	2	14.10.2019	15.10.2019
ВЛ 35 кВ Половинное-Пищальное		Вывести в ремонт по ТО для выправки подвесок, а/г 2 ч.	5	07.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, Т-2		Устранение замечаний-покраска порталов 2С 110 кВ, ШР 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	5	07.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	3	21.10.2019	23.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-1 Кошкино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-2 Зюзино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-3 Боровое		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-4 Белозерское		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-5 Полевое-кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-6 Куликово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, В 10 кВ ВЛ Л-7 Скопино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Белозерская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 2 ч.	2	15.10.2019	16.10.2019
ПС 110 кВ Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты		Демонтаж опор, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Памятинская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 35 кВ Памятинская, В 10 кВ Л-1 Памятное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 35 кВ Памятинская, В 10 кВ Л-2 Усть-Суерское		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 35 кВ Памятинская, В 10 кВ Л-4 Стенниково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 35 кВ Памятинская, В 10 кВ Л-5 Скатово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-1 Н.Заборка		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-2 Барнаул		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-3 АЗС		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-4 Урал		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-5 Мостовое		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	09.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Л-7 Яблочное		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	09.10.2019	09.10.2019

ПС 110 кВ Мостовская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ; опробование привода; а/г 2ч	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, Т-1		Замена масла в стакане термодатчика, а/г 2 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, Т-2		Замена масла в стакане термодатчика,а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	С включением на ночь.	Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	4	07.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино		В 10 кВ, регулировка привода, а/г 2 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 35 кВ Барашково, Т-1		ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ, щита СН, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 35 кВ Барашково, Т-2		ТО Т-2, ТСН, В 10 кВ, щита СН, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Середкино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Матросовская, Т-1		Замена силикагеля в термосифонном фильтре, а/г 2 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 35 кВ Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово	С включением на ночь.	Обрезка крон деревьев, монтаж провода на вновь установленные опоры,а/г 1 ч.	2	24.10.2019	25.10.2019
ПС 35 кВ Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-1 Лихачи-кольцевая		Расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-4 М.Песьяное		Расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ЦРП 10 кВ Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-5 ППО-1 кольцевая		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	16.10.2019	16.10.2019
ПС 110 кВ Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	1	16.10.2019	16.10.2019
ПС 110 кВ Лесники, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Лесники, Т-1		ТО Т-1, доливка масла, а/г 2 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая		Проверка разрядником со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	09.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-1 Комплекс кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-3 Меншиково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-7 Кропанка кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Садовая, В 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Каширино, Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 35 кВ Каширино, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	08.10.2019	08.10.2019

ПС 35 кВ Каширино, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 35 кВ Каширино. ВЛ 10 кВ Л-2 3/ток -кольцевая		Проверка разрядником со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	17.10.2019	17.09.2019
ПС 35 кВ Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ВЛ 35 кВ Митино-Обухово		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обухово на ПС Митино, а/г 2 ч.	1	16.10.2019	16.10.2019
ВЛ 35 кВ Каширино-Митино		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Каширино на ПС Митино, а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Митино, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обухово, РС-2 35 кВ, ШР 35 Т-2, а/г 2 ч.	1	16.10.2019	16.10.2019
ПС 35 кВ Митино, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Каширино, РС-1 35 кВ, ШР 35 Т-1,а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-1 РП-21 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-2 РП-23 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная. В 10 кВ Л-5 ВНС кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-6 РП-26 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-7 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-8 1068 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-9 РП-19 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-10 ТП-1013 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-11 РП-21 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-13 РП-26 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В- 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-15 РП-23 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-16 ВНС кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, В 10 кВ Л-1 РП-21 кольцевая		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Заозерная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	3	07.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ ДГК-1, ДГК-1		ТО, а/г 1 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ ДГК-2, ДГК-2		ТО, а/г 1 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ Л-4-372 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 110 кВ Рябково, В 10 кВ Л-5-47 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019

ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-6 РП-8 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-8 РП-45 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 Л-9 923 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-10-548 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-0 Голубые озёра кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, В 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Рябово, СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Утятская, В 10 кВ Л-1 КГЭС		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 110 кВ Утятская, В 10 кВ Л-7 Инкубатор		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Утятская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Черемухово, Т-1		ТО Т-1; устранение негабарита на ЗОН 110 кВ Т-1, а/г 1 ч.	4	21.10.2019	24.10.2019
ПС 35 кВ Северная, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	28.10.2019	29.10.2019
ПС 35 кВ Северная, Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	30.10.2019	30.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	31.10.2019	31.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 35 кВ Северная, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Северная, СВ 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 6 кВ Л-3 Автостоянка-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 6 кВ Л-5 Курганприбор-3		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 6 кВ Л-21 Курганприбор-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 35 кВ Северная, В 6 кВ Л-23 Автостоянка-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 35 кВ Северная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 35 кВ Северная, АЧР 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Арлагуль, В 10 кВ Л-1 Моховое		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Арлагуль, В 10 кВ Л-2 Арлагуль		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	С включением на ночь.	Установка дополнительных опор, а/г 1 ч.	3	14.10.2019	16.10.2019
ПС 110 кВ Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр опоры, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 110 кВ В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное	С включением на ночь.	Замена РЛНД, а/г 1 ч.	2	10.10.2019	11.10.2019
ПС 35 кВ Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерское		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Речное, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 35 кВ Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	01.10.2019	01.10.2019

ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ АТ-1		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	01.10.2019	01.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-6 ЦРП 2-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ ТСН-1		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-5 РРС-41-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, СВ 10 кВ		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-10 ЦРП 1-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-8 Теплосеть-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-7 Рекорд		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-3 Н. Роша-кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.10.2019	08.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-2 Обутки		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-1 Раздолье		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-2 Обутки		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-11 РЭС		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	01.10.2019	01.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, В 10 кВ Л-10 ЦРП-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Басковская, Т-1		ТО ОД, КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 110 кВ Большемартино, Т-1		ТО Т-1, ОД, КЗ 110 кВ, ТСН, РВС 110 Т-1, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	5	21.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Большемартино, В 10 кВ Л-1 Слевки-кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Большемартино, В 10 кВ Л-2 Б. Мартино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Большемартино, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т 1, а/г 2 ч.	5	21.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Большемартино, С 35 кВ		ТО ТН 35, ТТ 35 Т-1, ТТ 35 ВЛ Малокурейное, В 35 ВЛ Малокурейное, В 35 Т-1, а/г 2 ч.	5	21.10.2019	25.10.2019
ВЛ 35 кВ Малокурейное-Большемартино		Вывести в ремонт для ТО В 35 ВЛ Малокурейное, ТТ 35 кВ, на ПС Большемартино, а/г 2 ч.	5	21.10.2019	25.10.2019
ПС 110 кВ Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Ревизия РЛНД 10 кВ ТП, а/г 1 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 110 кВ Моршиха, Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Моршиха, В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Моршиха, В 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Моршиха, В 10 кВ Л-4 Краснотал		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая		Выправка одноствоечной опоры, а/г 1 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя ТП, а/г 1 ч.	2	16.10.2019	17.10.2019
ПС 110 кВ Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая		Перетяжка провода, проверка разрядников, ОПН со снятием	1	21.10.2019	21.10.2019

		опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.			
ПС 35 кВ Малокурейное,Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, В 10 кВ Л-2 Б.Курейное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, В 10 кВ Л-4 Неворовка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.10.2019	16.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, В 10 кВ Л-5 Профинтерн		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.10.2019	17.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, В 10 кВ Л-6 Пеган		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, В 10 кВ Л-6 Пеган		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 35 кВ Малокурейное,Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Пионер,ВЛ 10 кВ Л-3 Пионер-кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ЦРП 10 кВ Коновалово,ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово- кольцевая		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ЦРП 10 кВ Коновалово,ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово- кольцевая		Выправка траверсы, ревизия разъединителя ТП К-2-7, а/г 1 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ЦРП 10 кВ Макушино,Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	01.10.2019	01.10.2019
ЦРП 10 кВ Макушино,В 10 кВ Л-2 Котельная		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ЦРП 10 кВ Макушино,В 10 кВ ввод-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ЦРП 10 кВ Макушино.В 10 кВ ввод-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Дубровное,Т-2		ТО Т-2, ТСН, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т- 2,а/г 2 ч.	2	21.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Мокроусово,Т-1		ТО ОД 110, КЗ 110 Т-1, а/г 2 ч.	2	28.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Мокроусово,Т-2		ТО ОД 110, КЗ 110 Т-2, а/г 2 ч.	2	16.10.2019	17.10.2019
ПС 110 кВ Мокроусово,ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Верховая ревизия, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Мокроусово,ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Верховая ревизия, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Мокроусово,ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Ревизия Р 10 кВ, а/г 1 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Старопершино, Т- 1		ТО ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а/г 2 ч.	2	07.10.2019	08.10.2019
ПС 35 кВ Курган,В 10 кВ Л-3 Комсомольская		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	02.10.2019	02.10.2019
ПС 35 кВ Уварово,Т-1		ТО Т-1, ТСН; опробование приводов В 10 кВ; ТО щита СН переменного тока, а/г 2 ч.	1	24.10.2019	24.10.2019
ПС 35 кВ Уварово,В 10 кВ Л- 1 Уварово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
В 10 кВ Л-2 Пермяковка-ПС 35 кВ Уварово,кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
В 10 кВ Л-3 Щигры-ПС 35 кВ Уварово,кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
В 10 кВ Л-4 Кокарево-ПС 35 кВ Уварово,кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.10.2019	23.10.2019
ПС 110 кВ Большое Приютное,ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	С включением на ночь.	Валка деревьев, а/г 1 ч.	2	01.10.2019	02.10.2019
ПС 110 кВ Большое Приютное,ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	С включением на ночь.	Валка деревьев, а/г 1 ч.	2	07.10.2019	08.10.2019
ПС 110 кВ Н.Георгиевка,Т-1		ТО ОД, КЗ 110 кВ, ТСН, а/г 2 ч.	2	23.10.2019	24.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская,В 10 кВ Л-1 Птичник		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская,В 10 кВ Л-2 Инкубатор		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019

ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ Л-3 Поселок		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ Л-5 Первомайка		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ Л-8 Погрангородок		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ Т-2		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, В 10 кВ ТСН-1		ТО, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 110 кВ Сибирская, В 110 кВ Т-1		Замена ОСИ на ШР 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	4	01.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Сибирская, В 110 кВ Т-2		Замена ОСИ на ШР 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	09.10.2019	11.10.2019
ПС 110 кВ Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	04.10.2019	04.10.2019
ПС 110 кВ Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	29.10.2019	29.10.2019
ПС 35 кВ Медвежье, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 35 кВ Медвежье, В 35 кВ Т-2		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 35 кВ Медвежье, СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2019	28.10.2019
ПС 35 кВ Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 35 кВ Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	03.10.2019	03.10.2019
ПС 35 кВ Пашково, Т-1		ТР Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, а/г 2 ч.	2	07.10.2019	08.10.2019
ПС 35 кВ Пашково, Т-2		ТР Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2, замена силикагеля, а/г 2 ч.	2	14.10.2019	15.10.2019
ЦРП 10 кВ Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети	С включением на ночь.	Замена провода, а/г 1 ч.	2	08.10.2019	09.10.2019
ЦРП 10 кВ Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	30.10.2019	30.10.2019
ПС 110 кВ Комсомольская, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 110 кВ Сухмень, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 110 кВ Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-4 Водокачка		Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	07.10.2019	07.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, В 10 кВ Л-2 Булдак		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, В 10 кВ Л-3 Водник		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, В 10 кВ Л-4 Дмитриевка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Булдак, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2019	22.10.2019
ПС 35 кВ Васильевская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 35 кВ Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	С включением на ночь.	Выправка одноствоечной опоры, а/г 1 ч.	3	09.10.2019	11.10.2019
ПС 35 кВ Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка		Ревизия РЛНД 10кВ, проверка разрядников ОПН со снятием с	1	15.10.2019	15.10.2019

		опоры, а/г 1 ч.			
ПС 35 кВ Пищальная,ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	С включением на ночь.	Перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	21.10.2019	22.10.2019
ПС 110 кВ Нагорная,Т-1		Вывести в ремонт для ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	14.10.2019	14.10.2019
ПС 110 кВ Н.Березово,Т-1	С переводом нагрузки на Т-2.	Вывести в ремонт для ТО Т-1, ТСН-1, ТО и опробования привода В 6 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	09.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Н.Березово,Т-2		Вывести в ремонт для ТО Т-2, ТСН-2, ТО и опробования привода В 6 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	09.10.2019	09.10.2019
ПС 110 кВ Н.Березово,В 6 кВ Л-7		Вывести в ремонт для ТО и опробования привода В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Н.Березово,В 6 кВ ТСН-3		Вывести в ремонт для ТО и опробования привода В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 110 кВ Н.Березово,СВ 6 кВ		Вывести в ремонт для ТО и опробования привода В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	10.10.2019	10.10.2019
ПС 35 кВ Обрядовская,Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, а/г 2 ч.	1	15.10.2019	15.10.2019
ПС 110 кВ Восток,Т-1		ТО ОД, КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2019	21.10.2019
ПС 110 кВ Частоозерье,В 35 кВ Т-1		Слив конденсата, доливка масла, а/г 2 ч.	1	31.10.2019	31.10.2019
ПС 110 кВ Частоозерье,В 35 кВ Т-2		Слив конденсата, доливка масла, а/г 2 ч.	1	31.10.2019	31.10.2019
ПС 110 кВ Частоозерье,В 35 кВ ВЛ Новотроицкая		Слив конденсата, доливка масла, а/г 2 ч.	1	31.10.2019	31.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	11.10.2019	11.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 10 кВ Л-1 Шестаково-кольцевая		ТО В 10 кВ с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 10 кВ Л-2 Н.Троицкая		ТО В 10 кВ с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 10 кВ Л-3 Гомзино		ТО В 10 кВ с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 10 кВ Л-4 Чебачье		ТО В 10 кВ с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	18.10.2019	18.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,СВ 35 кВ		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	25.10.2019	25.10.2019
ПС 35 кВ Новотроицкая,ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	С включением на ночь.	ТО, вырубка деревьев, а/г 1 ч.	2	17.10.2019	18.10.2019
РП-1		Реконструкция	4	01.10.19	04.10.19
РП-1		Реконструкция	5	07.10.19	11.10.19
РП-1		Реконструкция	5	14.10.19	18.10.19
РП-1		Реконструкция	5	21.10.19	25.10.19
РП-1		Реконструкция	4	28.10.19	31.10.19
РП-6		Опробывание «О»	4	01.10.19	04.10.19
РП-7		Опробывание «О»	5	07.10.19	11.10.19
РП-15		Опробывание «О»	5	14.10.19	18.10.19
РП-16		Опробывание «О»	5	21.10.19	25.10.19
ВЛ-6кВ РП-18-223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	01.10.19	04.10.19
ВЛ-6кВ РП-18-223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	07.10.19	11.10.19

ВЛ-0,4кВ ТП-449		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	14.10.19	15.10.19
ВЛ-0,4кВ ТП-523		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	16.10.19	18.10.19
ВЛ-0,4кВ КТП-754		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	21.10.19	25.10.19
ВЛ-0,4кВ КТП-754		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	28.10.19	31.10.19
КТП-23		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	03.10.19	03.10.19
КТП-967		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	08.10.19	08.10.19
ТП-51		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	10.10.19	10.10.19
ТП-1061		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	21.10.19	24.10.19
ТП-689		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	29.10.19	30.10.19
ПС Альменево 110/35/10кВ В 110 Т2, ТН2 110		ТО ВОФ ТТ 110, ТН2 110; а/г 1ч	1	18.10.19	18.10.19
ПС Альменево 110/35/10кВ В 110 Т1, ТН1 110		ТО ВОФ ТТ 110, ТН1 110; а/г 1ч	1	21.10.19	21.10.19
ПС Мир 110/10 1С 110, Т1		ТО ЛР 110 Альменево, Целинная, РТ1 110, демонтаж ВЧЗ; а/г 1ч	3	07.10.19	09.10.19
ПС Танрыкулово 35/10кВ Т1, ТСН1,		ТО, слив конденсата, доливка масла в 35 Т1; а/г 1ч	1	04.10.19	04.10.19
ПС Юломаново 35/10кВ Т1, 1С 35		ТО ЛР 35 Бороздинка, а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19
ПС Бороздинка 35/10кВ 2С 35, СВ 35		ТО СР2 35, ЛР 35 Юломаново, а/г 1ч	1	02.10.19	02.10.19
ВЛ 35 Бороздинка-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Бороздинка; а/г 1ч	1	02.10.19	02.10.19
ВЛ 35 Бороздинка-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново; а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ В 10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, ТСР1, ТСР2, ТН1, 2 10, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	3	02.10.19	04.10.19
ПС Красногорка 35/10 кВ Т1, В 10 Т1, В 10: Красногорка, ЗЗвериноголовскаявер		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	10.10.19	11.10.19
ПС Прорыв 110/10кВ Т1, ТН1, 2 110		ТО; а/г 1ч	2	05.10.19	06.10.19
ПС Куртамыш 110/35/10кВ В 35 Т1, В 35 Т2		Слив конденсата, доливка масла;; а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19
ПС Костылево 35/10кВ В 10 Т2, В 10: Костылево, Клоктухино		ТО; а/г 1ч	1	03.10.19	03.10.19
ПС Пепелино 35/10 кВ В 10 Т1, В 10: Таволжанка, МТМ, Пепелино		ТО; а/г 1ч	2	07.10.19	08.10.19
ПС Косулино 35/10 кВ В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10, В 10 Белоногово, Косулино		ТО; а/г 1ч	2	09.10.19	10.10.19
ВЛ 35 Куртамыш-Долговка		Расчистка трассы; а/г 1ч	4	01.10.19	04.10.19
ВЛ 35 Пепелино-Долговка		Расчистка трассы; а/г 1ч	5	07.10.19	11.10.19
ПС Кирово 110/35/10кВ Т1		ТО ОД1 110, К31 110 ; а/г 1ч	1	07.10.19	07.10.19
ПС Кирово 110/35/10кВ Т2		ТО ОД2 110, К32 110 ; а/г 1ч	1	08.10.19	08.10.19
ПС Кирово 110/35/10кВ 1С 35, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Вилкино		ТО; а/г 1ч	3	09.10.19	11.10.19
ВЛ 35 Кирово-Вилкино		ТО ЛР 35 на ПС Кирово; а/г 1ч	3	09.10.19	11.10.19
ПС Маяк 110/10 кВ Т1, В 10 Т1		ТО, опробование ОД, К31 110; а/г 1ч	1	15.10.19	15.10.19
ПС Маяк 110/10 кВ Т2, В 10 Т2		ТО, опробование ОД, К32 110; а/г 1ч	1	17.10.19	17.10.19
ПС Заря 110/10 кВ Т1		ТО; а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19

ПС Мартыновка 110/10кВ В 10 кВ отходящих ВЛ		ТО, опробование ; а/г 1ч	2	14.10.19	15.10.19
ПС Сафакулево 110/10кВ Т2, В 10 Т2, В 110 Т2, ТСН2		ТО, опробование ; а/г 1ч	1	10.10.19	10.10.19
ПС Сафакулево 110/10кВ Т1, В 10 Т1, В 110 Т1, ТСН1		ТО, опробование ; а/г 1ч	1	11.10.19	11.10.19
ПС Сафакулево 110/10кВ В 10 отходящих ВЛ		ТО, опробование приводов В 10 ; а/г 1ч	3	28.10.19	30.10.19
ПС Сулейманово 110/10кВ В 110 Преображенка		ТО, опробование привода ; а/г 1ч	1	21.10.19	21.10.19
ПС Сулейманово 110/35/10 кВ Т1, В 35 Т1, В 10 Т1		ТО, опробование, замена В 10 Т1 ; а/г 1ч	9	01.10.19	09.10.18
ПС Сулейманово 110/35/10 кВ ТН1 110, ТН2 110		ТО ВОФ ; а/г 1ч	1	17.10.19	17.10.19
ПС Целинная 110/35/10кВ Т1, В 35 Т1, 1С 35, В 35 Мануйлово, СВ 35, ТН1 110		ТО РТ1 35, ЛР 35, ШР 35 Мануйлово, ШР 35 ТН1, СР1 35; а/г 1ч	2	01.10.19	02.10.19
			3	09.10.19	11.10.19
ВЛ 35 Целинная-Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч	2	01.10.19	02.10.19
ПС Целинная 110/35/10кВ Т2, 2С 35, В 35: Михалево, Восход		ТО РТ2 35, ШР2 35, ШР2 35 ТН2, ШР 35 Михалево, ШР 35 Восход, ЛР 35 Михалево, ЛР 35 Восход; а/г 1ч	2	03.10.19	04.10.19
			3	16.10.19	18.10.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч	2	03.10.19	04.10.19
ВЛ 35 Целинная-Михалево		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч	2	03.10.19	04.10.19
ПС Целинная 110/35/10кВ В 110 Пески		ТО ЛР 110, ШР 110 Пески; а/г 1ч	3	09.10.19	11.10.19
ПС Восход 110/35/10кВ Т1, 1С 110		ТО РТ1 110, ЛР1 110 Мир-Целинная; а/г 1ч	2	03.10.19	04.10.19
ПС Косолапово 110/10кВ В 35 Т1, В 35 Камаган		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	14.10.19	14.10.19
ПС Восход 110/35/10кВ Т1, В 35 Т1, 1С 35 кВ, В 35 Косулино, Целинное,		ТО Т1, ОД, КЗ 110 Т1, РТ1 110, ШР 35кВ, а/г 1ч	3	23.10.19	25.10.19
ПС Восход 110/35/10кВ В 10: Воздвиженка, Сетово, Половинное, Дудинка, В 10 Т1		ТО , проверка РЗА; а/г 1ч	3	28.10.19	30.10.19
ВЛ 110 Целинная-Пески		ТО ЛР 110, ШР 110 Пески на ПС Целинная; а/г 1ч	3	09.10.19	11.10.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		ТО ЛР, ШР 35 Целинная, ЛР 35, ШР 35 Косулино на ПС Восход; а/г 1ч	3	23.10.19	25.10.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		Расширение просеки; а/г 1ч	11	01.10.19	09.10.19
ВЛ 35кВ Косулино-Восход		ТО ЛР 35, ШР 35 Косулино на ПС Восход; а/г 1ч	3	23.10.19	25.10.19
ПС Карачельская 35/10кВ В 10: М. Жужгово, Береговая, Карачелка, Крутая Горка, СВ 10		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	14.10.19	14.10.19
ПС Карачельская 35/10кВ В 10 Т2, ТСН2, ТСН1		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	15.10.19	15.10.19
ПС Травная 35/10кВ Т1, В 35/10 Т1, В 10: Линево, Лесное, Дубровное, Поселок		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	09.10.19	10.10.19
ПС Свердловская 110/10кВ Т1, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Карасево, Родники, Стариково, СВ 10		ТО ОД, КЗ1 110, В 10 Т1, отбор проб масла, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	16.10.19	17.10.19
ПС Шумиха 220/110/10кВ ТСН1 10кВ		ТО; а/г 1ч	1	24.10.19	24.10.19
ПС Шумиха 220/110/10кВ ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	28.10.19	28.10.19
ПС Шумиха 220/110/10кВ ТСН3		ТО; а/г 1ч	1	29.10.19	29.10.19
ПС Искра 110/10кВ Т2, В 10 Т2, В 10 : Комплекс-1,2, Благовещенка, Курганово-2, Субботино, ТСН-ОПУ		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19

ПС Искра 110/10кВ Т2		ТО ОД, КЗЭ 110, отбор проб масла; а/г 1ч	1	02.10.19	02.10.19
ПС Белоярская 110/10кВ В 10 Т1, В 10: П. Карьер-1,2, Резерв, Притчино		ТО; а/г 1ч	2	16.10.19	17.10.19
ПС Сухоборская 110/10кВ В 10 Т1, В 10: Сухоборка, Кольцо, В 10 Т2, яч.№7,12, ТН2 10		ТО; а/г 1ч	2	02.10.19	03.10.19
ПС Песчанка 35/10кВ Т1, Т2, В 10 Т1, В 10 Т2, ТСН1, ТСН2, В 10: Хоз. Нужды, Гладское, Песчанка, М.Рига, СВ 10		ТО, опробование приводов ; а/г 1ч	4	08.10.19	11.10.19
ПС Песчанка 35/10кВ Чудняково , Николаевка,		ТО; а/г 1ч	1	15.10.19	15.10.19
ПС Гагарье 110/10 кВ 1С 110, Т1		ТО ЛР 110 Мирная; а/г 1ч	1	01.10.19	01.10.19
ВЛ 35 Кипель-Шмаково		Замена изоляции, выправка гирлянд изоляторов; а/г 1ч	2	10.10.19	11.10.19
ВЛ 35 кВ Маслянка-Ильтяково		Замена дефектной изоляции. Замер наведенного гапряжения. а/г 2 ч	2	14.10.19	15.10.19
ПС 110 кВ Солодянка		ТО ТН 2 35 а/г 1 ч	2	16.10.19	17.10.19
ПС 110 кВ Зауральская		ТР В 110 Т1, а/г 6ч	3	07.10.19	09.10.19
ПС 110 кВ Уксянка		ТО Т2, В 110, 10 Т2, а/г 3ч	2	14.10.19	15.10.19
ПС 110 кВ Далматово-Р		ТО Т2, В 110 Т2, а/г 2ч	5	07.10.2019	11.10.2019