

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на август 2024 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
ПС Альменево, Т1	01.08.2024	16.08.2024
ПС Сулейманово, Т1	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, 1С 10 кВ	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Бурматово	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, ВЛ 10 Кольцо	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Бакаево	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Сулейманово	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, ВЛ 10 кв Мурзабаево	01.08.2024	01.08.2024
ПС Пески, В 10 Филькино	01.08.2024	01.08.2024
ПС Пески, В 10 Иванково	01.08.2024	01.08.2024
ПС Косолапово, Т1	01.08.2024	01.08.2024
ПС Мыльниково, 2С 110 кВ	01.08.2024	06.08.2024
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	01.08.2024	01.08.2024
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	01.08.2024	01.08.2024
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-4 Подувальная	01.08.2024	01.08.2024
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	01.08.2024	01.08.2024
ПС ПЛМЗ, ТН-2 10 кВ	01.08.2024	02.08.2024
ПС Пьянково-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Басковское кольцевая	01.08.2024	01.08.2024
ПС Разлив, 2С 35 кВ	01.08.2024	02.08.2024
ПС Разлив, В 35 кВ ВЛ Барашково	01.08.2024	02.08.2024
ПС Разлив, ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	01.08.2024	02.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-6-3	01.08.2024	02.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-6-4	01.08.2024	02.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-6-5	01.08.2024	02.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-6-6	01.08.2024	02.08.2024
ПС Промышленная, Т-6	01.08.2024	02.08.2024
ПС Барашково, 2С 35 кВ	01.08.2024	02.08.2024
ПС Барашково, ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	01.08.2024	02.08.2024
ПС Барашково, СВ 35 кВ	01.08.2024	02.08.2024
ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	01.08.2024	01.08.2024
ПС Обрядовская, С 10 кВ	01.08.2024	01.08.2024
ПС Пионер, В 10 кВ Л-2 Суслово	01.08.2024	01.08.2024
ПС Сулейманово, В 110 Преображенка	02.08.2024	02.08.2024
ПС Пески, В 10 Пески	02.08.2024	02.08.2024
ПС Пески, ТН2 10 кВ	02.08.2024	02.08.2024
ПС Н.Березово, 1С 6 кВ	02.08.2024	02.08.2024
ПС Пионер, В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая	02.08.2024	02.08.2024
ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	02.08.2024	02.08.2024
ПС Костылево, Т2	05.08.2024	09.08.2024
ПС Костылево, В 35 Т2	05.08.2024	09.08.2024
ПС Костылево, В 10 Т2	05.08.2024	09.08.2024
ПС Костылево, ТСН2	05.08.2024	09.08.2024
ПС Кирово, ТН 110	05.08.2024	09.08.2024
ВЛ 35 кВ Кирово-Вилкино	05.08.2024	16.08.2024
ПС Сулейманово, ТН2 110	05.08.2024	05.08.2024
ПС Мануйлово, Т1	05.08.2024	09.08.2024
ПС Мануйлово, 1С 35 кВ	05.08.2024	09.08.2024
ПС Мануйлово, СВ 35	05.08.2024	09.08.2024
ПС Мануйлово, ВЛ 35 кВ Мануйлово-Михалёво	05.08.2024	09.08.2024
ВЛ 110 кВ Мирная-НПС-2	05.08.2024	06.08.2024
ПС КСМ, Т-1	05.08.2024	09.08.2024
ПС КСМ Т-1	05.08.2024	09.08.2024
ПС Чаша-Н, Т2	05.08.2024	08.08.2024
ПС Уксянка, В 110 Калининская	05.08.2024	08.08.2024
ПС Уксянка, ВЛ 110 кВ Уксянка-Калининская	05.08.2024	08.08.2024
ПС Катайск-Р, 1С 110 кВ	05.08.2024	09.08.2024
ВЛ 35 кВ Давыдовская - Обрядовская	05.08.2024	09.08.2024
ПС Восточная, СВ 110 кВ	05.08.2024	09.08.2024
ПС Н.Березово, 1С 6 кВ	05.08.2024	05.08.2024

ПС Раскатиха, В 35 кВ ВЛ Давыдовская	05.08.2024	09.08.2024
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая	05.08.2024	05.08.2024
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-7 Зарослое	05.08.2024	05.08.2024
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-2	05.08.2024	06.08.2024
ПС Сибирская, В 110 кВ Т-2	05.08.2024	06.08.2024
ПС Сибирская, Т-2	05.08.2024	14.08.2024
ПС Сибирская, ТН-2 110 кВ	05.08.2024	14.08.2024
ПС Старопершино, В 10 кВ Л-1 М.Мостовое	05.08.2024	05.08.2024
ПС Старопершино, В 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая	05.08.2024	05.08.2024
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М. Мостовское	05.08.2024	05.08.2024
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая	05.08.2024	05.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-2 Обутки кольцевая	05.08.2024	05.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-5-3	05.08.2024	06.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-5-4	05.08.2024	06.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-5-5	05.08.2024	06.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ Ввод Т-5-6	05.08.2024	06.08.2024
ПС Промышленная, Т-5	05.08.2024	06.08.2024
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	05.08.2024	07.08.2024
ПС Шкодино, 1С 35 кВ	05.08.2024	07.08.2024
ПС Шкодино, ВЛ 35 кВ Разлив - Шкодино I цепь	05.08.2024	07.08.2024
ПС Шкодино, Т-1	05.08.2024	07.08.2024
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	05.08.2024	05.08.2024
ПС Сулейманово, РВС2 110	06.08.2024	06.08.2024
ПС Сафакулево, ТН1 110	06.08.2024	06.08.2024
ПС Сафакулево, ТН2 110	06.08.2024	06.08.2024
РП-40 ТМ Телур	06.08.2024	07.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	06.08.2024	06.08.2024
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое	06.08.2024	07.08.2024
ПС Н.Березово, 2С 6 кВ	06.08.2024	06.08.2024
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Рябково, В 10 кВ Л-5-47 кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Рябково, В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-1 Юрково	06.08.2024	06.08.2024
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-3 Скаты	06.08.2024	06.08.2024
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	06.08.2024	06.08.2024
ПС Старопершино, В 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Старопершино, В 10 кВ Л-4 МТМ	06.08.2024	06.08.2024
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	06.08.2024	06.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ЦРП кВ Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-2 Элеватор кольцевая	06.08.2024	06.08.2024
ПС Сафакулево, Т2	07.08.2024	07.08.2024
ПС Сафакулево, Т2	07.08.2024	07.08.2024
ВЛ 110 кВ Мирная-НПС-1	07.08.2024	08.08.2024
ПС Мыльниково, 1С 110 кВ	07.08.2024	09.08.2024
ПС Мыльниково, Т1	07.08.2024	09.08.2024
ПС Городская, ТН-2 6 кВ	07.08.2024	07.08.2024
ПС Н.Березово, В 6 кВ Т-2	07.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, Т-2	07.08.2024	21.08.2024
ПС Разлив, 1С 35 кВ	07.08.2024	09.08.2024
ПС Разлив, В 35 кВ Шкодино I цепь	07.08.2024	09.08.2024
ПС Разлив, ВЛ 35 кВ Разлив - Шкодино I цепь	07.08.2024	09.08.2024
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-2 Мендерское	07.08.2024	07.08.2024
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	07.08.2024	07.08.2024
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	07.08.2024	07.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-5 РРС-41 кольцевая	07.08.2024	07.08.2024
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-0 РРС	07.08.2024	07.08.2024
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	07.08.2024	07.08.2024
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово	07.08.2024	07.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	07.08.2024	07.08.2024
ПС Аджитарово, Т1	08.08.2024	09.08.2024
ПС Аджитарово, ТСН1	08.08.2024	09.08.2024
ПС Аджитарово, ВЛ 110 кВ Преображенка-Аджитарово	08.08.2024	09.08.2024
ПС Галкино, В 35 Т2	08.08.2024	08.08.2024

ПС Галкино, В 35 Т1	08.08.2024	08.08.2024
ПС КСМ, 1С-6кВ	08.08.2024	08.08.2024
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	08.08.2024	08.08.2024
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерская	08.08.2024	08.08.2024
ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	08.08.2024	08.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	08.08.2024	08.08.2024
ПС Городская, ТН-1 6 кВ	08.08.2024	08.08.2024
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	08.08.2024	08.08.2024
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая	08.08.2024	08.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-6 ЦРП-2 кольцевая	08.08.2024	08.08.2024
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	08.08.2024	09.08.2024
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное	08.08.2024	08.08.2024
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-5 ППО-1 кольцевая	08.08.2024	08.08.2024
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное	09.08.2024	09.08.2024
ПС Боровская, Т-2	09.08.2024	09.08.2024
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовское	09.08.2024	09.08.2024
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	09.08.2024	09.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ТСН-6	09.08.2024	09.08.2024
ПС Промышленная, ТСН-6	09.08.2024	09.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-2 Птичник	09.08.2024	09.08.2024
ЦРП кВ Варгаши, КВЛ 10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая	09.08.2024	09.08.2024
ЦРП кВ Варгаши, КВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая	09.08.2024	09.08.2024
ПС Звериноголовская, В 35 Т1	12.08.2024	15.08.2024
ПС Звериноголовская, СВ 35	12.08.2024	15.08.2024
ПС Звериноголовская, 1С 35	12.08.2024	15.08.2024
ПС Звериноголовская, В 35 Труд	12.08.2024	15.08.2024
ПС Звериноголовская, ВЛ 35 Звериноголовская – Труд с отп. на ПС Добровольная	12.08.2024	15.08.2024
ПС Костылево, СВ 35	12.08.2024	16.08.2024
ПС Костылево, 1С 35	12.08.2024	16.08.2024
ПС Костылево, ВЛ 35 кВ Костылево – Курорт с отпайками	12.08.2024	16.08.2024
ПС Мануйлово, Т2	12.08.2024	16.08.2024
ПС Мануйлово, 2С 35 кВ	12.08.2024	16.08.2024
ПС Мануйлово, СВ 35	12.08.2024	16.08.2024
ПС Мануйлово, ВЛ 35 кВ Целинная-Мануйлово	12.08.2024	16.08.2024
ПС КСМ, Т-2	12.08.2024	16.08.2024
ПС КСМ Т-2	12.08.2024	16.08.2024
ПС Чаша-Н, В 110 Т2	12.08.2024	15.08.2024
ПС Исетская, 1С 110 кВ	12.08.2024	16.08.2024
ПС Исетская, Т1	12.08.2024	16.08.2024
ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	12.08.2024	23.08.2024
ПС Большемартино, В 10 кВ Т-1	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, В 35 кВ ВЛ Малокурейное	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, В 35 кВ Т-1	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, ВЛ 110 кВ Басковская - Большемартино	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, ВЛ 35 кВ Малокурейное - Большемартино	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, С 10 кВ	12.08.2024	12.08.2024
ПС Большемартино, С 110 кВ	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, С 35 кВ	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, Т-1	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, ТН 35 кВ	12.08.2024	19.08.2024
ПС Большемартино, ТСН	12.08.2024	19.08.2024
ПС Боровская, ТН-1 10 кВ	12.08.2024	12.08.2024
ПС Боровская, ЦС	12.08.2024	12.08.2024
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-1	12.08.2024	13.08.2024
ПС Восточная, ДГК-1	12.08.2024	13.08.2024
ПС Восточная, ТСН-1	12.08.2024	13.08.2024
ПС Лопатки, В 35 кВ ВЛ Саратовская	12.08.2024	23.08.2024
ПС Н.Березово, 2С 35 кВ	12.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, В 35 кВ ВЛ Песьяное	12.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, В 35 кВ Т-2	12.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, ВЛ 35 кВ Н.Березово - Песьяное	12.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, ТН-2 35 кВ	12.08.2024	21.08.2024
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	12.08.2024	12.08.2024

ПС Солнечная, В 10 кВ Л-8 Заводская кольцевая	12.08.2024	12.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ТСН-5	12.08.2024	12.08.2024
ПС Промышленная, ТСН-5	12.08.2024	12.08.2024
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	12.08.2024	14.08.2024
ПС Каширино, В 10 кВ Т-1	12.08.2024	14.08.2024
ПС Каширино, Т-1	12.08.2024	14.08.2024
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	12.08.2024	12.08.2024
ПС Галкино, В 35 Песчанка	13.08.2024	13.08.2024
ПС Галкино, В 35 Б.Рига	13.08.2024	13.08.2024
РП-41 ТМ Телур	13.08.2024	14.08.2024
ПС Восточная, В 6 кВ Л-32 РП-6	13.08.2024	13.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	13.08.2024	13.08.2024
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	13.08.2024	13.08.2024
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Матасы	13.08.2024	13.08.2024
ПС Половинное, 1С 35 кВ	13.08.2024	13.08.2024
ПС Половинное, В 35 кВ ВЛ Васильевская	13.08.2024	13.08.2024
ПС Половинное, В 35 кВ ВЛ Пищальная	13.08.2024	13.08.2024
ПС Половинное, В 35 кВ Т-1	13.08.2024	13.08.2024
ПС Половинное, ТН-1 35 кВ	13.08.2024	13.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-5 ЦРП Варгаши кольцевая	13.08.2024	13.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	13.08.2024	13.08.2024
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовское	13.08.2024	13.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-7 Рекорд	13.08.2024	13.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-3	13.08.2024	13.08.2024
ПС Промышленная, ДГР-3	13.08.2024	13.08.2024
ПС Каширино, 1С 35 кВ	13.08.2024	14.08.2024
ПС Каширино, ВЛ 35 кВ Каширино - Митино	13.08.2024	14.08.2024
ПС Каширино, СВ 35 кВ	13.08.2024	14.08.2024
ПС Галкино, СВ 35	14.08.2024	14.08.2024
ПС В.Глубокое, ТН-1 110 кВ	14.08.2024	14.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая	14.08.2024	14.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	14.08.2024	14.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-4 Чашевитое кольцевая	14.08.2024	14.08.2024
ПС Частоозерье, ТН-1 35 кВ	14.08.2024	14.08.2024
ПС Частоозерье, ТН-2 35 кВ	14.08.2024	14.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-8 Теплосеть кольцевая	14.08.2024	14.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-5	14.08.2024	14.08.2024
ПС Промышленная, ДГР-5	14.08.2024	14.08.2024
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	14.08.2024	14.08.2024
ПС Целинная, ТН1 110	15.08.2024	15.08.2024
ПС Целинная, ТН2 110	15.08.2024	15.08.2024
ПС КСМ, 2С-6 кВ	15.08.2024	15.08.2024
ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	15.08.2024	15.08.2024
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-2	15.08.2024	16.08.2024
ПС Восточная, ДГК-2	15.08.2024	16.08.2024
ПС Восточная, ТСН-2	15.08.2024	16.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	15.08.2024	15.08.2024
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	15.08.2024	15.08.2024
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	15.08.2024	15.08.2024
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Матасы	15.08.2024	15.08.2024
ПС ПЛМЗ, В 10 кВ Л-1 Город кольцевая	15.08.2024	16.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-0 Центральная кольцевая	15.08.2024	15.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-1 Медвежье	15.08.2024	15.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Л-9 ХПП	15.08.2024	15.08.2024
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовское	15.08.2024	15.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая	15.08.2024	15.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-4	15.08.2024	15.08.2024
ПС Промышленная, ДГР-4	15.08.2024	15.08.2024
ПС Митино, 1С 10 кВ	15.08.2024	15.08.2024
ПС Митино, 1С 35 кВ	15.08.2024	16.08.2024
ПС Митино, В 35 кВ ВЛ Каширино - Митино	15.08.2024	16.08.2024
ПС Митино, В 35 кВ Т-1	15.08.2024	16.08.2024
ПС Митино, СВ 35 кВ	15.08.2024	15.08.2024
ПС Митино, Т-1	15.08.2024	16.08.2024

ПС Митино, ТСН-1	15.08.2024	15.08.2024
ПС Боровская, В 10 кВ ТСН-2	16.08.2024	16.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая	16.08.2024	16.08.2024
ПС Комсомольская, 1С 10 кВ	16.08.2024	16.08.2024
ПС Комсомольская, Т-1	16.08.2024	16.08.2024
ПС Комсомольская, ТСН-1	16.08.2024	16.08.2024
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичьё	16.08.2024	16.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-10 ЦРП-1 кольцевая	16.08.2024	16.08.2024
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-6	16.08.2024	16.08.2024
ПС Промышленная, ДГР-6	16.08.2024	16.08.2024
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	16.08.2024	16.08.2024
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	16.08.2024	16.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-2 Птичник	16.08.2024	16.08.2024
ЦРП Петухово, КВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая	16.08.2024	16.08.2024
ПС Звериноголовская, В 35 Т2	19.08.2024	22.08.2024
ПС Звериноголовская, СВ 35	19.08.2024	22.08.2024
ПС Звериноголовская, 2С 35	19.08.2024	22.08.2024
ПС Звериноголовская, В 35 Красногорская	19.08.2024	22.08.2024
ПС Звериноголовская, ВЛ 35 Звериноголовская – Красногорка	19.08.2024	22.08.2024
ВЛ 35 кВ Куртамыш – Долговка	19.08.2024	23.08.2024
ПС Костылево, СВ 35	19.08.2024	23.08.2024
ПС Костылево, 2С 35	19.08.2024	23.08.2024
ПС Костылево, ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево	19.08.2024	23.08.2024
ПС Костылево, В 35 Т2	19.08.2024	23.08.2024
ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кислянка	19.08.2024	20.08.2024
ПС Тобол, Т-1, ТСН1	19.08.2024	23.08.2024
ПС Тобол Т-1	19.08.2024	23.08.2024
ПС КЗКТ ГПП-1 ТМ Исеть	19.08.2024	23.08.2024
ПС Чаша-Н, В 110 Т2	19.08.2024	22.08.2024
ПС Катайск-Р, 2С 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, 1С 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, 2С 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, В 10 кВ Т-1	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, ВЛ 110 кВ Басковская - Большемартино	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, СВ 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, Т-1	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, ТН-1 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, ТН-2 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Басковская, ТСН-1	19.08.2024	23.08.2024
ПС В.Глубокое, В 110 кВ ВЛ Арлагуль	19.08.2024	30.08.2024
ПС В.Глубокое, ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль	19.08.2024	30.08.2024
ПС Комсомольская, 2С 110 кВ	19.08.2024	26.08.2024
ПС Комсомольская, Т-1	19.08.2024	26.08.2024
ПС Комсомольская, Т-2	19.08.2024	26.08.2024
ПС Солнечная, 2С 110 кВ	19.08.2024	26.08.2024
ПС Строево, 1С 110 кВ	19.08.2024	26.08.2024
ПС Строево, 2С 110 кВ	19.08.2024	26.08.2024
ПС Строево, С 10 кВ	19.08.2024	19.08.2024
ПС Строево, Т-2	19.08.2024	26.08.2024
ПС Строево, ТСН	19.08.2024	19.08.2024
ПС Утятская, ТН-2 110 кВ	19.08.2024	23.08.2024
ПС Макушино, В 110 кВ ВЛ Басковская	19.08.2024	19.08.2024
ПС Каширино, 2С 35 кВ	19.08.2024	20.08.2024
ПС Каширино, В 10 кВ Т-2	19.08.2024	21.08.2024
ПС Каширино, ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино	19.08.2024	20.08.2024
ПС Каширино, СВ 35 кВ	19.08.2024	20.08.2024
ПС Каширино, Т-2	19.08.2024	21.08.2024
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	19.08.2024	19.08.2024
ПС Пашково, 1С 10 кВ	19.08.2024	20.08.2024
ПС Пашково, В 10 кВ Л-1 Жидки	19.08.2024	19.08.2024
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая	19.08.2024	19.08.2024
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-6 ОПУ-10 кольцевая	19.08.2024	20.08.2024
ПС Целинная, Т2	20.08.2024	20.08.2024

ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	20.08.2024	20.08.2024
ПС Комсомольская, 2С 10 кВ	20.08.2024	20.08.2024
ПС Комсомольская, ТСН-2	20.08.2024	20.08.2024
ПС Строево, В 10 кВ Т-2	20.08.2024	21.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая	20.08.2024	20.08.2024
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье	20.08.2024	20.08.2024
ПС Пашково, В 10 кВ Л-2 Буранное	20.08.2024	20.08.2024
ПС Уварово , ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая	20.08.2024	20.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	20.08.2024	20.08.2024
ПС Целинная, В 35 Т2	21.08.2024	21.08.2024
ПС Целинная, В 35 Мануйлово	21.08.2024	21.08.2024
ПС Шумиха, ЛРТ1 10	21.08.2024	04.09.2024
ПС Шумиха, В 10 АТ1	21.08.2024	04.09.2024
ПС Тобол, КРУМ-6 1С-6кВ	21.08.2024	21.08.2024
ПС Н.Березово, 1С 35 кВ	21.08.2024	23.08.2024
ПС Раскатиха, В 35 кВ ВЛ Давыдовская	21.08.2024	23.08.2024
ПС Макушино, ТН-1 10 кВ	21.08.2024	21.08.2024
ПС Барашково, 1С 35 кВ	21.08.2024	21.08.2024
ПС Барашково, В 35 кВ Т-1	21.08.2024	21.08.2024
ПС Барашково, Т-1	21.08.2024	21.08.2024
ПС Барашково, ТСН-1	21.08.2024	21.08.2024
ПС Пашково, 2С 10 кВ	21.08.2024	22.08.2024
ПС Пашково, В 10 кВ Л-5 Поселок	21.08.2024	21.08.2024
ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	21.08.2024	22.08.2024
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово	21.08.2024	21.08.2024
ПС Маяк, Т1	22.08.2024	02.09.2024
ПС Маяк, ТН1 110	22.08.2024	02.09.2024
ПС Маяк, В 110 Севостьяновская	22.08.2024	02.09.2024
ПС Маяк, ВЛ 110 кВ Маяк-Севостьяновская	22.08.2024	02.09.2024
ПС Маяк, ТН 110 ОСШ	22.08.2024	02.09.2024
ПС Целинная, В 35 Михалево	22.08.2024	22.08.2024
ПС Целинная, В 35 Восход	22.08.2024	22.08.2024
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	22.08.2024	22.08.2024
ПС Кравцево-Т , ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	22.08.2024	22.08.2024
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	22.08.2024	22.08.2024
ПС Н.Березово, В 35 кВ ВЛ Обрядовская	22.08.2024	23.08.2024
ПС Н.Березово, ВЛ 35 кВ Н.Березово - Обрядовская	22.08.2024	23.08.2024
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 35 кВ Медвежье	22.08.2024	22.08.2024
ПС Н.Георгиевка, С 35 кВ	22.08.2024	22.08.2024
ПС Н.Георгиевка, ТН 35 кВ	22.08.2024	22.08.2024
ПС Половинное, 1С 10 кВ	22.08.2024	22.08.2024
ПС Половинное, 2С 10 кВ	22.08.2024	22.08.2024
ПС Макушино, ТН-2 10 кВ	22.08.2024	22.08.2024
ПС Пашково, В 10 кВ Л-7 Производство	22.08.2024	22.08.2024
ПС 35 Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка	22.08.2024	23.08.2024
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	23.08.2024	23.08.2024
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-2 10 октябрь	23.08.2024	23.08.2024
ПС Н.Георгиевка, ТН 10 кВ	23.08.2024	23.08.2024
ПС Н.Георгиевка, ЦС	23.08.2024	23.08.2024
ПС Утяк-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	23.08.2024	23.08.2024
ПС Утяк-Т, КВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод	23.08.2024	23.08.2024
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	23.08.2024	23.08.2024
ПС Пашково, СВ 10 кВ	23.08.2024	23.08.2024
ПС Пашково, Т-2	23.08.2024	23.08.2024
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-2 Птичник	23.08.2024	23.08.2024
ПС Курорт, Т1	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, В 35 Т1	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, 1С 35	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, СВ 35	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, ТН1 10	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, ТСН1 10	26.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, ВЛ 35 кВ Костылево – Курорт с отпайками	26.08.2024	27.08.2024
ПС Костылево, В 10 Клоктухино	26.08.2024	26.08.2024
ПС Тобол, Т-2, ТСН-2	26.08.2024	30.08.2024

ПС Тобол Т-2	26.08.2024	30.08.2024
ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	26.08.2024	30.08.2024
ПС Большое Приютное, В 10 кВ Т-2	26.08.2024	27.08.2024
ПС Большое Приютное, РП 110 кВ	26.08.2024	27.08.2024
ПС Большое Приютное, Т-2	26.08.2024	27.08.2024
ПС В.Глубокое, ТН-2 110 кВ	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, В 10 кВ Т-1	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, Т-1	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, ТН 10 кВ	26.08.2024	26.08.2024
ПС Дружба, ЦС	26.08.2024	26.08.2024
ПС Н.Березово, СВ 6 кВ	26.08.2024	26.08.2024
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	26.08.2024	26.08.2024
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	26.08.2024	26.08.2024
ПС Костылево, В 10 Костылево	27.08.2024	27.08.2024
ПС Целинная, 1С 10 кВ	27.08.2024	27.08.2024
РП-27 ТМ Телур	27.08.2024	28.08.2024
ПС Дружба, В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово	27.08.2024	27.08.2024
ПС Дружба, В 10 кВ Л-4 Пухово	27.08.2024	27.08.2024
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Достовалово	27.08.2024	27.08.2024
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	27.08.2024	27.08.2024
ПС Н.Березово, 2С 6 кВ	27.08.2024	27.08.2024
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая	27.08.2024	27.08.2024
ПС Октябрьская, 1С 110 кВ	27.08.2024	28.08.2024
ПС Октябрьская, 2С 110 кВ	27.08.2024	28.08.2024
ПС Октябрьская, Т-2	27.08.2024	28.08.2024
ПС Солнечная, 1С 110 кВ	27.08.2024	30.08.2024
ПС Солнечная, В 10 кВ Т-1	27.08.2024	30.08.2024
ПС Солнечная, Т-1	27.08.2024	30.08.2024
ПС Утятская, В 10 кВ Л-12 Арбинка-2	27.08.2024	27.08.2024
ПС Барашково, ТН-1 10 кВ	27.08.2024	27.08.2024
ПС Барашково, ТН-2 10 кВ	27.08.2024	27.08.2024
ПС Барашково, ЦС	27.08.2024	27.08.2024
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан	27.08.2024	27.08.2024
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово	27.08.2024	27.08.2024
ПС Курорт, Т2	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, В 35 Т2	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, 2С 35	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, СВ 35	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, ТН2 10	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, ТСН2 10	28.08.2024	29.08.2024
ПС Курорт, ВЛ 35 кВ Курорт - Труд	28.08.2024	29.08.2024
ПС Целинная, 2С 10 кВ	28.08.2024	28.08.2024
ПС Тобол, КРУМ-6 2С-6кВ	28.08.2024	28.08.2024
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-3 Притобольное	28.08.2024	28.08.2024
ПС Дружба, В 10 кВ Л-2 Мокино	28.08.2024	28.08.2024
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Достовалово	28.08.2024	28.08.2024
ПС Нагорная, 1С 110 кВ	28.08.2024	30.08.2024
ПС Нагорная, В 10 кВ Т-1	28.08.2024	30.08.2024
ПС Нагорная, Т-1	28.08.2024	30.08.2024
ПС Нагорная, ТСН	28.08.2024	30.08.2024
ПС Нагорная, ЦС	28.08.2024	28.08.2024
ПС Садовая, 1С 110 кВ	28.08.2024	30.08.2024
ПС Садовая, В 10 кВ Т-1	28.08.2024	30.08.2024
ПС Садовая, Т-1	28.08.2024	30.08.2024
ПС Уварово , ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая	28.08.2024	28.08.2024
ПС Альменево, В 35 Т2	29.08.2024	29.08.2024
ПС Альменево, В 35 Т1	29.08.2024	29.08.2024
РП-38 ТМ Телур	29.08.2024	30.08.2024
ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	29.08.2024	13.09.2024
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-1 Кошкино	29.08.2024	29.08.2024
ПС Городская, В 6 кВ Т-2	29.08.2024	30.08.2024
ПС Городская, Т-2	29.08.2024	30.08.2024

ПС Городская, ТСН-2	29.08.2024	30.08.2024
ПС Городская, ТСН-4	29.08.2024	30.08.2024
ПС Лопатки, В 35 кВ ВЛ Саратовская	29.08.2024	13.09.2024
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	29.08.2024	29.08.2024
ПС Нагорная, ТН 10 кВ	29.08.2024	29.08.2024
ПС Нагорная, ЩПТ	29.08.2024	29.08.2024
ПС ПЛМЗ, В 10 кВ Л-2 Техникум кольцевая	29.08.2024	30.08.2024
ПС Макушино, В 10 кВ Л-1 Раздолье	29.08.2024	29.08.2024
ПС Макушино, ТН-2 110 кВ	30.08.2024	30.08.2024
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая	30.08.2024	30.08.2024
ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	30.08.2024	30.08.2024