

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на декабрь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 35 кВ Медвежье - Пашково		Выправка поддерживающих подвесок, а/г 2 ч.	4	02.12.19	05.12.19
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	02.12.19	02.12.19
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-8 Стройдеталь-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвестпрограмме, а/г 2 ч.	5	02.12.19	06.12.19
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры		Установка разъединителя, а/г 1 ч.	1	02.12.19	02.12.19
ВЛ 35 кВ Медвежье - Пашково		Выправка поддерживающих подвесок, а/г 2 ч.	4	02.12.19	05.12.19
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	02.12.19	02.12.19
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-8 Стройдеталь-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвестпрограмме, а/г 2 ч.	5	02.12.19	06.12.19
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры		Установка разъединителя, а/г 1 ч.	1	02.12.19	02.12.19
ПС Труд В 10: Труд, Северное, Редуть, Звериноголовское, СВ 10, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	02.12.19	03.12.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		Расширение просеки; а/г 1ч	5	02.12.19	06.12.19
ПС Гагарье 1С 110		ТО ЛР 110 Мирная; а/г 1ч	1	02.12.19	02.12.19
ПС Рябково, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.12.19	03.12.19
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка		Монтаж СИП, а/г 1 ч.	1	03.12.19	03.12.19
ПС Рябково, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.12.19	03.12.19
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка		Монтаж СИП, а/г 1 ч.	1	03.12.19	03.12.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-50 РП-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.12.19	04.12.19
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС		Подключение новой отпайки, а/г ВЗ	1	04.12.19	04.12.19
ПС Южная, В 6 кВ Л-50 РП-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.12.19	04.12.19
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС		Подключение новой отпайки, а/г ВЗ	1	04.12.19	04.12.19
ПС Рябково, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	05.12.19	06.12.19

ПС Северная,Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.12.19	05.12.19
ПС Октябрьская,ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	05.12.19	05.12.19
ПС Рябово, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	05.12.19	06.12.19
ПС Северная,Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.12.19	05.12.19
ПС Октябрьская,ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	05.12.19	05.12.19
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово-кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.12.19	06.12.19
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово-кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.12.19	06.12.19
ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-1 Лихачи		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	09.12.19	09.12.19
ПС Сетовное,ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая	С включением на ночь	Верховая ревизия, а/г 1 ч.	2	09.12.19	10.12.19
ПС Сетовное,ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	09.12.19	09.12.19
ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-1 Лихачи		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	09.12.19	09.12.19
ПС Сетовное,ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая	С включением на ночь	Верховая ревизия, а/г 1 ч.	2	09.12.19	10.12.19
ПС Сетовное,ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	09.12.19	09.12.19
ВЛ 35 Куртамыш-Долговка		Расчистка трассы; а/г 1ч	5	09.12.19	13.12.19
ВЛ 35 Бугырская-Т-Коровье		Замена провода, замена опоры; а/г 4ч	5	09.12.19	13.12.19
ПС Иковка,ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск		Замена корпуса ТП И-9-353, а/г 2 ч.	1	10.12.19	10.12.19
ПС Иковка,ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск		Замена корпуса ТП И-9-353, а/г 2 ч.	1	10.12.19	10.12.19
ПС Половинное,ВЛ 10 кВ Л-2 Марай-кольцевая		Замена дефектной опоры, а/г 2 ч.	1	11.12.19	11.12.19
ПС Половинное,ВЛ 10 кВ Л-2 Марай-кольцевая		Замена дефектной опоры, а/г 2 ч.	1	11.12.19	11.12.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово - Уварово	С включением С 10 кВ по р/сети	Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	2	12.12.19	13.12.19
ПС Рябово, ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово-кольцевая		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	12.12.19	12.12.19
ПС В.Глубокое,ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	С включением на ночь	Установка РЛНД -2шт.; а/г 1 ч.	2	12.12.19	13.12.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово - Уварово	С включением С 10 кВ по р/сети	Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	2	12.12.19	13.12.19
ПС Рябово, ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово-кольцевая		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	12.12.19	12.12.19

ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	С включением на ночь	Установка РЛНД -2шт.; а/г 1 ч.	2	12.12.19	13.12.19
ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	С включением С 10 кВ по р/сети	Выправка поддерживающих подвесок, а/г 2 ч.	2	16.12.19	17.12.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	4	16.12.19	19.12.19
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меншиково-кольцевая		Замена опор, а/г 1 ч.	1	16.12.19	16.12.19
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Просвет-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвестпрограмме, а/г 2 ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	С включением С 10 кВ по р/сети	Выправка поддерживающих подвесок, а/г 2 ч.	2	16.12.19	17.12.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	4	16.12.19	19.12.19
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меншиково-кольцевая		Замена опор, а/г 1 ч.	1	16.12.19	16.12.19
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Просвет-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвестпрограмме, а/г 2 ч.	5	16.12.19	20.12.19
ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	1	17.12.19	17.12.19
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меншиково-кольцевая		Замена опор, а/г 1 ч.	1	17.12.19	17.12.19
ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	1	17.12.19	17.12.19
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меншиково-кольцевая		Замена опор, а/г 1 ч.	1	17.12.19	17.12.19
ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая		Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая		Верховая ревизия, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная		Верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая		Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19
ЦРП Коновалово, ВЛ 10		Верховая ревизия, а/г 1 ч.	1	19.12.19	19.12.19

кВ Л-2 Коновалово-кольцевая					
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка-кольцевая		Ревизия РЛНД ТП Ч-2-12, ТП Ч-2-15; а/г 1 ч.	1	24.12.19	24.12.19
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка-кольцевая		Ревизия РЛНД ТП Ч-2-12, ТП Ч-2-15; а/г 1 ч.	1	24.12.19	24.12.19