

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО на сентябрь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
г.Тюмень					
КЛ-10 кВ ПС-Бурдун-РП-4		КР(3ч)	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Боровое-1" от ТП-19		КР(3ч)	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-95 Строителей		КР(3ч)	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1581 Б.Заречная		КР(3ч)	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС-Очистные сооружения		КР(3ч)	1	03.09.2018	03.09.2018
ТП-1059		ТР	1	03.09.2018	03.09.2018
ТП-951		ТР	1	03.09.2018	03.09.2018
ТП-475		КР	5	03.09.2018	07.09.2018
КЛ-10 кВ Н-Техническая - РП-26		КР(3ч)	1	04.09.2018	04.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Боровое-1" от ТП-27		КР(3ч)	1	04.09.2018	04.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Коммуны		КР(3ч)	1	04.09.2018	04.09.2018
ТП-1217		ТР	1	04.09.2018	04.09.2018
ТП-977/633		ТР	1	04.09.2018	04.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-166 Станция скорой помощи		КР(3ч)	1	05.09.2018	05.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Боровое-2" от ТП-14		КР(3ч)	1	05.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-11 Перекопская		КР(3ч)	1	05.09.2018	05.09.2018
ТП-2008		ТР	1	05.09.2018	05.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ печь ввод-1		КР(3ч)	1	06.09.2018	06.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Боровое-2" от ТП-25		КР(3ч)	1	06.09.2018	06.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-11 8 е августа		КР(3ч)	1	06.09.2018	06.09.2018
ТП-483		КР(3ч)	1	06.09.2018	06.09.2018
ТП-1277		ТР	1	06.09.2018	06.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ печь ввод-2		КР(3ч)	1	07.09.2018	07.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Город-2"		КР(3ч)	1	07.09.2018	07.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-11 Лунева		КР(3ч)	1	07.09.2018	07.09.2018
ТП-522		КР(3ч)	1	07.09.2018	07.09.2018
ТП-27Б		ТР	1	07.09.2018	07.09.2018
ТП-1284		ТР	1	07.09.2018	07.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ прачечная ввод-1		КР(3ч)	1	10.09.2018	10.09.2018
ВЛ-10 кВ ф."Дачи"		КР(3ч)	1	10.09.2018	10.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 329 ф.Город		КР(3ч)	1	10.09.2018	10.09.2018
ТП-536		КР(3ч)	1	10.09.2018	10.09.2018
ТП-1386		ТР	1	10.09.2018	10.09.2018

ТП-768		КР	5	10.09.2018	14.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ прачечная ввод-2		КР(3ч)	1	11.09.2018	11.09.2018
ВЛ-10 кВ ф. "Площадка-3" отп. на ТП-4		КР(3ч)	1	11.09.2018	11.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 343 ф. Тимуровцев		КР(3ч)	1	11.09.2018	11.09.2018
ТП-2114		ТР	1	11.09.2018	11.09.2018
ТП-1393		ТР	1	11.09.2018	11.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционная больница		КР(3ч)	1	12.09.2018	12.09.2018
ВЛ-10 кВ ф."Степной"		КР(3ч)	1	12.09.2018	12.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-179 Кубанская		КР(3ч)	1	12.09.2018	12.09.2018
ТП-1470		ТР	1	12.09.2018	12.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-1		КР(3ч)	1	13.09.2018	13.09.2018
ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский" до КТП СНТ "Надежда"		КР(3ч)	1	13.09.2018	13.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-853 Транспортная		КР(3ч)	1	13.09.2018	13.09.2018
ТП-612		КР(3ч)	1	13.09.2018	13.09.2018
ТП-6А		ТР	1	13.09.2018	13.09.2018
ТП-1475		ТР	1	13.09.2018	13.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-2		КР(3ч)	1	14.09.2018	14.09.2018
ВЛ-10 кВ ф."Дружба" до КТП СНТ "Дубрава"		КР(3ч)	1	14.09.2018	14.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-853 Быт		КР(3ч)	1	14.09.2018	14.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-356 Школа свободного развития ввод-1		КР(3ч)	1	17.09.2018	17.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-883 Подгорная		КР(3ч)	1	17.09.2018	17.09.2018
ТП-14		ТР	1	17.09.2018	17.09.2018
ТП-1614		ТР	1	17.09.2018	17.09.2018
ТП-803		КР	5	17.09.2018	21.09.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-356 Школа свободного развития ввод-2		КР(3ч)	1	18.09.2018	18.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-91 Ямская		КР(3ч)	1	18.09.2018	18.09.2018
ТП-28		ТР	1	18.09.2018	18.09.2018
ТП-50Л		ТР	1	18.09.2018	18.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-95 Попова		КР(3ч)	1	19.09.2018	19.09.2018
ТП-216		КР(3ч)	1	19.09.2018	19.09.2018
ТП-29		ТР	1	19.09.2018	19.09.2018
ТП-36		ТР	1	19.09.2018	19.09.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 517 ф.Маяковского		КР(3ч)	1	20.09.2018	20.09.2018
ТП-661		КР(3ч)	1	20.09.2018	20.09.2018
ТП-33		ТР	1	20.09.2018	20.09.2018
ТП-616		ТР	1	20.09.2018	20.09.2018
г. Тобольск					
ТП-54 Т-1, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ-10кВ ПС Городская, яч.№6 ф. ЯЦ-2	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-91 ф. Ленина	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	03.09.2018	04.09.2018

ТП-64 Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	04.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф. Басова	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	04.09.2018	06.09.2018
ТП-80 Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	06.09.2018	07.09.2018
ВЛ-10кВ ф.ТНХК- 1 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	06.09.2018	07.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф. Дзержинского		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ТП-70 Т-1		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ВЛ-10кВ ф.ТНХК- 1 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	10.09.2018	14.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф. Дзержинского	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	10.09.2018	11.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. Карла Маркса-1	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	12.09.2018	14.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-89 ф. Ленская	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	17.09.2018	19.09.2018
г. Ялуторовск					
Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Томилово до ТП-68	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
Реконструкция: ТП-87	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	30	21.08.2018	19.09.2018
Строительство КЛ-10кВ от РП-2-II до ТП-87-II	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	30	21.08.2018	19.09.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Поселок от ТП-75	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	30	21.08.2018	19.09.2018
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-87-I-II до ВРУ-0,4кВ Новикова, 1	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	30	21.08.2018	19.09.2018
РП-7 РУ-10кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	12	03.09.2018	14.09.2018
ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-72	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ Школьная от ТП-2	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	16	05.09.2018	20.09.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ от оп. №27 ВЛ-0,4кВ Рощинский от ТП-4	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	16	05.09.2018	20.09.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	7	14.09.2018	20.09.2018
ТП-93 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	17.09.2018	20.09.2018
г. Заводоуковск					
ТП-622 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ТП-657 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	18	21.08.2018	07.09.2018
Реконструкция ТП-609	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ВЛ-10кВ Лесозавод	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
Строительство КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ЖБИ до РУ-10кВ ТП-609	с включением на ночь	ИП АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-835	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	25	21.08.2018	14.09.2018

Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-830	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	22	21.08.2018	11.09.2018
ТП-696 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	03.09.2018	07.09.2018
ВЛ-0,4кВ Водопроводная от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4кВ Речная от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4кВ Щукина от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
ВЛ-0,4кВ Б.Н. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	06.09.2018	10.09.2018
ВЛ-0,4кВ Донбаская от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	06.09.2018	10.09.2018
ВЛ-0,4кВ Подгорная лев. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	06.09.2018	10.09.2018
ТП-793 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	11	10.09.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ Подгорная прав. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	11.09.2018	13.09.2018
ВЛ-0,4кВ Ветстанция от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	11.09.2018	13.09.2018
ВЛ-0,4кВ Коттеджи от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	11.09.2018	13.09.2018
ВЛ-0,4кВ Лаборатория от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	14.09.2018	18.09.2018
ВЛ-0,4кВ Дзержинского от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	14.09.2018	18.09.2018
ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	14.09.2018	18.09.2018
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Чапаева от ТП-774	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	7	14.09.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ Зелёная от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	19.09.2018	20.09.2018
г. Ишим					
ВЛ-10кВ Питомник от ПС 110кВ Памятных	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ТП-215 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ТП-217 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ТП-24 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ТП-179 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ 4-я Линия от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч..	31	21.08.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ Раича от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ Раича от ТП-106	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018
ВЛ-0,4кВ Толбухина от ТП-106	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	21.08.2018	20.09.2018