

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на территории Тюменской области на январь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
г.Тюмень					
КЛ-0,4 кВ ТП-1191 К.Маркса №12 к.2 1сек.		КР, а/г 3 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-599 Широтная, 109А - II		КР, а/г 3 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-409 р. Д/сад Электрон 1 сек		КР, а/г 3 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
ВЛ-10 кВ Интернат отпайка на ТП-221		ТО, а/г 1 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-6а Солнечная1		ТО, а/г 1 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-411 ф. Физкультурный		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	09.01.2018	09.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-483 р.Ямская, 76 п.5 - 1с		КР, а/г 3 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-76 р. Дом обкома 2 сек		КР, а/г 3 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
КЛ-0,4 кВ РП-67 Поселок вых. На траверсу возле дома Вербовая, 5		КР, а/г 3 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
ВЛ-10 кВ Холодильник- 1		ТО, а/г 1 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1216/1217 Линия2		ТО, а/г 1 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-411 ф. Физкультурный		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	10.01.2018	10.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-841 Ямская 73 к 2 п 2 1сек		КР, а/г 3 ч.	1	11.01.2018	11.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-805 Холодильная, 54 1с		КР, а/г 3 ч.	1	11.01.2018	11.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-446 - Ямская-77-2с.		КР, а/г 3 ч.	1	11.01.2018	11.01.2018
ВЛ-10 кВ Водопровод		ТО, а/г 1 ч.	1	11.01.2018	11.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-43 л Рябиновая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.01.2018	11.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-329 р.Орловская, 35 1 сек		КР, а/г 3 ч.	1	12.01.2018	12.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-652 Пермякова, 54а 1с		КР, а/г 3 ч.	1	12.01.2018	12.01.2018
КЛ-0,4 кВ РП-8 перемычка Парфенова,17 - Энергетиков,58		КР, а/г 3 ч.	1	12.01.2018	12.01.2018
ВЛ-10 кВ РП-6-I		ТО, а/г 1 ч.	1	12.01.2018	12.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-6В Дзержинского		ТО, а/г 1 ч.	1	12.01.2018	12.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-701 р. Чаплина. 115 2 сек		КР, а/г 3 ч.	1	15.01.2018	15.01.2018

КЛ-0,4 кВ ТП-544 Олимпийская, 4 - II		КР, а/г 3 ч.	1	15.01.2018	15.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-409 руб. Почтовая, 28 1 сек		КР, а/г 3 ч.	1	15.01.2018	15.01.2018
ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод от п/ст "Казарово"		ТО, а/г 1 ч.	1	15.01.2018	15.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-65Б Сибирская		ТО, а/г 1 ч.	1	15.01.2018	15.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-395 р. Ямская, 91		КР, а/г 3 ч.	1	16.01.2018	16.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-600 пр. Шаимский, 18 - I		КР, а/г 3 ч.	1	16.01.2018	16.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-403 до ВРУ-0,4кВ жилого дома		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	16.01.2018	16.01.2018
ВЛ-10 кВ РП-34-I		ТО, а/г 1 ч.	1	16.01.2018	16.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-12 Свободы		ТО, а/г 1 ч.	1	16.01.2018	16.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-158 р. Стройка ставропольская, 1В		КР, а/г 3 ч.	1	17.01.2018	17.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-599 Магазин, Олимпийская - I		КР, а/г 3 ч.	1	17.01.2018	17.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-597 до ВРУ-0,4кВ жилого дома		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	17.01.2018	17.01.2018
ВЛ-10 кВ Мыс-I		ТО, а/г 1 ч.	1	17.01.2018	17.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-268 Военная		ТО, а/г 1 ч.	1	17.01.2018	17.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-650 Широтная 41-1-ЦТП-27		КР, а/г 3 ч.	1	18.01.2018	18.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-1Б Ф.Островский, выход на опору		КР, а/г 3 ч.	1	18.01.2018	18.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-539 до ВРУ-0,4кВ учебного корпуса		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	18.01.2018	18.01.2018
ВЛ-10 кВ Гаражи		ТО, а/г 1 ч.	1	18.01.2018	18.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Административная		ТО, а/г 1 ч.	1	18.01.2018	18.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-355 р. Магазин (молоко)		КР, а/г 3 ч.	1	19.01.2018	19.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-653 Широтная №55 п.7 2сек.		КР, а/г 3 ч.	1	19.01.2018	19.01.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-725 до ВРУ-0,4кВ жилого дома		Работы по письму, а/г 1 ч.	1	19.01.2018	19.01.2018
ВЛ-10 кВ Матмассы		ТО, а/г 1 ч.	1	19.01.2018	19.01.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1265 Осипенко		ТО, а/г 1 ч.	1	19.01.2018	19.01.2018
г. Тобольск					
РП-9 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	09.01.2018	10.01.2018
РП-14 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	15.01.2018	16.01.2018
ПС 110 «Сумкино» ВЛ- 10кВ ф.Поселок		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	09.01.2018	12.01.2018
РП-3 ВЛ-0,4 кВ ф.Школа	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	16.01.2018	19.01.2018
г. Ялуторовск					

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Тракторная от ТП-771		ТП	32	20.12.17	20.01.18
ТП-116 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	09.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-65		ТО-2	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-79		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-84		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-92		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-97		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-108		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-117		ТО-2	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-118		ТО-2	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-118		ТО-2	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-120		ТО-2	1	12.01.18	12.01.18
ТП-8 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	15.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-121		ТО-2	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Водозабор от ТП-122		ТО-2	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ КНС-6 от ТП- 126		ТО-2	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная ввод №1 от ТП-126		ТО-3	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная ввод №2 от ТП-126		ТО-3	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная-11 от ТП-127		ТО-3	1	16.01.18	16.01.18
ТП-14 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	17.01.18	19.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная-3 от ТП-127		ТО-3	1	17.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-154		ТО-3	1	17.01.18	17.01.18
г. Заводоуковск					
ТП-598 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-606 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-607 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-610 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 10кВ Сокольники ПС 220кВ Заводоуковская		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Скважина от ТП-609		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-612		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18

ВЛ 0,4кВ Водокачка от ТП-622		ТО-1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-604 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТР АГ-1ч.	10	10.01.18	19.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-0630		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-650		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная рез. от ТП-650		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-671		ТО-1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-684		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная рез. от ТП-684		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ КНС от ТП-716		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-740		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Скважины от ТП-747		ТО-1	1	11.01.18	11.01.18
ТП-613 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	12.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-777		ТО-1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Насосная от ТП-777		ТО-1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Малая насосная от ТП-780		ТО-1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Большая насосная от ТП-781		ТО-1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Скважина от ТП-790		ТО-1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Гилёвская роща от ТП-594		ТО-1	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Колмаковская лев. от ТП-594		ТО-1	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Колмаковская прав. от ТП-594		ТО-1	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Быт от ТП-595		ТО-1	1	15.01.18	15.01.18
ТП-614 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	16.01.18	17.01.18
ТП-615 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	С включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	16.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ Быт-2 от ТП-595		ТО-1	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Кооперативная лев. от ТП-598		ТО-1	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Кооперативная прав. от ТП-598		ТО-1	1	16.01.18	16.01.18
г. Ишим					

Реконструкция ВЛ-10кВ Быково		ТП	27	20.12.17	15.01.18
Реконструкция ВЛ-10кВ ОПХ		ТП	27	20.12.17	15.01.18
Реконструкция КЛ 0,4кВ №1-4 от ТП-135		ТП	27	20.12.17	15.01.18
ТП-11 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-143 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 10кВ Больничный комплекс		ТО-2	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Первомайская от ТП-82		ТО1	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Курганская от ТП-29		ТО2	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ Цветочная от ТП-41		ТО3	1	09.01.18	09.01.18
ВЛ 0,4кВ 8 Марта от ТП- 2		ТО1	1	09.01.18	09.01.18
ТП-148 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	10.01.18	10.01.18
РП-3 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-168		ТО1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Абоненты от ТП-38		ТО2	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ КБО от ТП-29		ТО1	1	10.01.18	10.01.18
ВЛ 0,4кВ Западная от ТП-142		ТО2	1	10.01.18	10.01.18
ТП-12 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	11.01.18	11.01.18
ТП-57 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Ленинградская от ТП-6 (ТП-287)		ТО2	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Баня от ТП-70		ТО3	1	11.01.18	11.01.18
ВЛ 0,4кВ Заречная от ТП-205		ТО1	1	11.01.18	11.01.18
ТП-82 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	12.01.18	12.01.18
ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ от КТП-261		ТО2	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Детсад от ТП- 177		ТО1	1	12.01.18	12.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-96		ТО1	1	12.01.18	12.01.18
ТП-120 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	15.01.18	15.01.18
ТП-153 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 10кВ Березка		ТО-3	1	15.01.18	15.01.18

ВЛ 0,4кВ Больница от ТП-155		ТО2	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Большая от КТП-260		ТО3	1	15.01.18	15.01.18
ВЛ 0,4кВ Береговая от ТП-34		ТО1	1	15.01.18	15.01.18
ТП-155 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	16.01.18	16.01.18
ТП-169 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Суворова от ТП-66		ТО2	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Интернат от ТП-205		ТО1	1	16.01.18	16.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-169		ТО1	1	16.01.18	16.01.18
ТП-63 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	17.01.18	17.01.18
ТП-129 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	17.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ Д.Сад от ТП-66		ТО2	1	17.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная от ТП-17		ТО3	1	17.01.18	17.01.18
ВЛ 0,4кВ КНС от ТП-168		ТО1	1	17.01.18	17.01.18
ТП-133 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	18.01.18	18.01.18
ТП-134 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		ТО 1	1	18.01.18	18.01.18
ВЛ 0,4кВ Машиностроителей от КТП-270		ТО2	1	18.01.18	18.01.18
ВЛ 0,4кВ от КТП-287		ТО1	1	18.01.18	18.01.18
ВЛ 0,4кВ Быт от КТП-61		ТО1	1	18.01.18	18.01.18
ВЛ 0,4кВ Котельная (Типография) от ТП-92		ТО2	1	19.01.18	19.01.18
ВЛ 0,4кВ Быт (Калинина) от ТП-209		ТО1	1	19.01.18	19.01.18