

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июль 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
г.Тюмень					
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-1		КР(3ч)	1	02.07.2018	02.07.2018
ВЛ-10кВ ф."Площадка- 3"д.Караганда		КР(3ч)	1	02.07.2018	02.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-871 Фидер-1		ТО(1ч)	1	02.07.2018	02.07.2018
РП-4		КР(3ч)	1	02.07.2018	02.07.2018
ТП-596		ТР	1	02.07.2018	02.07.2018
ТП-900		КР	4	02.07.2018	05.07.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-86 Инфекционный корпус ввод-2		КР(3ч)	1	03.07.2018	03.07.2018
ВЛ-0,4 кВ РП-7 Заозерная		КР(3ч)	1	03.07.2018	03.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 Город		ТО(1ч)	1	03.07.2018	03.07.2018
ТП-661		КР(3ч)	1	03.07.2018	03.07.2018
ТП-29в		ТР	1	03.07.2018	03.07.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-166 Станция скорой помощи		КР(3ч)	1	04.07.2018	04.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-10 Нагорная		КР(3ч)	1	04.07.2018	04.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-830 Сибирская		ТО(1ч)	1	04.07.2018	04.07.2018
ТП-11Л		ТР	1	04.07.2018	04.07.2018
ТП-358		КР(3ч)	1	04.07.2018	04.07.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ печь ввод-1		КР(3ч)	1	05.07.2018	05.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 288А ф.Город		КР(3ч)	1	05.07.2018	05.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-10 л Камчатская 125		ТО(1ч)	1	05.07.2018	05.07.2018
ТП-118		ТР	1	05.07.2018	05.07.2018
ТП-262		КР(3ч)	1	05.07.2018	05.07.2018
КЛ-0,4 кВ ТП-228 до ВРУ печь ввод-2		КР(3ч)	1	06.07.2018	06.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-296 Космонавтов 33		КР(3ч)	1	06.07.2018	06.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Кировский		ТО(1ч)	1	06.07.2018	06.07.2018
ТП-229		ТР	1	06.07.2018	06.07.2018
ТП-980		КР(3ч)	1	06.07.2018	06.07.2018
ТП-904		КР	8	06.07.2018	13.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 517 ф.Ломоносова		КР(3ч)	1	09.07.2018	09.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-16Б Школа		ТО(1ч)	1	09.07.2018	09.07.2018
ТП-314		ТР	1	09.07.2018	09.07.2018
ТП-21Б		КР(3ч)	1	09.07.2018	09.07.2018

ВЛ-0,4 кВ ТП-82 Б. Заречная		КР(3ч)	1	10.07.2018	10.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-7Б Заречный 1		ТО(1ч)	1	10.07.2018	10.07.2018
ТП-499		ТР	1	10.07.2018	10.07.2018
ТП-166		КР(3ч)	1	10.07.2018	10.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-82 Береговая		КР(3ч)	1	11.07.2018	11.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-185 Уральская		ТО(1ч)	1	11.07.2018	11.07.2018
ТП-1005		ТР	1	11.07.2018	11.07.2018
ТП-183		КР(3ч)	1	11.07.2018	11.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1028 Город		КР(3ч)	1	12.07.2018	12.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-323 Механизаторов		ТО(1ч)	1	12.07.2018	12.07.2018
ТП-1216		ТР	1	12.07.2018	12.07.2018
ТП-237		КР(3ч)	1	12.07.2018	12.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Р.Люксембург		КР(3ч)	1	13.07.2018	13.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-832 Самарцева		ТО(1ч)	1	13.07.2018	13.07.2018
ТП-14Б		ТР	1	13.07.2018	13.07.2018
ТП-258		КР(3ч)	1	13.07.2018	13.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 343 ф. Тимуровцев		КР(3ч)	1	16.07.2018	16.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-31а М.Горького		ТО(1ч)	1	16.07.2018	16.07.2018
ТП-5А		ТР	1	16.07.2018	16.07.2018
ТП-238		КР(3ч)	1	16.07.2018	16.07.2018
ТП-718		КР	5	16.07.2018	20.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-169 Интернациональный		КР(3ч)	1	17.07.2018	17.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-769 О.Кошевого		ТО(1ч)	1	17.07.2018	17.07.2018
ТП-12А		ТР	1	17.07.2018	17.07.2018
ТП-289		ТР	1	17.07.2018	17.07.2018
ВЛ-0,4 кВ РП-99 Совхозная		КР(3ч)	1	18.07.2018	18.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-861 Плахина		ТО(1ч)	1	18.07.2018	18.07.2018
ТП-27		ТР	1	18.07.2018	18.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-112 Город		КР(3ч)	1	19.07.2018	19.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1154 Воронинская		ТО(1ч)	1	19.07.2018	19.07.2018
ТП-17		ТР	1	19.07.2018	19.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-125 Город		КР(3ч)	1	20.07.2018	20.07.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-25В Пожарный		ТО(1ч)	1	20.07.2018	20.07.2018
ТП-386		ТР	1	20.07.2018	20.07.2018
г. Тобольск					

ТП-97 10/0,4 кВ 160кВа в		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	02.07.2018	02.07.2018
ВЛ-10кВ ф. Совхоз- Уватский	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	02.07.2018	03.07.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-71 ф. Декабристов	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	02.07.2018	03.07.2018
ТП-88 ул. К-42-630М2	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	03.07.2018	04.07.2018
ВЛ-10кВ ф.Поселок-4 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	04.07.2018	06.07.2018
ТП-151	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	05.07.2018	06.07.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Швейная		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	06.07.2018	06.07.2018
ТП-152	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	09.07.2018	10.07.2018
ВЛ-10кВ ф.Поселок-4 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	09.07.2018	13.07.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Швейная		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	09.07.2018	09.07.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф. Володарского	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	10.07.2018	11.07.2018
г. Ялуторовск					
Реконструкция ТП-5	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
Строительство 2КЛ- 0,4кВ от ТП-5 до Тюменской 185А	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
Строительство ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	23	20.06.18	12.07.18
Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-17	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-210	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	23	20.06.18	12.07.18
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16 до К.Либкнехта 22/1	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
ВЛ-0,4кВ Первомайская от ТП-95	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
Строительство ВЛ-0,4кВ Мира 17 от ТП-3 (Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	26	25.06.18	20.07.18
ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	10	02.07.18	11.07.18
ВЛ-0,4кВ СТО ТП-53		ТО2	1	02.07.18	02.07.18
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-56		ТО2	1	03.07.18	03.07.18
ВЛ-0,4кВ Очистные ТП- 56		ТО2	1	04.07.18	04.07.18
ВЛ-0,4кВ Ленина ТП-58		ТО2	1	05.07.18	05.07.18
ВЛ-0,4кВ Революции ТП-58		ТО2	1	06.07.18	06.07.18
ВЛ-0,4кВ Менделеева ТП-59		ТО2	1	09.07.18	09.07.18
ТП-129 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	12	09.07.18	20.07.18
ВЛ-0,4кВ Поселок ТП- 59		ТО2	1	10.07.18	10.07.18
ВЛ-0,4кВ Ворошилова ТП-59		ТО2	1	11.07.18	11.07.18
ВЛ-0,4кВ Строительный двор ТП-59		ТО2	1	12.07.18	12.07.18

г. Заводоуковск					
ВЛ-0,4 кВ Гагарина лев. от ТП-778	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
ВЛ-0,4 кВ Декабристов от ТП-776	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
ВЛ-0,4 кВ Дом от ТП-765	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-597 до Полугорной 58	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	20.06.18	20.07.18
ВЛ-0,4кВ Донбасская от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	02.07.18	03.07.18
ВЛ-0,4кВ Подгорная лев. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	02.07.18	03.07.18
ВЛ-0,4кВ Подгорная прав. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.07.18	05.07.18
ВЛ-0,4кВ Ветстанция от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	05.07.18	06.07.18
ВЛ-0,4кВ Коттеджи от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	06.07.18	09.07.18
ТП-668 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ-0,4кВ Лаборатория от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	10.07.18	12.07.18
ВЛ-0,4кВ Дзержинского от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	12.07.18	13.07.18
ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	16.07.18	18.07.18
ВЛ-0,4кВ Зелёная от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.07.18	20.07.18
г. Ишим					
ВЛ-10кВ Питомник от ПС 110кВ Памятных	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ТП-14 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ТП-20 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ТП-24 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ТП-97 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ВЛ-0,4кВ 4-я Линия от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	30	21.06.2018	20.07.2018
ВЛ-0,4кВ Степная от ТП-206	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	21.06.2018	13.07.2018
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-85	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	37	21.06.2018	27.07.2018
ТП-288 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	12	25.06.2018	06.07.2018
ТП-290 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	12	02.07.2018	13.07.2018
ТП-287 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	12	09.07.2018	20.07.2018