

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на июнь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 35/10кВ «Керамзит»: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	03.06.19	07.06.19
ВЛ-0,4кВ КТП-192		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	03.06.19	07.06.19
РП-28		Опробывание «О»	5	03.06.19	07.06.19
ТП-65		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	03.06.19	04.06.19
ТП-27		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	03.06.19	06.06.19
ПС Альменево 110/35/10 кВ Т2, В 110 Т2, В 35 Т2, В 10 Т2		Выправка фундамента Т2; а/г 4ч	5	03.06.19	07.06.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ В 35 Т1, В 35 Т2 СВ 35, В 35 Труд, ТСН1,2 10, ТСР1,2 10		ТО, отбор проб масла; а/г 1ч	2	03.06.19	04.06.19
ПС Целинная 110/35/10 Т1		Отбор проб масла на ХАРГ из вводов 110кВ; а/г 1ч	1	03.06.19	03.06.19
ВЛ 110 Мирная-НПС-1		Верховой осмотр, замена ГВН, замена изоляции, а/г 2ч	3	03.06.19	05.06.19
ПС Пуктыш 110/10кВ В 10 Т1, СВ 10, В 10: Резерв, Николаевка, Пуктыш, Никитино		ТО; а/г 1ч	2	03.06.19	04.06.19
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО РРП1 35, ЛР 35 Петропавловка на ПС В.Теча, а/г 2	5	03.06.19	07.06.19
ПС Чаша-Н: Т1		ТО В 110 Т1, а/г 2ч	2	03.06.19	04.06.19
ПС В.Теча: Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Петропавловка, ТР 35 Т1, В 35 Т1, Т1, ШР1 35, а/г 2 ч	5	03.06.19	07.06.19
ПС В.Теча: СВ 35		ТО СВ 35, а/г 2ч	5	03.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Керамзит-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры - 3 шт.; а/г 1 ч.	1	03.06.19	03.06.19
ПС Басковская СВ 110 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	5	03.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.06.19	03.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-2 Котельная		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.06.19	03.06.19
ПС 110 кВ Старопершино В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по	ТО, а/г 2 ч.	1	03.06.19	03.06.19

	распределительной сети.				
ПС 110 кВ Старопершино В 10 кВ Л-1 М.Мостовое		ТО, а/г 2 ч.	1	03.06.19	03.06.19
ПС 35 кВ Куртан Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.06.19	03.06.19
ВЛ 35 кВ Пашково-Актабанская		Вывести в ремонт для ТР ЛР 35 кВ ВЛ Актабанская на ПС Пашково, а/г 2 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Пашково 1С 35 кВ		ТР ЛР 35 кВ ВЛ Актабанская, ШР 35 кВ ВЛ Актабанская, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ; а/г 2 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 35 кВ Т-1		ТР В 35, а/г 2 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Пашково СВ 35 кВ		ТР СВ 35, РС-1 35 к а/г 2 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 35 кВ ВЛ Актабан		ТР В 35, а/г 2 ч.	2	03.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Пищальная ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	5	03.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино-кольцевая		Инвестпрограмма, установка одноствоечной ж/б опоры-20шт.; а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Куртан ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Куртан Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ПС 110 кВ Старопершино В 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 110 кВ Старопершино В 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 110 кВ Старопершино В 10 кВ Л-4 МТМ		ТО, а/г 2 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-3 ЗРУ-1 Макушино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-4 ДРСУ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 35 кВ Матросовская ВЛ 10 кВ Л-1 КРС-кольцевая		Проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС Мирная 110/10 ТН1 110		ТО РВС 110; а/г 1ч	1	04.06.19	04.06.19
ПС Мирная 110/10 ТН2 110		ТО РВС 110; а/г 1ч	1	04.06.19	04.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 Т1, ТСН1		Кап, ремонт; а/г 2ч	5	04.06.19	08.06.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ ТН2 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	04.06.19	04.06.19

ПС Песьяное 35/10кВ Т1, ТСН1 10		ТО; а/г 1ч	1	04.06.19	04.06.19
ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Утяк-Т на ПС Каширино, а/г 2 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ПС 35 кВ Каширино 2С 35 кВ	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	КР ЛР 35 ВЛ Утяк-Т, РС-2 35, ШР-35 Т-2, РТ-35 Т-2; а/г 2 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ПС 220 кВ Промышленная ТН ОСШ 110 кВ (ф.С)		ТО ТН 110 кВ, а/г 2 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ	Срок заявки изменен. Совместить с отключением для работ СТОиРСРЗЭи МО	Проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	04.06.19	04.06.19
ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайская	С включением на ночь.	Валка деревьев, а/г 1 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ВЛ 35 кВ Давыдовская- Обрядовская	Срок заявки изменен в связи с замерами.	Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская; а/г 2 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ПС 35 кВ Давыдовская 2С 35 кВ	Срок заявки изменен в связи с замерами. С включением на ночь.	КР ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская, РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	2	04.06.19	05.06.19
ВЛ 35 кВ Медвежье- Пашково		Вывести в ремонт для ТР ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье на ПС Пашково, а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Пашково 2С 35 кВ		ТР ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье, ШР 35 кВ ВЛ Медвежье, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ, ЛР 35 кВ ВЛ Петухово-Т, ШР 35 кВ ВЛ Петухово-Т; а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 35 кВ Т-2		ТР В 35, а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Пашково СВ 35 кВ		ТР РС-2 35 кВ, а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 35 кВ ВЛ Медвежье		ТР В 35, а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 35 кВ ВЛ Петухово-Т		ТР В 35, а/г 2 ч.	2	05.06.19	06.06.19
ПС Усть-Миасская: Т1,В 35 Т1		КР Т1,В 35 Т1, а/г в/з	3	05.06.19	07.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 В 110 Марс		Отбор проб масла на ХАРГ из вводов 110кВ; а/г 1ч	1	05.06.19	05.06.19
ПС Песьяное 35/10кВ Т2, ТСН2 10		ТО; а/г 1ч	1	05.06.19	05.06.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	05.06.19	05.06.19
ТП-168		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	05.06.19	06.06.19

ПС Прорыв 110/10 кВ В 10 Т1, В 10: Прорыв, Комплекс, Казак- Кочердык, Сосновая Роща		ТО В 10; а/г 1 ч	1	05.06.19	05.06.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ В 10: Плановый, Насосная-1, Петровка, Ст. Панькино, Петрушино, В 10 Т1		КР В 10, а/г 1ч	3	05.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-13 РМЗ/РТС- 41		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.06.19	05.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.06.19	05.06.19
ПС 35 кВ Куртан В 10 кВ Л-1 Шелепово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.06.19	05.06.19
ЦРП 10 кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	05.06.19	05.06.19
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ТО, ревизия разъединителя- 1шт. а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Куртан В 10 кВ Л-3 Комсомольская		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Куртан В 10 кВ Л-4 Куртан		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-9 Элеватор		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ПС Большемартино ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки		Ревизия РЛНД-10, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ВЛ 35 кВ Каширино- Митино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Каширино, а/г 2 ч.	2	06.06.19	07.06.19
ПС 35 кВ Каширино 1С 35 кВ	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	КР ЛР-35 ВЛ Митино, РС-1 35, ШР35 Т-2, РТ35 Т-2; а/г 2 ч.	2	06.06.19	07.06.19
ПС Куртамыш 110/35/10кВ Т1, В 110 Нижняя, ТН1 110		КР ЛР 110 Нижняя, РТ1 110, ШР1 110 ТН1 110; а/г 1ч	2	06.06.19	07.06.19
ВЛ 110 Куртамыш- Нижняя		КР ЛР 110 Нижняя на ПС Куртамыш; а/г 1ч	2	06.06.19	07.06.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ КЛ 10 ТСР1,2 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	06.06.19	06.06.19
ПС Труд 35/10кВ Т1, 1С 35		КР ОД, КЗ1 35; а/г 2ч	3	06.06.19	08.06.19
ПС 110 кВ Боровская ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Рассвет Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, ТСН и В-10 Т-1, щита СН переменного тока, а/г 2 ч.	2	06.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	06.06.19	06.06.19

ПС 35 кВ Давыдовская 2С 10 кВ	Срок заявки изменен в связи с работами по заявкам РДУ 27.05-28.05.19	КР С 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.06.19	06.06.19
ПС 35 кВ Давыдовская 1С 10 кВ	Срок заявки изменен в связи с работами по заявкам РДУ 27.05-28.05.19	КР С 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ Л-11 Город		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Сетовное Т- 1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Сетовное В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Боровская ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ТП-336		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	07.06.19	07.06.19
ЦРП 10 кВ Коновалово ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Н.Георгиевка В 10 кВ Т-1		ТО В 10 с опробованием проводов, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Н.Георгиевка В 10 кВ Л-1 Утчанка		ТО В 10 с опробованием проводов, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Н.Георгиевка В 10 кВ Л-2 Воробьи		ТО В 10 с опробованием проводов, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Н.Георгиевка В 10 кВ Л-3 КРС		ТО В 10 с опробованием проводов, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Н.Георгиевка В 10 кВ Л-6 Курорт кольцевая		ТО В 10 с опробованием проводов, а/г 2 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС 110 кВ Восток ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		КР, замена одноствоечной ж/б опоры-6шт.; а/г 1 ч.	1	07.06.19	07.06.19
ПС Труд 35/10кВ Т2, 2С 35		КР ОД, К32 35, РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Звериноголовская; а/г 2ч	3	08.06.19	10.06.19
ПС 110 кВ Старопершино Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, ТСН, щита СН, ОД- 110 Т-1 и КЗ-110 Т-1, а/г 2 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ ввод-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.06.19	10.06.19

ЦРП 10 кВ Макушино В 10 кВ ввод-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.06.19	10.06.19
ПС Усть-Миасская: 1С 35 кВ		КР ,В 35 Каргаполье, а/г 3ч	9	10.06.19	18.06.19
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		Покраска ЛР 35 Петропавловка на ПС В.Теча, а/г 2	5	10.06.19	14.06.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ В 10 Михайловка, ТН1 10		КР, а/г 1ч	1	10.06.19	10.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: В-10 1С-10кВ.	С поочередным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	10.06.19	11.06.19
РП-27		Опробывание «О»	4	10.06.19	14.06.19
ТП-336		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	10.06.19	10.06.19
ВЛ-0,4кВ КТП-192		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ВЛ 35 кВ Далматово-Р- Широково		ТО ЛР 35 Широково на ПС Далматово-Р. а/г 2ч	2	10.06.19	11.06.19
ПС Далматово-Р: С 35 кВ		ТО С 35 кВ, ЛР 35 Широково, ШР 35 Т1, ШР 35 Т2, ТН 35, а/г 1 ч	2	10.06.19	11.06.19
ПС Петропавловка: 2С 35 кВ, Т2		Покраска ЛР 35 В.Теча, а/г 2ч	5	10.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ПС Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ПС 35 кВ Памятинская ВЛ 10 кВ Л-4 Скатово	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ПС 110 кВ Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Ревизия разъединителя - 3 шт.; а/г 1 ч.	1	10.06.19	10.06.19
ПС 110 кВ Южная Т-2		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	2	10.06.19	11.06.19
ПС 110 кВ Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	5	10.06.19	14.06.19
ПС В.Глубокое ТН-1 110 кВ		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	10.06.19	10.06.19
ПС 35 кВ Меньшиково Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	10.06.18	10.06.19
ПС 110 кВ Боровлянская С 110 кВ	Совместно с заявками РДУ на ВЛ 110 кВ Звериноголовс кая-Н.Березово с заходом на ПС Боровлянская. С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Н.Березово, ЛР 110 кВ ВЛ Звериноголовская, РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	10.06.19	10.06.19
ПС 110 кВ Боровлянская Т-2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	10.06.19	10.06.19

ПС 35 кВ Пищальная ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	11.06.19	11.06.19
ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайская		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	11.06.19	11.06.19
ПС 110 кВ Восточная СВ 110 кВ		ТО СВ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	11.06.19	11.06.19
ПС Курорт 35/10кВ 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	11.06.19	11.06.19
ПС Маслово 110/10кВ Т2, 2С 110		КР РТ2 110, ОД, КЗ2 110, РТ1,3 10 ЛР 110 Шумиха-2; а/г 2ч	4	11.06.19	14.06.19
ВЛ 110 Шумиха- Маслово-2		КР ЛР 110 Шумиха-2 на ПС Маслово; а/г 2ч	4	11.06.19	14.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 Т1, В 35 Т1		Кап, ремонт; а/г 2ч	1	11.06.19	11.06.19
ПС 35 кВ Обухово В 10 кВ Л-2 Обухово	Срок заявки изменен в связи с замерами.	ТО и опробование В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.06.19	11.06.19
ПС 35 кВ Обухово В 10 кВ Л-3 Ярославка	Срок заявки изменен в связи с замерами.	ТО и опробование В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.06.19	11.06.19
ПС Курорт 35/10кВ 2С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово Т-2		Замена сорбента в термосифонном фильтре Т- 2, а/г 12 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ЦРП 10 кВ Макушино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС Белозерская ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Памятинская ВЛ 10 кВ Л-4 Скатово		Замена опор, а/г 1 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ В 10: Резерв яч№7, Резерв яч№5, 20, СВ 10, Чумляк, В 10 Т2		КР; а/г 1ч	2	13.06.19	14.06.19
ВЛ 35 Косолапово- Камаган		КР ЛР 35 на ПС Косолапово; а/г 2ч	2	13.06.19	14.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 Т1, 1С 35, В 35 Т1, В 35 Камаган		Кап, ремонт; а/г 2ч	2	13.06.19	14.06.19
ТП-461		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	13.06.19	14.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: 1С-10кВ, В-10 1С- 10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.06.19	13.06.19
ВЛ-0,4кВ КТП-192		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ПС Труд 35/10кВ Т1, 1ТСН1, СВ 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	13.06.19	13.06.19
ПС Макарово: Т1		ТО Т1, ОД,КЗ 110 Т1,ТСН1, а/г 2ч	1	13.06.19	13.06.19

ПС Кондино: Т1, В 35 Т1		ТО Т1, В 35 Т1, РВ 35 Т1 а/г 2 ч	1	13.06.19	13.05.19
ПС Мостовская ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	С включением на ночь.	Замена разъединителей, а/г 2 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ Садовая Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Садовая Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Южная Т-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	2	13.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ Лопатки ТН-1 35 кВ	Срок заявки изменен. Не совмещать с ремонтom СВ 110 кВ на ПС Басковская с 03.06-07.06.19.	Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Трюхино Т- 1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	КР с заменой струйного и газового реле, а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Раскатиха В 10 кВ Л-1 Раскатиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Раскатиха В 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Раскатиха В 10 кВ Л-5 Комплекс кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.06.19	13.06.19
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино-кольцевая		Инвестпрограмма, установка одноступенчатой ж/б опоры-20шт.; а/г 1 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Т-1		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Т-2		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково СВ 10 кВ		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-1 Жидки		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-2 Буранное		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-5 Поселок		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Пашково В 10 кВ Л-7 Производство		ТО В 10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35 кВ Саратовская ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	14.06.19	14.06.19

ПС 110 кВ Лопатки Т-2	Срок заявки изменен. Выполнить работы при отключении 2С 110 кВ 14.06.19.	Отбор проб масла ТТ 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС Кондино: Мехонка		ТО ЛР 35 Мехонка, В 35 Мехонка, а/г 2ч	1	14.06.19	14.06.19
ПС Макарово: Т2		ТО Т1, ОД,КЗ 110 Т2,ТСН2, а/г 2ч	1	14.06.19	14.06.19
ПС Труд 35/10кВ 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	14.06.19	14.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	14.06.19	14.06.19
ВЛ 35 кВ Кондино-Мехонка		ТО ЛР 35 Мехонка на ПС Кондино, а/г 2ч	1	14.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ Баксары-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Головное		Замена траверсы со штыревой изоляцией-1шт.; 1 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3шт; 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	14.06.19	14.06.19
ВЛ 35 кВ Кондино-Майская		ТО ЛР 35 Майская на ПС Кондино, а/г 2ч	1	16.06.19	16.06.19
ПС 110 кВ Комсомольская 1С 10 кВ	С включением на ночь.	КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	2	17.06.19	18.06.19
ЦРП 10кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-3 Центр		Монтаж СИП, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ЦРП 10кВ Петухово ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные		Монтаж СИП, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Моршиха ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал		Проверка ОПН со снятием с опоры, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 220 кВ Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 35 кВ Каширино Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	2	17.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Разлив ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино-кольцевая		Верховой осмотр опоры - 15 шт.; а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Разлив ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино-кольцевая		Ревизия разъединителя - 3 шт.; а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Строево ВЛ 10 кВ Л-5 Спорное	С включением на ночь.	Замена разъединителя, а/г 2 ч.	2	17.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Солнечная Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	17.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Солнечная ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	17.06.19	18.06.19

ПС Макарово: ТН1 10, ТН2 10		ТО ТН1 10, ТН2 10 поочередно, а/г 1ч	1	17.06.19	17.06.19
ПС Далматово-Р: Т2, В 110 Т2		ТО В 110 Т2, В 35 Т2, В 10 Т2, а/г 1 ч	2	17.06.19	18.06.19
ВЛ 35 кВ Кондино-Ильтяково		ТО ЛР 35 Ильтяково на ПС Кондино, а/г 2ч	1	17.06.19	17.06.19
ВЛ 35 кВ Каргаполье-У.Миасская		КР В 35 Каргаполье на Пс У.Миасская, а/г 5ч	2	17.06.19	18.06.19
ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча		ТО РРП 2 35, ЛР 35 Песчанка, ТТ 35 Песчанка на ПС В.Теча, а/г 2ч	5	17.06.19	21.06.19
ВЛ 110 Мирная-НПС-2		Верховой осмотр, замена ГВН, замена изоляции, а/г 2ч	3	17.06.19	19.06.19
ВЛ 35 Сулейманово-Юломаново		Выправка опор, замена изоляции; а/г 1ч	5	17.06.19	22.06.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ В 10 Насосная-2, ТН2 10		КР; а/г 1ч	1	17.06.19	17.06.19
ВЛ 35 Восход-Целинное		Расширение просеки; а/г 1ч	12	17.06.19	28.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 1С 10, В 10: Косолапово, Листвянка, Овцекомплекс, В 10 Т1		Кап, ремонт; а/г 2ч	4	17.06.19	20.06.19
ПС Труд 35/10кВ СВ 35		КР СВ 35; а/г 2ч	3	17.06.19	19.06.19
ВЛ-6кВ 50-904		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	17.06.19	21.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	17.06.19	21.06.19
РП-25		Опробывание «О»	5	17.06.19	21.06.19
ТП-621		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	17.06.19	18.06.19
ТП-1060		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	17.06.19	20.06.19
ПС В.Теча: Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 Песчанка, ТР 35 Т2, В 35 Т2, Т1, ШР2 35, а/г 2 ч	5	17.06.19	21.06.19
ПС В.Теча: СВ 35		ТО СВ 35, а/г 2ч	5	17.06.19	21.06.19
ПС Кондино: В 35 Ильтяково		ТО В 35 Ильтяково, ЛР 35 Ильтяково, а/г 2 ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС 110 кВ Утятская ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС-кольцевая		Допуск бригады потребителей ООО Башнефть-Розница для ревизии РЛНД ТП У-11-10 АЗС, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.05.19
ПС 110 кВ Мокроусово 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки - кольцевая	С включением на ночь.	Замена одностоечной ж/б опоры, замена разъединителя в комплексе с металлоконструкциями; замена штыревого	5	17.06.19	22.06.19

		изолятора; ревизия разъединителя; а/г в/з.			
ПС 110 кВ Сухмень ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	17.06.19	18.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-2	Срок заявки изменен в связи с замерами.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.06.19	17.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая ТН 10 кВ	Совместно с Т- 1.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино-кольцевая		Инвестпрограмма, установка одноствоечной ж/б опоры-20шт.; а/г 1 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Уварово		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Сунгурово		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово В 35 кВ ВЛ Куртан		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС 35 кВ Медвежье ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ПС Кондино: СШ 35 кВ		ТО ЛР 35 Майская , а/г 2ч	1	18.05.19	18.05.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ 1С 10		КР, покраска КРУН 10 кВ, а/г 1ч	2	18.06.19	19.06.19
ПС Заря 110/10 кВ Т1		ТО РТ1 110; а/г1ч	2	18.06.19	19.06.19
ПС Альменево 110/35/10 кВ, 1С 10, отходящие ВЛ 10		Покраска КРУН 10 1С 10; а/г 1ч	1	18.06.19	18.06.19
ПС Марс 110/10кВ Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	18.06.19	18.06.19
ПС Арлагуль ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Срок заявки изменен в связи с замерами.	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3шт, верховой осмотр опоры -50 шт.; а/г 2 ч.	1	18.06.19	18.06.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок- кольцевая	С включением на ночь.	Замена разъединителей, а/г 2 ч.	2	19.06.19	20.06.19
ПС Усть-Миасская: Т2,В 35 Т2		КР Т2,В 35 Т2, а/г в/з	3	19.06.19	21.06.19

ПС Михалево 35/10 Т1, В 35 Мануйлово, ТСН1		В/в испытания; а/г 1ч	1	19.06.19	19.06.19
КТП-193		Реконструкция, а.г. 1 ч.	1	19.06.19	19.06.19
ТП-844		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	19.06.19	20.06.19
ПС Мехонка: В 10 Зауралье В 10 Мехонка		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	19.05.19	19.05.19
ПС 35 кВ Новотроицкая СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.06.19	19.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.06.19	19.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Новотроицкая ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	Срок заявки изменен. Выполнить работы при отключении ВЛ для работ СТОиРСРЗЭи МО.	ТО, проверка разрядника, ОПН со снятием с опоры-3 шт.; а/г 1 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Булдак Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Булдак СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Булдак С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 110 кВ Сухмень ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Комсомольская 2С 10 кВ	С включением на ночь.	КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Саратовская ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное	С включением на ночь.	Перетяжка провода; выправка опор; ревизия РЛНД-10; а/г 1 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Трюхино Т- 1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой, а/г 1 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Трюхино С 10 кВ		КР С 10 кВ, а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Сетовное С 10 кВ	С включением на ночь.	КР С 10 кВ, а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 220 кВ Макушино ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Перетяжка провода; выправка опор; ревизия РЛНД-10; а/г 1 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 35 кВ Каширино Т- 1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19

ПС 110 кВ Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая	Выводится участок ВЛ. С включением на ночь.	Реконструкция ВЛ 10 кВ, а/г 2 ч.	8	20.06.19	27.06.19
ПС 110 кВ Лесники ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово-кольцевая	Выводится участок ВЛ. С включением на ночь.	Реконструкция ВЛ 10 кВ, а/г 2 ч.	8	20.06.19	27.06.19
ПС Мехонка: В 10 Полив СВ 10		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС Кузнецовская 110/10кВ В 110 Пуктыш		КР ЛР 110 Пуктыш; а/г 2ч	9	20.06.19	28.06.19
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш		КР ЛР 110 Пуктыш на ПС Кузнецовская; а/г 1ч	9	20.06.19	28.06.19
ПС Михалево 35/10 1С 10, СВ 35, В 35 Целинное, 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	20.06.19	20.06.19
ПС Альменево 110/35/10 кВ, 2С 10, отходящие ВЛ 10		Покраска КРУН 10 2С 10; а/г 1ч	1	20.06.19	20.06.19
ПС Труд 35/10кВ Т1, 1С 35, СВ 35		КР РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Труд; а/г 2ч	2	20.06.19	21.06.19
ВЛ 35 Труд-Курорт		КР ЛР 35 на ПС Труд; а/г 2ч	2	20.06.19	21.06.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Сунгурово	Срок заявки изменен в связи с замерами.	Вывести в ремонт для подтяжки болтовых соединений, верхового осмотра, выправки поддерживающих подвесок, выправки опор (замечания РУТН); а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Мостовская Т-1	Срок заявки изменен в связи с замерами.	ТО и устранения дефекта заземления Т-1, ОД, КЗ-110, РТ-110 Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 35 кВ Матросовская ВЛ 10 кВ Л-3 Просеково		Замена разъединителя, а/г 2 ч.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 110 кВ Утятская Т-1	Срок заявки изменен в связи с замерами.	ТО Т-1, В 110 кВ Т-1; КР ТТ 110 кВ Т-1; а/г 3 ч.	9	20.06.19	28.06.19
ПС Арлагуль ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное-кольцевая	Срок заявки изменен в связи с замерами. С включением на ночь.	Замена одностоечной ж/б опоры-32 шт.; а/г 2 ч.	2	20.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Верховая ревизия опор, а/г в/з.	1	20.06.19	20.06.19
ПС 110 кВ Восток ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		КР, замена одностоечной ж/б опоры-6шт.; а/г 1 ч.	1	21.06.19	21.06.19
ПС 35 кВ Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка -кольцевая		Верховая ревизия опор, перетяжка провода выборочно; а/г в/з	1	21.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Замена провода в пр. оп. 27-50; а/г в/з.	1	21.06.19	21.06.19
ПС 110 кВ Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	21.06.19	21.06.19

ТП-К-8		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	21.06.19	21.06.19
ПС Мехонка: В 10 Ленская В 10 Восход		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	21.05.19	21.05.19
ПС 35 кВ Давыдовская Т-2	С включением на ночь.	КР В 35 кВ Т-2, В 10 кВ Т-2, ТСН-2; а/г 2 ч.	3	24.06.19	26.06.19
ПС 35 кВ Давыдовская ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	С включением на ночь.	КР, замена опор; а/г 1 ч.	5	24.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Боровлянская ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянка	С включением на ночь.	КР, замена опор; а/г 1 ч.	5	24.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное		Ревизия РЛНД-10, проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	24.05.19	24.05.19
ПС 110 кВ Арлагуль Т-1	Срок заявки изменен. Совместить с отключением для работ СТОиРСРЗЭи МО с 24.06-25.06.19.	Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 110 кВ Арлагуль Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	24.06.19	25.06.19
ВЛ 35 кВ Ракатиха-Обухово		Вывести в ремонт для ревизии и замены виброгасителей, верхового осмотра, выправки поддерживающих подвесок, выправки опор; а/г 2 ч.	5	24.06.19	28.06.19
ПС Мехонка: В 10 Знамя В 10 ВОЛС		ТО оборудования и опробование приводов (с поочередным отключением ячеек), а/г 1 ч	1	24.05.19	24.05.19
ПС Усть-Миасская: 2С 35 кВ		КР В 35 Майская, а/г 3ч	5	24.06.19	28.06.19
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		Выправка опор, перестановка виброгасителей, покраска ЛР 35 Катайск-Р на ПС Петропавловка, а/г 2ч	5	24.06.19	28.06.19
ПС Труд 35/10кВ Т2, 2С 35, СВ 35		КР РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Звериноголовская	3	24.06.19	26.06.19
ВЛ 35 Звериноголовская-Труд		КР ЛР 35 на ПС Труд; а/г 2ч	3	24.06.19	26.06.19
ПС Альменево 110/35/10 кВ ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	24.06.19	24.06.19
ТП-К-8		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	24.06.19	24.06.19
ВЛ-6кВ 50-904		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	24.06.19	28.06.19
ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1»: Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	24.06.19	25.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: В-10 2С-10кВ.	С поочередным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические	2	24.06.19	25.06.19

		испытания оборудования, а/г 4ч.			
РП-38		Опробывание «О»	5	24.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Мостовская Т-2		ТО и устранение дефекта заземления Т-2, ОД, КЗ-110, РТ-110 Т-2, ТСН-2; а/г 2 ч.	5	24.06.19	28.06.19
ПС 35 кВ Шкодино Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 35 кВ Шкодино 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 Т-1		ТО, а/г 1 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 Т-2		ТО, а/г 1 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 35 кВ Шкодино ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС Арлагуль ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино - кольцевая	С включением на ночь.	Замена одноствоечной ж/б опоры, замена разъединителя в комплексе с металлоконструкциями; замена штыревого изолятора; ревизия разъединителя; а/г в/з.	4	24.06.19	27.06.19
ПС 35 кВ Актабанская ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	Срок заявки изменен. Совместить с отключением для работ СУЭС. С включением на ночь.	Замена РЛНД; а/г 1 ч.	2	24.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Васильевская В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.06.19	24.06.19
ПС 35 кВ Васильевская В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Васильевская В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Актабанская С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая; а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ВЛ 35 кВ Пашково-Актабанская		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково на ПС Актабанская, а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ВЛ 35 кВ Н.Троицкая-Актабанская		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая на ПС Актабанская, а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 110 кВ Иковка СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-1 П/Я ОФ 73/6		ТО, а/г 1 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Шкодино СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Шкодино Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Шкодино 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС 35 кВ Шкодино ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19

ПС 35 кВ Першино Т-1		Замена газового реле Т-1, а/г 2 ч.	1	25.06.19	25.06.19
ПС Мехонка:ТН1 10, ТН2 10		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	25.05.19	25.05.19
ПС Косолапово 110/35/10 В 35 ТН1 35,		В/в испытания; а/г 1ч	1	25.06.19	25.06.19
ПС Маслово 110/10кВ Т1, 1С 110		КР РТ1 110, ОД, КЗ1 110, РТ2,4 10 ЛР 110 Шумиха-1; а/г 2ч	4	25.06.19	28.06.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		КР ЛР 110 Шумиха-1 на ПС Маслово; а/г 2ч	4	25.06.19	28.06.19
РП-15		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	25.06.19	26.06.19
ПС 35 кВ Васильевская ТН 10 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС 35 кВ Васильевская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС 110 кВ Пьянково-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	С включением на ночь.	Выправка траверс; верховой осмотр; а/г 2 ч.	3	26.06.19	28.06.19
ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1»: Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	26.06.19	28.06.19
ПС 35/10кВ «Керамзит»: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 В 35 Т1, Камаган		В/в испытания; а/г 1ч	1	26.06.19	26.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-10 Просвет кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС Арлагуль В 10 кВ Л-1 Моховое		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС Арлагуль В 10 кВ Л-2 Арлагуль		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.06.19	26.06.19
ПС Арлагуль В 10 кВ Л-3 Камышное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.06.19	27.06.19
ПС Арлагуль В 10 кВ Л-4 Прилогоино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.06.19	27.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-9 Чашинск		ТО, а/г 1 ч.	1	27.06.19	27.06.19
ПС 110 кВ Иковка В 10 кВ Л-6 КМЗ		ТО, а/г 1 ч.	1	27.06.19	27.06.19
ПС Косолапово 110/35/10 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	27.06.19	27.06.19
РП-34		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	27.06.19	28.06.19
ВЛ 35 кВ Майская-У.Миасская		КР В 35 Майская на ПС Усть Миасская, а/г 5ч	2	27.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Строево ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	С включением на ночь.	Замена разъединителя, а/г 2 ч.	2	27.06.19	28.06.19

ПС 35 кВ Шкодино 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС 35 кВ Шкодино 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Арлагуль Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.06.19	28.06.19
ПС 220 кВ Макушино ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	28.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Басковская ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	28.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Замена разъединителя в комплексе с металлоконструкциями, а/г в/з.	1	28.06.19	28.06.19
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Замена РЛНД, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	28.06.19	28.06.19