

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июнь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
г.Тюмень					
ВЛ-0,4 кВ ТП-229 Сеченова		КР(3ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1В Октябрьский		ТО(1ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1785 Шевченко		КР(3ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
ТП-289		ТР	1	01.06.2018	01.06.2018
ТП-451		КР(3ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
РП-31		КР(3ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
ТП-243		ТР	1	01.06.2018	01.06.2018
ТП-718		КР(3ч)	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП 288А ф.2-я Луговая		КР(3ч)	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-16Б ЖКХ		ТО(1ч)	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-988 Юннатов		КР(3ч)	1	04.06.2018	04.06.2018
ТП-478		ТР	1	04.06.2018	04.06.2018
ТП-508		КР(3ч)	1	04.06.2018	04.06.2018
РП-56		КР(3ч)	1	04.06.2018	04.06.2018
ТП-6Б		ТР	1	04.06.2018	04.06.2018
РП-53		КР	6	04.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-364 Тундровая		КР(3ч)	1	05.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-68Б Тельмана		ТО(1ч)	1	05.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-343 Жданова		КР(3ч)	1	05.06.2018	05.06.2018
ТП-918		ТР	1	05.06.2018	05.06.2018
ТП-742		КР(3ч)	1	05.06.2018	05.06.2018
ТП-1313		ТР	1	05.06.2018	05.06.2018
ТП-2099		ТР	1	05.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4 кВ РП-41 Город		КР(3ч)	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-499 Город		ТО(1ч)	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-126 Ленинградский		ТО(1ч)	1	06.06.2018	06.06.2018
ТП-1333		ТР	1	06.06.2018	06.06.2018
ТП-3-А		КР(3ч)	1	06.06.2018	06.06.2018
ТП-5В/786		ТР	1	06.06.2018	06.06.2018
ТП-566		ТР	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-56 Агеева		КР(3ч)	1	07.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-881 Тюменская 55-57		ТО(1ч)	1	07.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Шахтеров		ТО(1ч)	1	07.06.2018	07.06.2018
ТП-7Б		ТР	1	07.06.2018	07.06.2018
ТП-474		КР(3ч)	1	07.06.2018	07.06.2018
ТП-1588		ТР	1	07.06.2018	07.06.2018

ТП-262		КР(3ч)	1	07.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Энгельса		КР(3ч)	1	08.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1346 Линия 3		ТО(1ч)	1	08.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-428 Цымлянская		ТО(1ч)	1	08.06.2018	08.06.2018
ТП-8В		ТР	1	08.06.2018	08.06.2018
ТП-402		КР(3ч)	1	08.06.2018	08.06.2018
ТП-2096		ТР	1	08.06.2018	08.06.2018
ТП-358		КР(3ч)	1	08.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-152 Степная-2		КР(3ч)	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-130 Мысовской		ТО(1ч)	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1313 Город		ТО(1ч)	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-908		ТО(1ч)	1	09.06.2018	09.06.2018
ТП-5		ТР	1	09.06.2018	09.06.2018
ТП-412		КР(3ч)	1	09.06.2018	09.06.2018
ТП-1590		ТР	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-161 Мичурина		КР(3ч)	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-832 Самарцева		ТО(1ч)	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-10 л Юбилейная 54		ТО(1ч)	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-794		ТО(1ч)	1	13.06.2018	13.06.2018
ТП-25		ТР	1	13.06.2018	13.06.2018
ТП-792		КР(3ч)	1	13.06.2018	13.06.2018
ТП-19		ТР	1	13.06.2018	13.06.2018
ТП-640		КР	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-279 Черепанова		КР(3ч)	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 пер.Павлова		ТО(1ч)	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1В Мичуринский		ТО(1ч)	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1247		ТО(1ч)	1	14.06.2018	14.06.2018
ТП-16		ТР	1	14.06.2018	14.06.2018
ТП-954		КР(3ч)	1	14.06.2018	14.06.2018
ТП-24		ТР	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-160 Маяковского		КР(3ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-343 Жданова		КР(3ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-193 Город		ТО(1ч)	1	15.06.2018	15.06.2018

ВЛ-0,4 кВ ТП-830 Революций		ТО(1ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-567 Спорта		ТО(1ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-11Б Пушкина		ТО(1ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1234		ТО(1ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-12		ТР	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-303		ТР	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-339		КР(3ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-782		КР(3ч)	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-4А		ТР	1	15.06.2018	15.06.2018
ТП-112		ТР	1	15.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-1785 Пышминский		КР(3ч)	1	18.06.2018	18.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-292 Город		ТО(1ч)	1	18.06.2018	18.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-68Б Орджоникидзе		ТО(1ч)	1	18.06.2018	18.06.2018
ТП-700		ТР	1	18.06.2018	18.06.2018
ТП-804		КР(3ч)	1	18.06.2018	18.06.2018
ТП-169		ТР	1	18.06.2018	18.06.2018
ТП-1235		ТР	1	18.06.2018	20.06.2018
ТП-791		КР	3	18.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-104 Урицкого		КР(3ч)	1	19.06.2018	19.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Тракторная		ТО(1ч)	1	19.06.2018	19.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Город		ТО(1ч)	1	19.06.2018	19.06.2018
ТП-830		ТР	1	19.06.2018	19.06.2018
ТП-892		КР(3ч)	1	19.06.2018	19.06.2018
ТП-679		ТР	1	19.06.2018	19.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-92 Папанинцев		КР(3ч)	1	20.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-292 Город		ТО(1ч)	1	20.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4 кВ ТП-483 Свободы		ТО(1ч)	1	20.06.2018	20.06.2018
ТП-940		ТР	1	20.06.2018	20.06.2018
ТП-13		КР(3ч)	1	20.06.2018	20.06.2018
г. Тобольск					
ТП-61 Т-1.		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ-10кВ ф. Очистные оп.№18 - оп.№38 с П/С 110/10 "Речпорт"		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	01.06.2018	01.06.2018

ЭСК "Драмтеатр-Б" ВЛ-0,4кВ ТП-61 - ф. Гагарина (ф.Гаражи)		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.Октябрьская		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
ТП-20 Т-1., РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ВЛ-10кВ ф. Очистные оп.№18 - оп.№38 с П/С 110/10 "Речпорт"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ЭСК "Драмтеатр-Б" ВЛ-0,4кВ ТП-61 - ф. Гагарина (ф.Гаражи)	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.Октябрьская	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ТП-16 Т-1.,РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	06.06.2018	07.06.2018
ВЛ-10кВ п.Сумкино, ф.Поселок оп. №7 - ТП №10 с ПС 110/10 «Сумкино»	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	06.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. База	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	06.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.Маяковского	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	06.06.2018	08.06.2018
ТП-158 Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	08.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф. Горького с. Дубровное		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. Столовая		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. Столовая	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	09.06.2018	13.06.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф. Горького с. Дубровное	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	13.06.2018	14.06.2018
г. Ялуторовск					
ТП-68 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	20	21.05.2018	09.06.2018
ВЛ-10кВ Мясокомбинат от ПС 110кВ Ялуторовская	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	28.05.2018	01.06.2018
ТП-95 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	10	31.05.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ Революции от ТП-33	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	31.05.2018	01.06.2018
Строительство ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Реконструкция ВЛ 10кВ Нефтебаза от опоры №95	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство отпайки на ТП-204 от ВЛ 10кВ Нефтебаза	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ Агеева от ТП-33		ТО2	1	01.06.2018	01.06.2018
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство 2КЛ-0,4кВ Дет.сад от ТП-186	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018

ВЛ-0,4кВ Тюменская (четная) от ТП-36		ТО2	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ-0,4кВ Тюменская (нечетная) от ТП-36		ТО2	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ-0,4кВ Московская от ТП-36		ТО2	1	05.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4кВ Свердлова от ТП-36		ТО2	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4кВ Пушина от ТП-37		ТО2	1	07.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4кВ Челюскинцев-1 от ТП-37		ТО2	1	08.06.2018	08.06.2018
ВЛ-0,4кВ Челюскинцев-2 от ТП-37		ТО2	1	09.06.2018	09.06.2018
ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	13.06.2018	20.06.2018
г. Заводоуковск					
ВЛ-10кВ Город от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	28.05.2018	01.06.2018
ТП-700 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	3	30.05.2018	01.06.2018
ТП-671 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	30.05.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-686	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	31.05.2018	01.06.2018
Строительство 2КЛ-0,4кВ Кинотеатр от ТП-664	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
ТП-603 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	04.06.2018	09.06.2018
ВЛ-10кВ Элеватор от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	04.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4кВ Школьная лев. от ТП-687	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4кВ Школьная прав. от ТП-687	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ВЛ-0,4кВ Вокзальная от ТП-688	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	06.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4кВ Железнодорожная от ТП-688	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	06.06.2018	07.06.2018
ВЛ-0,4кВ Речная лев. от ТП-688	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	08.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ Речная прав. от ТП-688	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	08.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ Юбилейная от ТП-619	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	08.06.2018	13.06.2018
ТП-728 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	13.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ Церковь от ТП-688	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	13.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-681	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	13.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4кВ Глазуновская от ТП-662	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	2	14.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ Барак от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	15.06.2018	18.06.2018
ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-680	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	15.06.2018	18.06.2018
ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-680	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	19.06.2018	20.06.2018

ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-681	с включением на ночь	ТОЗ АГ-1ч.	2	19.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ 1-е Сокольники чёт. от ТП-708	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	8	21.06.2018	28.06.2018
г. Ишим					
ВЛ-10кВ Питомник от ПС 110кВ Памятных	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	17	21.05.2018	06.06.2018
ТП-20 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	30.05.2018	07.06.2018
ТП-290 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	30.05.2018	01.06.2018
ВЛ-0,4кВ Кутузова от ТП-127	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	30.05.2018	01.06.2018
Реконструкция отпайки на ТП-135 ВЛ-10кВ Быково	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство КЛ 10кВ от ТП-155 до ТП-359	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Реконструкция ТП-5	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Реконструкция ТП-155	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство ТП-359	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-135	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-5	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-359	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-85	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
Строительство КЛ-0,4кВ от РП-8	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	01.06.2018	20.06.2018
ТП-14 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	04.06.2018	07.06.2018
ТП-344 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	04.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4кВ Непомнящего от ТП-127	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	04.06.2018	06.06.2018
ВЛ-0,4кВ Казанская от ТП-157	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	3	07.06.2018	09.06.2018
ВЛ-0,4кВ Красная Заря от КТП 259	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	07.06.2018	08.06.2018
ТП-345 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ Карякина от ТП-6	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ Рынок от ТП-198	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	13.06.2018	14.06.2018
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-14	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ Казанская от ТП-25	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ от КТП 259	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	14.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-102	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	15.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ К.Маркса 39 от ТП-198		ТО2	1	15.06.2018	15.06.2018

ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-122	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ Крылова от ТП-122	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.06.2018	20.06.2018