

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на февраль 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-31 ВА Курган кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	01.02.19	01.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	01.02.19	01.02.19
ПС Красная Звезда: СВ 10, В 10 Октябрь, В 10 Демино		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	1	01.02.19	01.02.19
ПС КС-12: ТН1 10, ТН1 10		ТО ТН1 10, ТН2 10 поочередно, а/г 1 ч	1	01.02.19	01.02.19
ПС Прорыв В-10: Комплекс, Прорыв, Сосновая Роща, Казак- Кочердык, В 10 Т1,		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов ;а/г 1ч	1	01.02.19	01.02.19
ПС Закоулово Т1, В 10 Т1, В 10: Ярки, Белое, Лебяжье		ТО; а/г 1ч	2	01.02.19	02.02.19
ПС Косолапово Т1, В 35 Т1, В 35 Камаган		ТО ОД,КЗ1 110, В 10 Т1, проверка РЗА; а/г 1час	1	01.02.19	01.02.19
ПС Кузнецовская В 10: Плановый, Насосная-1, Петровка		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	01.02.19	01.02.19
ПС Кузнецовская В 10: Ст.Панькино, Резерв яч 7, В 10 Т1		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	01.02.19	01.02.19
ПС ЗДС: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	04.02.19	08.02.19
ПРД и ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ-110 кВ Промышленная - КСМ на ПС КСМ		«В»	5	04.02.19	08.02.19
КТП-271		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ВЛ 110 кВ Басковская - Бальшемартино		Вывести в ремонт для ревизии виброгасителей, а/г 2 ч.	3	04.02.19	06.02.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	4	04.02.19	07.02.19
ЦРП Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок- кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, а/г 2 ч.	2	04.02.19	05.02.19
ПС Разлив: ВЛ 10 кВ Л-2 Падеринка-кольцевая		Верховая ревизия опор, а/г 1 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ПС Разлив:		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	04.02.19	04.02.19

ВЛ 10 кВ Л-4 Котельная-кольцевая					
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-11		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-12		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Т-1		ТО, а/г 1 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ПС Рябово: Т-1	С переводом нагрузки на Т- 2. Снять нагрузку в объеме 130 А	ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	2	04.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ЦРП Петухово: ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	04.02.19	04.02.19
ПС Красная Звезда: Т2, В 110 Т2		ТО Т1, В 110 Т2 ТТ 110 Т2, В 10 ТСН1, а/г 1 ч	2	04.02.19	05.02.19
ПС КС-12: Т1		ТО В 10 Т1, ОПН 10 Т1, а/г 1ч	1	04.02.19	04.02.19
КТП-414М: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	3	04.02.19	06.02.19
ТП-318		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	05.02.19	05.02.19
КТП-981		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-13		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-14		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-1 РП-17 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-2 Курган- Шпунт -1		ТО, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-0 Горсети		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Подключение отпайки, а/г 1 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Л-3 Центр кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Л-4 с/х техника кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Л-8 Очистные сооружения кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Ввод №1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: В 10 кВ Ввод №2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ЦРП Петухово: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.02.19	05.02.19
ПС КС-12: Т2		ТО В 10 Т2,	1	05.02.19	05.02.19

		ОПН 10 Т1, а/г 1ч			
ПС Курорт В 10: Озерное, Курорт, Котельная, Прорыв, В 10 Т1,В-10Т-2, В 10 , СВ 10		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов ;а/г 1ч	1	05.02.19	05.02.19
ПС Сафакулево В 10 Т1, В 10 Т2, В 10 отходящих ВЛ 10 кВ		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	5	05.02.19	09.02.19
ПС Косолапово В 10: Косолапово, Листвянка, Овцекомплекс		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	2	05.02.19	06.02.19
ПС Галкино ОПУ 1С-0,4кВ переменного тока		ТО, а/г 1ч	1	05.02.19	05.02.19
КТП-701		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	06.02.19	06.02.19
КТП-706		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	06.02.19	06.02.19
ТП-153		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	06.02.19	06.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-15		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	06.02.19	06.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-16		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	06.02.19	06.02.19
ПС КЗММК: СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	06.02.19	06.02.19
ПС Рябково: Т-2	С переводом нагрузки на Т- 1. Снять нагрузку в объеме 130 А	ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	2	06.02.19	07.02.19
ПС Погадайка:Т1, В 35 Т1, ТТ 35 Т1, РВ 35 Т1		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	06.02.19	06.02.19
ПС Погадайка: В 10 Т1, РВ 10 ТН1, ТСН1, ТН1 10		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	06.02.19	06.02.19
ПС КС-12: ВЛ 10 кВ Кызылбай		Выправка опор, а/г 1ч	1	06.02.19	06.02.19
ПС КС-12:: В 10 Компрессор- 1, В10 Компрессор-2, В10 Компрессор -3, В 10 Кызылбай		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	1	06.02.19	06.02.19
ПС Труд В 10 Т1, В 10: Труд, Редуть, Северное, Звериноголовское, СВ 10, В 10 Т2		ТО,; а/г 1час	2	06.02.19	07.02.19
ПС Обанино Т1, В 10 Т1, В 10: Обанино, Коновалово,		ТО; а/г 1ч	2	06.02.19	07.02.19
ПС Галкино ОПУ 2С-0,4кВ переменного тока		ТО, а/г 1ч	1	06.02.19	06.02.19
ПС Кузнецовская В 10: Михайловка, Чумляк, СВ 10		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	06.02.19	06.02.19
ВЛ 35 Кр.Уралец- Пепелино		Замена изоляции; а/г 1ч	1	06.02.19	06.02.19

КТП-710		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	07.02.19	07.02.19
КТП-711		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС Заозёрная ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС Заозёрная ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-5 1212		ТО, а/г 1 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-6 ЦРП-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Замена ж/б приставки, а/г 1 ч.	1	07.02.19	07.02.19
ПС КС-12: В 10 Поселок, В 10 СКЗ, Каширцево		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	1	07.02.19	07.02.19
КТП-907М: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	2	07.02.19	08.02.19
ПС Косолапово В 35 Т1, В 35 Камаган		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	07.02.19	07.02.19
ПС Галкино ОПУ 1С-0,23кВ постоянного тока		ТО, а/г 1ч	1	07.02.19	07.02.19
ПС Кузнецовская В 10: Петрушино, Насосная- 2, Резерв 12, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	07.02.19	07.02.19
ВЛ 35 Юргамыш-Т- Кислянка		Ремонт провода; а/г 2ч	1	07.02.19	07.02.19
ПС Заозёрная СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	08.02.19	08.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	08.02.19	08.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-7 Компрессорная-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	08.02.19	08.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	08.02.19	08.02.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л-11		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	08.02.19	08.02.19
ПС КС-12: В-10кВ ПАЭС, Промплошадка 1, Промплошадка 2		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	1	08.02.19	08.02.19
ПС Альменево В 10: Альменево-1, Центр,		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	08.02.19	08.02.19
ПС Костылево В 10 Т1, В 10: Костылево, Клоктухино		ТО; а/г 1ч	2	08.02.19	09.02.19
ПС Галкино ОПУ 2С-0,23кВ постоянного тока		ТО, а/г 1ч	1	08.02.19	08.02.19
ПС Пукгыш В 10: Николаевка, Резерв яч.7, В 10 Т1		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	08.02.19	08.02.19

ПС Мирная В 10 №3 Т2, ТН3 10		ТО; а/г 1 час	1	08.02.19	08.02.19
ПС ЗДС: В-10 1С-10кВ. Т-1 КЗКТ ГПП-1	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	11.02.19	12.02.19
ТП-21		«К»	3	11.02.19	13.02.19
ВЛ-6кВ РП-18-223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	11.02.19	12.02.19
БКТП-347		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	11.02.19	15.02.19
ПС Барашково: ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	С включением на ночь	Проверка разрядников, измерение ширины просеки, а/г 1 ч.	4	11.02.19	14.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	11.02.19	12.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	11.02.19	11.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Т-2		ТО, а/г 1 ч.	1	11.02.19	11.02.19
ПС Рябково: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	11.02.19	11.02.19
ПС Рябково: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	11.02.19	11.02.19
ПС Южная: Т1, В 35 Т1, В 10 Т1		ТО Т1, В 10 Т1, В 35 Т1, ТСН1, ОПН 10 Т1, а/г 1 ч	2	11.02.19	12.02.19
ПС КС-12: В 10 Цех- 1, В 10 Компрессор- 2		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	1	11.02.19	11.02.19
КТП-304М: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	2	11.02.19	12.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-14 Компрессорная-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-15 ЦРП-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л- 8		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л- 9		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС 110 кВ Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Выправка траверс; перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	12.02.19	12.02.19
ПС Барино: ВЛ 10 кВ Барино		Выправка опор, а/г 1ч	1	12.02.19	12.02.19
ПС Альменево В 10 Ягодное, СВ 10		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	12.02.19	12.02.19
ПС Пепелино В 10 Т1, В 10: Пепелино, Таволжанка, МТМ		ТО; а/г 1ч	2	12.02.19	13.02.19

ПС Маслово Т1		Опробование ОД, КЗ1 110, ревизия РВС 110 Т1, РТ2,4 10кВ; а/г 1ч	2	12.02.19	13.02.19
ВЛ 110кВ Шумиха-Маслово-1		Ревизия ЛР 110 на ПС Маслово; а/г 1ч	2	12.02.19	13.02.19
ПС Шумиха 1С-0,4кВ переменного тока		ТО, а/г 1ч	2	12.02.19	13.02.19
ПС Мирная СВ 10 1 и 3С 10кВ		ТО; а/г 1 час	1	12.02.19	12.02.19
ПС ЗДС: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.02.19	13.02.19
ТП-350		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	13.02.19	14.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-6		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.02.19	13.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-7		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.02.19	13.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-16 1200		ТО, а/г 1 ч.	1	13.02.19	13.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-18 Курган-Шпунт-2		ТО, а/г 1 ч.	1	13.02.19	13.02.19
ПС Южная: ТН1 10, ТН2 10		ТО ТН1 10, ТН2 10 поочередно, а/г 1 ч	2	13.02.19	14.02.19
КТП-314М: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	3	13.02.19	15.02.19
ПС Альменево В 10: Солнечное, Иванково		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	13.02.19	13.02.19
ПС Косолапово В 110 Марс		ТО; а/г 1ч	1	13.02.19	13.02.19
ПС Шумиха ИМФ-ЗР ВЛ 110 Искра		Проверка; а/г 1ч	1	13.02.19	13.02.19
ПС Пуктыш В 10: Пуктыш, Никитино, СВ 10, Резерв яч.3		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	13.02.19	13.02.19
ПС Западная Осц.51		Проверка; а/г 1ч	1	13.02.19	13.02.19
ПС Мирная СВ 10 2 и 4С 10кВ		ТО; а/г 1 час	1	13.02.19	13.02.19
ПС Мирная В 10 №4 Т2, ТН4 10		ТО; а/г 1 час	1	13.02.19	13.02.19
ПС ЗДС: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	14.02.19	15.02.19
ПС Боровская: ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка-кольцевая		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-8		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС Заозёрная В 10 кВ Л-10		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-20 РП-17 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС КЗММК: В 10 кВ Л-21 Стальдробь кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19

ПС В.Глубокое: ВЛ 10 кВ Л-4 Лебязь- кольцевая		Ревизия РЛНД, верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-3 Утичье		Выправка оп. ВЛ-10 кВ №128-142, а/г 1 ч.	1	14.02.19	14.02.19
ПС Альменево В 10: Малышево, Маслозавод		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	14.02.19	14.02.19
ПС Советская СВ 10, В 10 Т1, В 10: Березово, Рясово, Губаново, Советское		ТО; а/г 1ч	2	14.02.19	15.02.19
ПС Восход Т1		ТО ОД, КЗ1 110, В 10 Т1; а/г 1час	1	14.02.19	14.02.19
ВЛ 110 Целинная- Пески		Ремонт г/троса; а/г 2ч	1	14.02.19	14.02.19
ПС Сухоборка В 10: Курорт, В 10 Т1, Резерв яч.5		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	14.02.19	14.02.19
ПС Кузнецовская ИМФ-ЗР, Осц.50		Проверка; а/г 1ч	1	14.02.19	14.02.19
ПС Мирная В 10 №1 Т1, ТН1 10		ТО; а/г 1час	1	14.02.19	14.02.19
ПС Мирная СВ 10 2 и 4С 10кВ		ТО; а/г 1час	1	14.02.19	14.02.19
ПС Дружба: ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово		Расширение просеки, а/г 1 ч.	1	15.02.19	15.02.19
ПС Промышленная: ТСН-5		ТО, а/г 1 ч.	1	15.02.19	15.02.19
ПС Большемартино: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	15.02.19	15.02.19
ЦРП Коноваловоо: ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово		Выправка траверс; перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	15.02.19	15.02.19
ПС Куртан: ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		Перетяжка провода в пр. оп. ВЛ-10 кВ №4-5, 61-63, а/г 1 ч.	1	15.02.19	15.02.19
ПС Альменево 110/35/10кВ В 10 Хоз. нужды		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	15.02.19	15.02.19
ПС Маслово Т2		Опробование ОД, КЗ2 110, ревизия РВС 110 Т2, РТ1,3 10кВ; а/г 1ч	2	15.02.19	16.02.19
ВЛ 110кВ Шумиха- Маслово-2		Ревизия ЛР 110 на ПС Маслово; а/г 1ч	2	15.02.19	16.02.19
ПС Маяк ИМФ-ЗР, Осц.38		Проверка; а/г 1ч	1	15.02.19	15.02.19
ПС Восход В 10: Воздвиженка, Сетово, Половинное, Дудинка		ТО проверка РЗА; а/г 1ч	2	15.02.19	16.02.19
ПС Сухоборка В 10: Кольцо, Сухоборская, СВ 10		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	15.02.19	15.02.19
ПС Мирная В 10 №2 Т1, ТН2 10		ТО; а/г 1час	1	15.02.19	15.02.19
ПС Мирная СВ 10 1 и 3С 10кВ		ТО; а/г 1час	1	15.02.19	15.02.19
ПС Альменево В 10 Т2, В 10 ТСН2		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	16.02.19	16.02.19

ПС Кирово 110/35/10кВ Сириус-2 ОМП ВЛ 110 Заря		Проверка; а/г 1ч	1	16.02.19	16.02.19
ПС Мирная В 10 №3 Т2, ТН3 10		ТО; а/г 1час	1	16.02.19	16.02.19
ПС ЗДС: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.02.19	22.02.19
РП-39		«О»	5	18.02.19	22.02.19
ТП-373		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	18.02.19	19.02.19
ВЛ-6кВ РП-18-223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	18.02.19	19.02.19
ТП-1025		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	18.02.19	21.02.19
ВЛ 35 кВ Пашково - Актабанская		Вывести в ремонт для замены дефектной изоляции, а/г 2 ч.	4	18.02.19	21.02.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Речное		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	3	18.02.19	20.02.19
ПС Мостовская: ВЛ 10 кВ Л-2 Барнаул	С включением на ночь	Проверка разрядников, измерение ширины просеки, а/г 1 ч.	2	18.02.19	19.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-1 Медвежье		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.02.19	18.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.02.19	18.02.19
ПС Промышленная: ТСН-6		ТО, а/г 1 ч.	1	18.02.19	18.02.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Выправка оп. ВЛ-10 кВ №70-80, а/г 1 ч.	1	18.02.19	18.02.19
КТП-301Б: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	3	18.02.19	20.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.02.19	19.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-4 Чашевитное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.02.19	19.02.19
ПС Восточная: ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	19.02.19	19.02.19
ПС Восточная: ДГК-1		ТО, а/г 1 ч.	1	19.02.19	19.02.19
ПС Малокурейное: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	19.02.19	19.02.19
ПС Альменово В 10 Т1, В 10 ТСН1		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	19.02.19	19.02.19
ПС Восход В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинная		ТО проверка РЗА; а/г 1ч	1	19.02.19	19.02.19
ПС Шумиха 2С-0,4кВ переменного тока		ТО, а/г 1ч	2	19.02.19	20.02.19
ПС Мирная В 10 №4 Т2, ТН4 10		ТО; а/г 1час	1	19.02.19	19.02.19

ПС Мирная В 10 №1 Т1, ТН1 10		ТО; а/г 1 час	1	19.02.19	19.02.19
ТП-380		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	20.02.19	21.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-5 ЦРП Варгаши кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ПС Восточная: ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ПС Восточная: ДГК-2		ТО, а/г 1 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ПС Речное: ВЛ 10 кВ Л-5 АВМ		Ревизия РЛНД, верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ЦРП Коновалово: ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Кривинка		Выправка траверс; перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	20.02.19	20.02.19
ПС Звериноголовская Сириус-2 ОМП ВЛ 110 Прорыв		ТО; а/г 0,5ч	1	20.02.19	20.02.19
ПС Пески Т2		ТО ОД, К32 110, В 10 Т2; а/г 1 час	1	20.02.19	20.02.19
ПС Сухоборка В 10: Резерв яч.12, Резерв яч.20, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	20.02.19	20.02.19
ПС Мирная В 10 Насосная 1		ТО; а/г 1 час	1	20.02.19	20.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-8 Заводская кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.02.19	21.02.19
ПС Солнечная: В 10 кВ Л-9 ХПП		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.02.19	21.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	21.02.19	21.02.19
КТП-312Б: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	2	21.02.19	22.02.19
ПС Куртамыш Сириус- 2 ОМП ВЛ 110 Обанино, Осц. 182		ТО; а/г 0,5ч	1	21.02.19	21.02.19
ПС Шумиха 1С-0,23кВ постоянного тока		ТО, а/г 1ч	1	21.02.19	21.02.19
ПС Сухоборка Т1, 1С 110кВ		ТО ЛР 110 Сафакулево, РТ1 110, РП1 110, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	21.02.19	21.02.19
ПС Мирная В 10 Насосная 3		ТО; а/г 1 час	1	21.02.19	21.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.02.19	22.02.19
ПС Мирная В 10 Насосная 5		ТО; а/г 1 час	1	23.02.19	23.02.19
ПС ЗДС: 2С-10кВ, В-10 2С- 10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением	Плановый средний ремонт и профилактические	1	25.02.19	25.02.19

	КЛ-10кВ всех присоединений	испытания оборудования, а/г 4ч.			
РП-37: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	25.02.19	26.02.19
РП-46		«О»	4	25.02.19	28.02.19
ТП-381		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	25.02.19	26.02.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральная		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	2	25.02.19	26.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	25.02.19	25.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-5 Площадка-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	25.02.19	25.02.19
ПС Малокурейное: ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Выправка траверс; перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	25.02.19	25.02.19
КТП-304Б: ВЛ 0,4кВ		Монтаж уличного освещения, а/г 1 ч	3	25.02.19	27.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	26.02.19	26.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-4 Площадка-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	26.02.19	26.02.19
ВЛ 35 кВ Суслово-Н - Пионер		ТО ЛР 35кВ ВЛ Пионер, ШР 35 кВ Пионер, ШР 35 Т-1, РТ 1-35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РШ ТН-1 35 кВ, РВС 35 кВ Т-1, РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, РТ-2 35 кВ Т-2 РВС 35 кВ Т-2 на ПС Суслово-Н, а/г 2 ч.	3	26.02.19	28.02.19
ПС 110 кВ Суслово-Н 2С 35 кВ		ТО РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, РТ-2 35 кВ Т-2, РВС-35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	26.02.19	28.02.19
ПС 110 кВ Суслово-Н 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ Пионер, ШР 35 кВ Пионер, ШР 35 кВ Т-1, РТ-1 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РШ ТН-1 35 кВ, РВС 35 кВ ТН-1, ТН-1 35 кВ, ТТ 35 кВ, а/г 2 ч.	3	26.02.19	28.02.19
ПС Заря В 10 Т1, В 10: Соколово, Н.Пески, Дубровное, Чистополье, Плетни, Резерв		Ревизия В 10; а/г 1ч	3	26.02.19	28.02.19
ПС Шумиха 2С-0,23кВ постоянного тока		ТО, а/г 1ч	1	26.02.19	26.02.19
ПС Мирная В 10 Д сад		ТО; а/г 1час	1	26.02.19	26.02.19
РП-37: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	27.02.19	28.02.19

РП-41		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	27.02.19	28.02.19
ПС Лихачи: В 10 кВ Л-1 Лихачи		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	27.02.19	27.02.19
ПС Лихачи: В 10 кВ Л-4 М.Песьяное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	27.02.19	27.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	27.02.19	27.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	27.02.19	27.02.19
ПС Высокая: В 10 РТС		ТО оборудования, а/г 1ч	1	27.02.19	27.02.19
ПС Сухоборка 2С 110кВ		ТО ЛР 110 Нифанка, РТ2 110, РП2 110; а/г 1ч	1	27.02.19	27.02.19
ПС Боровская: СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	28.02.19	28.02.19
ПС Боровская: В 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	28.02.19	28.02.19
ПС Высокая: В 10 П/х ШААЗ		ТО оборудования, а/г 1ч	1	28.02.19	28.02.19