

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на территории Тюменской области на декабрь 2017 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)
г. Тюмень					
ТП-427 Транспортная, 108		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-711 Судостроителей 1а 2сек		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
"Комарово" РЩ-1.1.1-5, РЩ-1.1.1-6, РЩ-1.1.2-1		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-653 р. Широкая, 59а 1с		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-551 р.Шаимский. 3 2 сек		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-76 р. Дом обкома 2 сек		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
Комарово РЩ-0.1.0.9 - РЩ-0.1.0.10 вв.1		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-80 Грибоедова д.15 2 сек.		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-593 ф.Город		ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-8В, ул.Комсомольская		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-16В, ул.Заречная		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-2, ул.Елизарова, 74		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-12, ул.Ямская- Затюменская		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-680, ул.Дружбы, 169		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-602, ул.Федюнинского, 7		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-793, Заречный микрорайон		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-918, п.Суходольский		ТВК, ТР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-251		КР	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-14Л Ф.Д/сад КЛ ввод Камчатская, 11		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-870 Беляева № 21 п3		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-372 до ВРУ-0,4кВ административного здания		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-656 р. Широкая, 17 2с		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-898 р. Боровская, 2А		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-217 ТР - РУ-0,4кВ		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
пос. Комарово 4й Слободской, 26 уч. от РЩ до дома		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-177 Магнитогорская, 7 - I		КР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-131а ф. Хабаровская		ТР	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-27, ул. М.Горького- Елизарово		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017

ТП-41Л, ул. Домостроителей, 16		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-258, ул.Котовского, 54		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-482, ул.Пархоменко, 54		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-499, ул.Калужская		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-471, ул. Береговая		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-1352, 30 лет Победы (АЗС-Газпромнефть)		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-1470, ул.Авторемонтная 2		ТВК, ТР	2	04.12.2017	05.12.2017
ТП-1179 ф. Малиновского 4 корп.1 1сек		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-865 Ершова 32 1 сек.		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-295 ф. "ВНС" ввод 2		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-653 р. Широтная, 59		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-599 р. Олимпийская, 16 1 сек		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
РЩ-1103-1.5.2.17 - ж/д по ул. 5-й Слободской, 55		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
РЩ 1.4.1.21 пер.РЩ 1.4.1.22 от ТП - Комарово		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-356 Баумана, 27 1 сек.		КР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-131а ф.Волокаламская		ТР	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-1309 ф. Республики, 158 1 сек		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-331 Перемычка Пермякова 10-8		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-693 до ВРУ-0,4кВ Ж/Д		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-93 р. Мира, 35 1 сек		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-598 руб. Свердлова, 22 п.7 - 2с.		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
РП-4В р.Гагарина, 30 1 сек		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
РЩ 1.4.1.4 Посадская № 32 от ТП -Комарово		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-123 Орджоникидзе № 67 п7		КР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-131а ф. Город		ТР	1	06.12.2017	06.12.2017
ТП-530, ул. Пермякова, 2А.		ТВК, ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-557, ул. Мельникайте, 61		ТВК, ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-560, ул. Олимпийская, 33		ТВК, ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-1223, ул. Пермякова		ТВК, ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-472, пос МЫС(стационар обл. больницы)		ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-654, ул.Федорова, 11		ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-3, п.Боровский, пос.Боровое		ТР	2	06.12.2017	07.12.2017
ТП-11, п. Боровое ул Пушкина-Лермонтова		ТР	2	06.12.2017	07.12.2017

ТП-516 р. Республики, 220		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-851 ВНС - I		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-188 Немцова 69 2 с.		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-747 р. Широкая, 108 под.3 1 сек		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-653 р. Широкая, 61а		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-805 Холодильная, 54 1с		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
РЩ-0.1.6. ж.д. 6.3.13. от ТП -Комарово		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-520 Садовая 121Б 1 сек.		КР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-435 ф.Город		ТР	1	07.12.2017	07.12.2017
ТП-1548 р. ГП-4 ВРУ-4 2 сек		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-851 Московский тракт, 143 к.6 магазин - II		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
РП-17 Володарского, 10 РКЦ-ЦБ 1 с 1 н		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-210 ф."Коммунаров, 39"		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-896 Монтажников, 17. п.2 1ск		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-455 ЦТП - 1с		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
РЩ-0.1.9. ж.д. 6.4.12. от ТП -Комарово		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-104 Вых.на оп. ф.Урицкого		КР	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-878 ф. Сургутская		ТО	1	08.12.2017	08.12.2017
ТП-50Л ул.Чекистов р-н АЗС Газпромнефть		ТВК, ТР	4	08.12.2017	11.12.2017
ТП-84, ул. Магнитогорская 84		ТВК, ТР	4	08.12.2017	11.12.2017
ТП-940, ул. Папанинцев - Правды,21		ТВК, ТР	4	08.12.2017	11.12.2017
ТП-942, ул. Ленинградская		ТВК, ТР	4	08.12.2017	11.12.2017
ТП-470 Мельникайте, 87 - 2с.		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-346 Федюнинского, 15 ЦТП-90 - II		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-650 Широкая 41-1-ЦТП-27		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-392 ф."КНС-1"		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-660 р. Широкая, 19 2 сек		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-653 р. Пермяково, 60 2 сек		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
РЩ-1.1.1.10 3 Теремной, 31 от ТП -Комарово		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-687 Выход на оп. ф. Город		КР	1	11.12.2017	11.12.2017
ТП-605 ТГУ блок б - 1с		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-409 р. Дет сад №110 2 сек		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-440 ф."Садовая, 111"		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-28в р. Вокзальная № 72 общ.		КР	1	12.12.2017	12.12.2017

ТП-383 р. Баумана, 111 2 сек		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-255 Ленина, 47 - 1с.		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
РЩ-1.5.1.1.8-Посадская, 13 от ТП -Комарово		КР	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-403 до ВРУ-0,4кВ жилого дома		работы по письму	1	12.12.2017	12.12.2017
ТП-1018, ул. Авторемонтная 21		ТВК, ТР	2	12.12.2017	13.12.2017
ТП-1203, ул. Шевченко-Агеева		ТВК, ТР	2	12.12.2017	13.12.2017
ТП-1475, ул. Баумана-4-я Степная		ТВК, ТР	2	12.12.2017	13.12.2017
ТП-1566, п.Матмассы ул.Строителей 17а		ТВК, ТР	2	12.12.2017	13.12.2017
ТП-582 Бабарынка, 20а - I		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-1191 К.Маркса №12 к.2 1сек.		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-775 ф."Попова, 7 п.1"		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-694 кин. Современник 1 сек		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-1013 выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф. Ярославский		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-210 Коммунаров, 37 - 2с		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
РЩ-1.6.5.6 1й Слабодской, д9 от ТП - Комарово		КР	1	13.12.2017	13.12.2017
ТП-935 - Грибоедова, 13 - II		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-483 р.Ямская, 76 п.5 - 1с		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-199 р. Республики. 39		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-909 р. Станционная, 26В		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-392 ф."Елизарова, 6"		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-652 Пермякова, 54а 1с		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-1799 СНТ Виктория		КР	1	14.12.2017	14.12.2017
ТП-1590 /ДНТ Геолог-3, Велижанский тракт		ТВК, ТР	2	14.12.2017	15.12.2017
ТП-1796 угол Липовый 5		ТВК, ТР	2	14.12.2017	15.12.2017
ТП-2097 д. Нариманово (60 км. от Тюмени)		ТВК, ТР	2	14.12.2017	15.12.2017
ТП-2099 п. Богандинский, ул. Мира, 17		ТВК, ТР	2	14.12.2017	15.12.2017
ТП-1179 ф. Малиновского 6А-ГП-3(1н) 1сек		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-841 Ямская 73 к 2 п 2 1сек		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-1287 р. Хохряква, 80 2 сек		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-892 р. Монтажников, 11 1сек		КР	1	15.12.2017	15.12.2017

ТП -1103 РЩ 1.5.1.26 1 сек.		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-398 - Осипенко, 39а - II		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-1800 перемычка по ф.С		КР	1	15.12.2017	15.12.2017
ТП-671 р. Общежитие Харьковская. 85а Бесхоз		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-417 р. Самарцева, 34а 2 сек		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-191 р. 30 лет Победы, 76 п.2		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-268 р. Военная, 25 1 сек		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-722 Моторостроителей 9 к.1 – 2с		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
РЩ-1106.3.2.2.4-1 4й Земской, 16		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-580 Дирекция реестра 1 сек.		КР	1	18.12.2017	18.12.2017
ТП-19, п.Боровский, Заречная		ТВК, ТР	2	18.12.2017	19.12.2017
ТП-34А, п. Боровский, База Боровое		ТВК, ТР	2	18.12.2017	19.12.2017
ТП-58, п.Боровский, Н.Озёрная		ТВК, ТР	2	18.12.2017	19.12.2017
ТП-65 п.Боровский, Тракторная		ТВК, ТР	2	18.12.2017	19.12.2017
ТП-380 Пристрой общ 50 ВЛКСМ 45А-1с		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-329 р.Орловская, 35 1 сек		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-355 р. Магазин (молоко)		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-606 р. Олимпийская, 23 2 сек		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
Проезд 8 Губернский 1 от РЩ-1637		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-544 Олимпийская, 4 - II		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-653 Широкая №55 п.7 2сек.		КР	1	19.12.2017	19.12.2017
ТП-353 Одесская 44 п.5 1сек.		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-701 р. Чаплина. 115 2 сек		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-904 р. Станционная, 26Б		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-658 р. Мельникайте, 135 п.1-5 2 сек		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-10 оп.№20 ф. Нагорная,2 к.2		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-582 Бабарынка, 20а - I		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-358 Широкая, 73		КР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-34/1064, п.Винзили, Вокзальная 1		ТВК, ТР	1	20.12.2017	20.12.2017
ТП-43, п.Винзили, Сибирская 15		ТВК, ТР	1	20.12.2017	20.12.2017
г. Ялуторовск					
ТП-177		ТО	1	01.12.2017	01.12.2017

Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ					
ТП-178, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	01.12.2017	01.12.2017
ТП-181, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-183, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	04.12.2017	04.12.2017
ТП-185, Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	05.12.2017	05.12.2017
ТП-186, Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	05.12.2017	05.12.2017
РП-2, Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	06.12.2017	06.12.2017
РП-3, Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	06.12.2017	06.12.2017
РП-7, РУ-10 кВ		ТО	1	07.12.2017	07.12.2017
РП-8, РУ-10 кВ		ТО	1	07.12.2017	07.12.2017
КТП-4, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	08.12.2017	08.12.2017
КТП-6, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	08.12.2017	08.12.2017
КТП-7, Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТО	1	11.12.2017	11.12.2017
Реконструкция ТП-8 н/п Карабаш		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ н/п Карабаш Ферма от ТП-8		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
г. Заводоуковск					
ТП-720, Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ		ТР	11	21.11.2017	01.12.2017
Строительство КТП-786		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция КТП-823		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КТП-824		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КЛ 10кВ Лебедевка от опоры №53 до ТП-786		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 10кВ Новый от опоры №52/10/12 до ТП-824		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-786 до ВРУ-0,4 кВ №1		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-786 до ВРУ-0,4 кВ №2		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-786 до ВРУ-0,4 кВ №3		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Советская от ТП-794		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ленина от ТП-793		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Быт-1 от ТП-823		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-2 от ТП-823		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-3 от ТП-823		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017

Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-4 от ТП-823		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-1 от ТП-824		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-2 от ТП-824		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство ВЛ 0,4кВ Быт-3 от ТП-824		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
г. Ишим					
ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-45		КР	3	29.11.2017	01.12.2017
ТП-188		ТР	5	04.12.2017	08.12.2017
ВЛ 10кВ Чкалова		КР	12	04.12.2017	15.12.2017
ТП-288		ТР	5	11.12.2017	15.12.2017
Реконструкция здания РП-5		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция здания ТП-135		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ТП-8		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ТП-24		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 10 кВ Быково от ПС Памятных (отпайка на ТП-135)		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Ишим		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ленина от ТП-137		ИП	30	21.11.2017	20.12.2017
Строительство КЛ 0,4кВ от РП-5 до ВРУ-0,4кВ объекта по адресу: ул. Красноярская		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция ВЛ 0,4кВ Коркинская от ТП-124		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-135 до ВРУ-0,4 кВ №1-4		ТП	30	21.11.2017	20.12.2017