

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» на сентябрь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС КСМ ТН-1-110		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	02.09.19	03.09.19
ПС КСМ Т-1		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	02.09.19	06.09.19
ПС ЗДС В-110 ВЛ КТЭЦ		Плановый текущий ремонт (сушка масла ф. «С») и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	02.09.19	04.09.19
ПС Арматурная: Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.		Плановая проверка ОД-110, КЗ-110 от действия защиты трансформатора, а/г 4ч.	2	02.09.19	03.09.19
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 (ЭМ)		Профконтроль	5	02.09.19	06.09.19
ТП-197		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	02.09.19	03.09.19
ВЛ-0,4кВ КТП-94		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	02.09.19	06.09.19
ВЛ 35 кВ Новотроицкая-Актабанская		Вывести в ремонт для ремонта ж/б опор, а/г 2 ч.	5	02.09.19	06.09.19
ПС 110 кВ Белозерское В 10 кВ Л-4 Белозерское		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Шмаково Т1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Боровская ТН-2 110 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Черемухово В 10 кВ Л-4 Черёмухово кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Черемухово В 10 кВ Л-1 Светлогорье кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-2 М.Песьяное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-1 Михайловка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.19	02.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-2 М.Песьяное		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.19	02.09.19

ПС Звериноголовская Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	5	02.09.19	06.09.19
ПС Костылево Т2, ТСН2		ТО, а/г 1ч	1	02.09.19	02.09.19
ПС Мартыновка Т1		ТО, опробование ОД, КЗ 110; а/г 2ч	2	02.09.19	02.09.19
ПС Целинная Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	02.09.19	02.09.19
ПС Целинная В 35 Т1, 1С 35, СВ 35, В 35 Мануйлово		ТО РТ1 35, ШР1 35, СР1 35, ЛР, ШР 35 Мануйлово, проверка РЗА В 35; а/г 1ч	2	02.09.19	03.09.19
ВЛ 35 Целинная-Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г 1ч	2	02.09.19	03.09.19
ПС Свердловская 1С 110, Т1		Замена ОСИ РТ1 110, ОД, КЗ1 110, СР1 110; а/г 8ч	9	02.09.19	10.09.19
ВЛ 35 Галкино-Карачелка		Верховой осмотр, выправка опор; а/г 1ч	12	02.09.19	13.09.19
ВЛ 110 Кузнецовская-Пуктыш с отп. ПС Объектовая		КР ЛР 110 на ПС Кузнецовская; а/г 3ч	2	02.09.19	03.09.19
ВЛ 35 Сулейманово-Юломаново		Верховой осмотр, ремонт опор; а/г 1ч	3	02.09.19	04.09.19
ПС Исетская: Т1,ТСН1		ТО Т1, ТСН1, а/г 1 ч	5	02.09.19	06.09.19
ПС Фрунзе: В 10 Таволожаны, В 10 Комплекс		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	02.09.19	02.09.19
ПС 110 кВ Белозерская Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши В 10 кВ Л-3 Поселок-кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Черемухово В 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Черемухово В 10 кВЛ-2 Н.Утятка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Проверка разрядников, опн со снятием с опоры; ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-3 Сунгурово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-4 Пившиное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-3 Сунгурово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-4 Пившиное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Давыдовская ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки		ККР установка разрядников, а/г 1 ч.	1	03.09.19	03.09.19
ПС Долговка Т1, СВ 35, ТСН1, В 10 Т1		ТО РТ1 35, СР1, 2 35, ЛР 35 Пепелино, Куртамыш, а/г 1ч	2	03.09.19	04.09.19
ВЛ 35 Пепелино-Долговка		ТО ЛР 35 на ПС Долговка; а/г 1ч	2	03.09.19	04.09.19

ВЛ 35 Куртамыш-Долговка		ТО ЛР 35 на ПС Долговка; а/г 1ч	2	03.09.19	04.09.19
ПС Преображенка Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	03.09.19	03.09.19
ПС Сулейманово В 10 Кольцо		Замена выключателя; а/г в/з	4	03.09.19	06.09.19
ПС Целинная Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	03.09.19	03.09.19
ЦРП Коновалово ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Арматурная: Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.		Плановая проверка ОД-110, КЗ-110 от действия защит трансформатора, а/г 4ч.	2	04.09.19	05.09.19
ТП-280		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	04.09.19	05.09.19
БКТП-853		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	04.09.19	05.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Мостовская Т-2		ТО Т-2, ТСН, В 10 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	04.09.19	06.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Боровская ТН-1 110 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Городская Т-2		Замена ОСИ на ШР 110 кВ Т-2, а/г 4 ч.	3	04.09.19	06.09.19
ПС Дубровное Т-2		ТО ЛР 110 ВЛ Моршиха, ЛР 110 ВЛ Мокроусово, РП 110, РТ 110 Т-2, а/г 2 ч.	3	04.09.19	04.09.19
ПС Дубровное 1С 110 кВ		ТО ЛР 110 ВЛ Моршиха, ЛР 110 ВЛ Мокроусово, РП 110, РТ 110 Т-2, а/г 2 ч.	3	04.09.19	04.09.19
ПС Дубровное 2С 110 кВ		ТО ЛР 110 ВЛ Моршиха, ЛР 110 ВЛ Мокроусово, РП 110, РТ 110 Т-2, а/г 2 ч.	3	04.09.19	04.09.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Сунгурово Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Сунгурово ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.19	04.09.19
ПС Мартыновка Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	04.09.19	04.09.19
ВЛ 35 Целинная-Михалево		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г 1ч	3	04.09.19	06.09.19
ПС Целинная СВ 35, В 35 Т2, В 35: Михалево, Восход, 2С 35		ТО РТ2 35, ШР2 35, СР2 35, ЛР, ШР 35 Михалево, ЛР 35, ШР 35 Михалево, проверка РЗА В 35; а/г 1ч	3	04.09.19	06.09.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г 1ч	3	04.09.19	06.09.19
ПС Фрунзе: В 10 Просвет		ТО В 10 Просвет, а/г 1 ч	1	04.09.19	04.09.19
ПС 110 кВ Белозерская Т-2		ТО Т-2, ТСН, а/г 2 ч.	1	05.09.19	05.09.19

ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-5 Золотос-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием опоры; ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	05.09.19	05.09.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	05.09.19	06.09.19
ПС Пепелино 35/10кВ Т1, СВ 35		ТО РТ1 35, СР1, 2 35, ЛР 35 Кр.Уралец, Долговка, а/г 1ч	2	05.09.19	06.09.19
ВЛ 35 Кр.Уралец-Пепелино		ТО ЛР 35 на ПС Пепелино; а/г 1ч	2	05.09.19	06.09.19
ВЛ 35 Пепелино-Долговка		ТО ЛР 35 на ПС Пепелино; а/г 1ч	2	05.09.19	06.09.19
ПС Аджитарово Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	05.09.19	05.09.19
ПС Кр Звезда: В 35 Т2		ТО В 35 Т2, а/г 1 ч	1	05.09.19	05.09.19
КТП-86		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Басковская ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-5 Золотос-кольцевая		Выправка одностоечной опоры, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Актабанская Т-1		ТО РВС 35, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Васильевская Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети.	ТО Т-1, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	06.09.19	06.09.19
ПС Аджитарово 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	06.09.19	06.09.19
ПС Кр Звезда: В 35 Т1		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	06.09.19	06.09.19
ПС КСМ ТН-2-110		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	09.09.19	10.09.19
ПС КСМ Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	09.09.19	13.09.19
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 (ЭМ)		Профконтроль	5	09.09.19	13.09.19
ТП-555		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	09.09.19	10.09.19
ВЛ-0,4кВ КТП-94		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	09.09.19	13.09.19
КТП-392		Реконструкция, а.г. 1 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Т-1		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Разлив Т-1		ТО Т-2, а/г 2 ч.	2	09.09.19	10.09.19
ПС Садовая ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое-кольцевая		КР - замена изоляции, а/г 1 ч.	5	09.09.19	13.09.19
ПС Промышленная В 6 кВ ДГР-3, ДГР-3		ТО, а/г 1 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Малкурейное ВЛ 35 кВ Малоурейное-Большемартино		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино, а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Малкурейное ВЛ 35 кВ Саратовская-Малокурейное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская, а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19

ПС Малкурейное С 35		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино, ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская, РТ 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Малкурейное Т-1		ТО Т-1, РТ-35 Т-1; а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Актабанская		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ВЛ 35 кВ Митино-Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово, а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Обухово 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино, а/г 2 ч.	1	09.09.19	09.09.19
ПС Звериноголовская ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	09.09.19	09.09.19
ПС Песьяное В 10: Песьяное, Толстоверетино, Ключики, Пушкино		ТО; а/г 1ч	2	09.09.19	10.09.19
ПС Сулейманово В 10 Сулейманово		Замена выключателя; а/г в/з	4	09.09.19	12.09.19
ПС Целинная В 10: №1 Сырзавод, Целинное, Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, №7 Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСН3, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	6	09.09.19	16.09.19
ВЛ 35 кВ Мальцево-Канаши		Замена изоляции, замена ГВН, а/г 2 ч	3	9.09.19	11.09.19
ВЛ 35 кВ Далматово-Р-Широково		ТО ЛР 35 Далматово-Р на Пс 35 кВ Широково, а/г 3 ч	2	9.09.19	10.09.19
ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча		Замена изоляции, а/г 2ч	2	9.09.19	10.09.19
ПС Самохвалово: Т1		ТО Т1, ОД, КЗ 110 Т1, а/г 1 ч	1	09.09.19	09.09.19
ПС Кр Звезда: СВ 35		ТО СВ 35, а/г 1 ч	1	09.09.19	09.09.19
ПС Исетская: Т2, ТСН2,		ТО Т2, ТСН2, а/г 1 ч	5	9.09.19	13.09.19
ПС Широково: 1С 35 кВ	С вводом на ночь	ТО 1 С 35 кВ, ЛР 35 Далматово-Р, а/г 1 ч	2	09.09.19	10.09.19
ВЛ 35 кВ Раскатиша-Обухово		Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки подвесок, ревизия виброгасителей, выправка опор, верховой осмотр ВЛ, а/г 2 ч.	4	10.09.19	13.09.19
ВЛ 35 кВ Частоозерье-Новотроицкая		Вывести в ремонт для верхового осмотра ВЛ, а/г 2 ч.	4	10.09.19	13.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Т-2		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС 110 кВ Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19

ПС Мостовская Т-1		ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	3	10.09.19	12.09.19
ПС Митино ВЛ 10 кВ Л-1 Митино - кольцевая		Реконструкция ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Иковка ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет- кольцевая		Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Утятская ТН-2 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Саратовская Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, опробование привода; а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Саратовская В 10 кВ Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, опробование привода; а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Медвежье		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Пашково СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ВЛ 35 кВ Раскатиша- Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиша на ПС Обухово, а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Обухово 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиша, а/г 2 ч.	1	10.09.19	10.09.19
ПС Звериноголовская ТСР1, ТСР2		ТО; а/г 1ч	1	10.09.19	10.09.19
ВЛ 110 Сулейманово- Преображенка		Верховой осмотр, замена изоляции; а/г 1ч	3	10.09.19	12.09.19
ПС Самохвалово: , В 10 Самохвалово В 10 Яутла		ТО оборудования (поочередно), а/г 1 ч	1	10.09.19	10.09.19
ПС Кр Звезда: В 35 Южная		ТО В 35 Южная, а/г 1ч	1	10.09.19	10.09.19
ТП-559		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	11.09.19	12.09.19
ПС 110 кВ В 10 кВ Л-1 Кошкино		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Лесники 2С 110 кВ		ТО ЛР-2 110 кВ, Т- 1, а/г 2 ч.	3	11.09.19	13.09.19
ПС Промышленная В 110 кВ Арматурная 1		ТО ШР-1 110 кВ; а/г 1 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Кравцево-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Беянино- кольцевая	С включением на ночь.	Замена РЛНД-2шт, замена изоляции -30шт; а/г 1 ч.	2	11.09.19	12.09.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Пашково Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Обрядовская ВЛ 10 кВ Л-6 Покровка		ККР замена опор, а/г 1 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Обрядовская Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	11.09.19	11.09.19
ПС Звериноголовская В 10: Телевышка,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	3	11.09.19	13.09.19

Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд,					
ПС Советская 35/10кВ Т1, Т2, В 10 Т2, ТСН2, В 10 Т1, ТСН1, В 10: Советское, Рясово, Губаново, Камаган,		ТО, а/г 1ч	3	11.09.19	13.09.19
ВЛ 35 Костылево-Курорт		ТО ЛР1 35, ЛР2 35 на ПС Советская; а/г 1ч	3	11.09.19	13.09.19
ПС Свердловская 2С 110		Замена ОСИ РТ2 110, СР2 110; а/г 8ч	6	11.09.19	16.09.19
ВЛ 35 кВ Широково-Тамакул		ТО ЛР 35 Тамакул на ПС Широково, а/г 3 ч	2	11.09.19	12.09.19
ПС Самохвалово: В 10 Ирюм ТН1 10		ТО оборудования (поочередно), а/г 1 ч	1	11.09.19	11.09.19
ПС Кр Звезда: В 35 Погадайка		ТО В 35 Погадайка, а/г 1ч	1	11.09.19	11.09.19
ПС Широково: 2С 35 кВ		ТО 2 С 35 кВ, ЛР 35 Тамакул, а/г 1 ч	2	11.09.19	12.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-2 Зюзино		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС 110 кВ Дружба ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 2 ч.	2	12.09.19	13.09.19
ПС Промышленная В 110 кВ Арматурная 2		ТО ШР-1 110 кВ; а/г 1 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Южная 1С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Саратовская Т-2		ТО Т-2, В 10 кВ Т-2, опробование привода; а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Саратовская В 10 кВ Т-2		ТО Т-2, В 10 кВ Т-2, опробование привода; а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Дубровное В 10 кВ Л-1 Круглое		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Дубровное В 10 кВ Л-2 Травное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Дубровное В 10 кВ Л-3 Бочаговка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Дубровное В 10 кВ Л-4 Дубровное-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Пашково Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Пищальная Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Обрядовская В 10 кВ Л-1 Ялым-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Обрядовская В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19

ПС Обрядовская В 10 кВ Л-5 Ершовка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Обрядовская В 10 кВ Л-6 Покровка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово		ТО, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	12.09.19	12.09.19
ПС Кузнецовская В 110 Белоярская		КР ЛР, РОСШ 110 Белоярская; а/г 3ч	2	12.09.19	13.09.19
ВЛ 110 Кузнецовская-Белоярская		КР ЛР 110 на ПС Кузнецовская; а/г 3ч	2	12.09.19	13.09.19
ВЛ 35 кВ Южная - Красная Звезда-		ТО ЛР 35 Кр.Звезда, а/г 1 ч	2	12.09.19	13.09.19
ПС Южная: Т1, 1С 35 кВ		ТО Т1, РРП1 35, ЛР 35 Кр.Звезда, ШР1 35, СВ 35, В 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч	2	12.09.19	13.09.19
ПС Раскатиха В 10 кВ Л-1 Раскатиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Раскатиха В 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Раскатиха В 10 кВ Л-5 Комплекс кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-3 Боровое		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Памятинская ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово		Выправка опор, а/г 2 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Шкодино ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр-кольцевая		Ревизия разъединителя - 2 шт, а/г 1 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Пашково ТН-2 35 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Пашково ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ПС Пашково ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.09.19	13.09.19
ВЛ 35 Зверинка-Труд		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	2	16.09.19	17.09.19
РП-29: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, ремонт строительной части, а/г 4ч.	5	16.09.19	20.09.19
ПС Береговая: 1С-110кВ, Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.		Плановая проверка ОД-110,КЗ-110 от действия защит трансформатора, замена ОСИ на ОД-110, а/г 4ч.	5	16.09.19	20.09.19
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 (ЭМ)		Профконтроль	5	16.09.19	20.09.19
ТП-650		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	16.09.19	17.09.19
ВЛ-0,4кВ ТП-423		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	16.09.19	20.09.19
ТП-1055		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	16.09.19	17.09.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т-Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	С включением С 10 кВ на ПС 35 кВ	Вывести в ремонт для выправки опор, вырубки угрожающих деревьев,	5	16.09.19	20.09.19

	Меньшиково по р/сети.	верховой осмотр, устранение замечаний РУТН Урала			
ПС 110 кВ Светлый Дол 2С 110 кВ		Замена ОСИ по инвестпрограмме на РП 110 кВ, ЛР 110 кВ ВЛ Фрунзе, а/г 2 ч.	3	16.09.19	18.09.19
ПС 110 кВ Светлый Дол РП 110 кВ		Замена ОСИ по инвестпрограмме на РП 110 кВ, а/г 2 ч.	3	16.09.19	18.09.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-1 Заборка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-2 Барнаул		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок-кольцевая		Монтаж искровых промежутков, а/г 1 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Промышленная В 6 кВ ДГР-4, ДГР-4		ТО, а/г 1 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Арлагуль ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное-кольцевая		Замена РЛНД -1шт; а/г 1 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово		ТО ЛР 35 ВЛ Лебяжье на ПС Сунгурово, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Сунгурово Т-1		ТР ШР-35 кВ, а/г 2 ч.	2	16.09.19	17.09.19
ПС Сунгурово С 35 кВ		ТР ШР-35 кВ ВЛ Мокроусово, а/г 2 ч.	2	16.09.19	17.09.19
ПС Булдак В 10 кВ Л-2 Булдак		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Боровлянская В 10 кВ Л-1 Боровлянка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Боровлянская В 10 кВ Л-3 Притобольное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Боровлянская В 10 кВ Л-4 Мочалово-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Боровлянская ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянка		ККР установка разрядников, а/г 1 ч.	1	16.09.19	16.09.19
ПС Новотроицкая ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье	С включением на ночь.	ТО, выправка одностоечное опоры-30 шт; выправка сложной опоры-10шт.; а/г 1 ч.	2	16.09.19	17.09.19
ПС Звериноголовская В 35 Т1, В 35 Т2, В 35: Труд, Красногорка, СВ 35		ТО ЛР, ШР 35 Труд, ЛР, ШР 35 Красногорка, СР1 35, СР2 35, ШР1 35, ШР2 35; а/г 1ч	5	16.09.19	20.09.19
ПС Кургамыш Т1		Покраска, а/г 1ч	5	16.09.19	20.09.19
ПС Галкино ТСН1, ТСН2, ТСН3-ОПУ, ТСН4-ОПУ		ТО, а/г 1ч	2	16.09.19	17.09.19
ВЛ 35 кВ Тепличная - Южная		ТО ЛР 35 Тепличная, а/г 1 ч	2	16.09.19	17.09.19
ВЛ 35 кВ Спицино-Белое		ТО ЛР 35 Спицино на ПС 35 кВ Спицино, а/г 3ч	2	16.09.19	17.09.19
ПС Южная: Т2, 2С 35 кВ		ТО Т2, РРП2 35, ЛР 35 Тепличная, ШР2 35, СВ 35, В 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч	2	16.09.19	17.09.19
ПС Белое: 1С 35 кВ	С вводом на ночь	ТО 1С 35 кВ, ЛР 35 Спицино, ШР1 35 СВ, а/г 1ч	2	16.09.19	17.09.19

ПС Мостовская В 10 кВ Л-3 АЗС		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-4 Урал		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Лесники 1С 110 кВ		ТО ЛР-1 110 кВ, Т-2, а/г 2 ч.	3	17.09.19	19.09.19
ПС Большемартино ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово		ТО ЛР 35 ВЛ Мокроусово на ПС Сунгурово, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Сибирская Т-1		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля; а/г 1 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Булдак Т-1		ТО Т-1, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Булдак Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Булдак ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Обухово В 10 кВ Л-2 Обухово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ПС Обухово В 10 кВ Л-3 Ярославка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	17.09.19	17.09.19
ВЛ 35 Зверинка-Красногорка		Ремонт шлейфов, замена изоляции; а/г 1ч	1	17.09.19	17.09.19
ПС Восход В 35 Т1, В 35: Целинная, Косулино, 1С 35		Проверка РЗА В 35, ТО ШР Косулино, ЛР, ШР 35 Целинная, ШР1 35 ТН1 35; а/г 1ч	2	17.09.19	18.09.19
ВЛ 35 Целинная-Восход		ТО ЛР 35 на ПС Восход; а/г 1ч	2	17.09.19	18.09.19
ПС Кузнецовская Щит СН 1С 0,4		КР; а/г 1ч	1	17.09.19	17.09.19
ПС Кр. Уралец Т1, 1С 10, ТН1 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	17.09.19	17.09.19
ПС Нагорная В 10 кВ Л-2 Утятка-кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Нагорная В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ТП-688		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	18.09.19	19.09.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-5 Мостовое		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-7 Яблочное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Солнечная ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	18.09.19	19.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая	С включением на ночь.	Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	2	18.09.19	19.09.19
ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково-кольцевая	С включением на ночь.	Капремонт - замена изоляции, а/г 1 ч.	2	18.09.19	19.09.19
ПС Разлив Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Разлив В 35 кВ Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Разлив С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.09.19	18.09.19

ПС Иковка ВЛ 10 кВ Л-8 Стройдеталь- кольцевая		Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Баксары-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	С включением на ночь.	Замена опор-5шт., замена изоляции- 30 шт; а/г 1 ч.	2	18.09.19	19.09.19
ПС Сибирская Т-2		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля; а/г 1 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Булдак СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ПС Булдак В 10 кВ Л-4 Дмитриевка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.09.19	18.09.19
ВЛ 35 Зверинка- Красногорка		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	3	18.09.19	20.09.19
ПС Галкино Т2, В 35 Т2, В 10 Т2		ТО, а/г 1ч	2	18.09.19	19.09.19
ЦРП Юргамыш 1С 10, ТСН1		В/в испытания; а/г 1ч	1	18.09.19	18.09.19
ПС Южная: СВ 10 яч № 11 В 10 Красномылье яч № 2		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	18.09.19	18.09.19
ПС Белое: Т1	С вводом на ночь	ТО Т1, а/г 1 ч	2	18.09.19	20.09.19
ПС Фрунзе Т-1		Замена ОСИ РС-1 110 кВ, а/г 2 ч.	2	19.09.19	20.09.19
ПС Фрунзе Т-1		Замена ОСИ ЛР 110 кВ ВЛ Св.Дол, а/г 2 ч.	2	19.09.19	20.09.19
ПС Мостовская СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Разлив 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Разлив ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Разлив В 35 кВ ВЛ Шкодино 1 цепь		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Большемартино ВЛ 10 кВ Л-2 Б-Мартино	С включением на ночь.	Перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	19.09.19	20.09.19
ПС Сунгурово В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Медвежье Т-1		ТО Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Булдак В 10 кВ Л-3 Водник		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.09.19	19.09.19
ПС Сулейманово В 10 Бурматово		Замена выключателя; а/г в/з	4	19.09.19	19.09.19
ПС Кузнецовская Щит СН 2С 0,4		КР; а/г 1ч	1	19.09.19	19.09.19
ПС Караси 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	19.09.19	19.09.19
ПС Южная: СР 10 кВ яч № 13 В-10 Красная Нива яч № 4		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	19.09.19	19.09.19
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод- кольцевая		Установка разъединителя, а/г 1 ч.	1	20.09.19	20.09.19
ПС Пионер ВЛ 10 кВ Л-3 Пионер		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	20.09.19	20.09.19

ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	20.09.19	20.09.19
ПС Медвежье Т-2		ТО Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2 замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	20.09.19	20.09.19
ПС Галкино 1С 35, В 35 Карачелка, В 35 Т1, СВ 35		ТО В 35, РТ1 35, ШР1 35, ЛР, ШР 35 Карачелка; а/г 1ч	4	20.09.19	23.09.19
ВЛ 35 Галкино-Карачелка		ТО ЛР 35 Карачелка на ПС Галкино; а/г 1ч	4	20.09.19	23.09.19
ПС Южная: В-10 Бакалда яч № 6 В-10 ЦРП-1 яч № 8		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	20.09.19	20.09.19
РП-29: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТСН, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, ремонт строительной части, а/г 4ч.	5	23.09.19	27.09.19
РП-39: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	23.09.19	24.09.19
ПС Береговая 2С-110кВ, Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.		Плановая проверка ОД-110, КЗ-110 от действия защит трансформатора, замена ОСИ на ОД-110, а/г 4ч.	5	23.09.19	27.09.19
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 (ЭМ)		Профконтроль	5	23.09.19	27.09.19
ТП-691		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	23.09.19	24.09.19
ВЛ-0,4кВ ТП-423		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	23.09.19	27.09.19
КТП-150		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ВЛ 35 кВ Речное-Булдак		Вывести в ремонт для выправки опор, вырубки угрожающих деревьев	5	23.09.19	27.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-6 Куликово		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая		Проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Шкодино Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Шкодино 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Шкодино ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Промышленная В 6 кВ ДГР-5, ДГР-5		ТО, а/г 1 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Мокроусово Т-1		Замена сорбента в термосифонном фильтре Т-2, а/г 2 ч.	3	23.09.19	25.09.19
ПС Частоозерье Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	23.09.19	23.09.19
ПС Кургамыш Т2		Покраска, а/г 1ч	5	23.09.19	27.09.19
ВЛ 35 Кургамыш-Долговка		Выправка опор, расчистка трассы; а/г 2ч	5	23.09.19	27.09.19
ВЛ 35 Бутырская-Т-Коровье		Замена опор; а/г 4ч	5	23.09.19	27.09.19

ПС Сулейманово В 10 Мурзабаево		Замена выключателя; а/г в/з	4	23.09.19	26.09.19
ПС Косолапово В 10 Т1, В 10: Косолапово, Листвянка, Овцекомплекс		КР; а/г 2ч	4	23.09.19	26.09.19
ПС Сухоборская Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	23.09.19	23.09.19
ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кислянка		Замена изоляции, ремонт опор, выправка опор; а/г 1ч	5	23.09.19	27.09.19
ПС Южная: В-10 ЦРП-2 яч № 18 В-10 Коврига яч № 20		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	23.09.19	23.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-7 Скопино		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	24.09.19	24.09.19
ПС Шкодино 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.09.19	24.09.19
ПС Шкодино 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.09.19	24.09.19
ПС Промышленная В 110 кВ Арматурная 1		ТО, замена ОСИ ШР-2 110 кВ, а/г 1 ч.	1	24.09.19	24.09.19
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	24.09.19	24.09.19
ПС Галкино 2С 35, В 35 Б.Рига, Песчанка, В 35 Т2, СВ 35		ТО В 35, РТ2 35, ШР2 35, ЛР, ШР 35 Б.Рига, ЛР, ШР 35 Песчанка; а/г 1ч	2	24.09.19	25.09.19
ВЛ 35 Галкино-Б.Рига		ТО ЛР 35 Б.Рига на ПС Галкино; а/г 1ч	2	24.09.19	25.09.19
ВЛ 35 Галкино-Песчанка		ТО ЛР 35 Песчанка на ПС Галкино; а/г 1ч	2	24.09.19	25.09.19
ПС Сухоборская В 10 Курорт, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	24.09.19	24.09.19
ПС Южная: В-10 База РЭС яч № 22 В-10 РП-91 я № 24		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	24.09.19	24.09.19
ТП-696		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	25.09.19	26.09.19
БКТП-347		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	25.09.19	26.09.19
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-8 База		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	25.09.19	25.09.19
ПС Промышленная В 110 кВ Арматурная 2		ТО, замена ОСИ ШР-2 110 кВ, а/г 1 ч.	1	25.09.19	25.09.19
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	25.09.19	25.09.19
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Выправка траверсы, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	26.09.19	26.09.19
ПС Урал Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч	1	26.09.19	26.09.19
ТП-153		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	27.09.19	27.09.19
ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-10 Тополя-кольцевая		Ревизия разъединителя - 2шт; а/г 1 ч.	1	27.09.19	27.09.19
ПС Пьянково-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское		Проверка разрядников, выправка опор; а/г 1 ч.	1	27.09.19	27.09.19
ПС Урал В 10: Элеватор, Птичьё, Далур, Плодосовхоз, Березово, Столбово,		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч	4	27.09.19	30.09.19

Кольцо, Комплекс-2, ТН1 10					
ПС Садовая Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	30.09.19	30.09.19
ПС Промышленная В 6 кВ ДГР-6, ДГР-6		ТО, а/г 1 ч.	1	30.09.19	30.09.19
ПС Басковская В 10 кВ Л-1 Пьянково- кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	30.09.19	30.09.19
ПС Басковская В 10 кВ Л-2 Басковская		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	30.09.19	30.09.19
ПС Частоозерье Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	30.09.19	30.09.19