

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на декабрь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
<b>г.Тюмень</b>					
КЛ-0,4кВ от РЩ-1.5.1.18 до ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Пасадская, 13		КР(3ч)	1	03.12.2018	03.12.2018
ВЛ-10 кВ от оп.183 ВЛ-10 кВ ф.В.Бор ПС "Казарово" до КТП в СНТ "Дубрава"		КР(3ч)	1	03.12.2018	03.12.2018
КЛ-0,4кВ от РЩ-1.1.1.10 до РЩ-1.1.1.10-5 ж/д по пр. 3-й Теремной, 31		КР(3ч)	1	04.12.2018	04.12.2018
КЛ-0,4кВ от РЩ-1.5.2.6 до ВРУ-0,4кВ ж/д 5.26.2		КР(3ч)	1	05.12.2018	05.12.2018
КЛ-0,4кВ от РЩ-1.6.5.6 до ВРУ-0,4кВ ж/д по пр. 1-й Слободской. 9		КР(3ч)	1	06.12.2018	06.12.2018
<b>г. Тобольск</b>					
ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф. Знаменского	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	03.12.2018	04.12.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. М.Джалиля	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	05.12.2018	07.12.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. М.Джалиля	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	10.12.2018	11.12.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.Карла-Маркса-1	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	12.12.2018	14.12.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.Карла-Маркса-1	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	3	17.12.2018	19.12.2018
<b>г. Ялуторовск</b>					
ВЛ-10кВ ММС от ПС 110кВ Томилово	с включением на ночь	ТОЗ АГ-1ч.	4	20.11.18	23.11.18
ВЛ-10кВ Пивзавод от ПС 110кВ Ялуторовская	с включением на ночь	ТОЗ АГ-1ч.	6	22.11.18	27.11.18
Строительство ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	28	23.11.18	20.12.18
Строительство ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-19 (Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	28	23.11.18	20.12.18
ВЛ-10кВ ДСК от ПС 110кВ Ялуторовская	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	28.11.18	30.11.18
ВЛ-10кВ Киево от ПС 110кВ Киево	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	29.11.18	03.12.18

ВЛ-0,4кВ Ворошилова 39 от ТП-72	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	30.11.18	03.12.18
ВЛ-0,4кВ База РПС от ТП-72	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	30.11.18	03.12.18
Строительство ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-204	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	21	30.11.18	20.12.18
Строительство ВЛ-0,4кВ Общежитие ТП-15 (Киево)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	20	30.11.18	19.12.18
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Карбышевская от ТП-22	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	21	30.11.18	20.12.18
ТП-8 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ н.п. Карабаш	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	03.12.18	05.12.18
ВЛ-10кВ КРС-2 от ПС 110кВ Киево	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	3	03.12.18	05.12.18
ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-72	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.12.18	05.12.18
ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-73	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.12.18	05.12.18
ТП-80 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	06.12.18	11.12.18
ВЛ-10кВ Карабаш от ПС 110кВ Киево	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	5	06.12.18	10.12.18
ВЛ-0,4кВ Революции от ТП-77	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	06.12.18	07.12.18
ВЛ-0,4кВ Гроховского от ТП-77	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	06.12.18	07.12.18
ВЛ-0,4кВ Шаурова от ТП-77	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	10.12.18	11.12.18
ВЛ-0,4кВ Заготконтора от ТП-78	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	10.12.18	11.12.18
ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Стеклозавод	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	11.12.18	13.12.18
ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-79	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	12.12.18	13.12.18
ВЛ-0,4кВ проезд Анисимовский от ТП-79	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	12.12.18	13.12.18
ВЛ-10кВ Завод-2 от ПС 35кВ Стеклозавод	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	5	13.12.18	17.12.18
ВЛ-0,4кВ К. Либкнехта от ТП-80	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	14.12.18	17.12.18
ВЛ-0,4кВ Красноармейская от ТП-80	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	14.12.18	17.12.18
ВЛ-10кВ Бердюгино от ПС 110кВ Старый Кавдык	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	17.12.18	19.12.18
ВЛ-10кВ Аслана от ПС 110кВ Красный Яр	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	18.12.18	20.12.18
<b>г. Заводоуковск</b>					
Строительство ВЛ-0,4кВ Быт №3 от ТП-833 (Южный мкр.)	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	30	21.11.18	20.12.18

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Челюскинцев от ТП-650	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	26	23.11.18	17.12.18
ВЛ-10кВ Лебедёвка от ПС 110кВ Зоново	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	3	03.12.18	05.12.18
ВЛ-0,4кВ Водопроводная от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	06.12.18	07.12.18
ВЛ-0,4кВ Речная от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	06.12.18	07.12.18
ТП-766 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	10.12.18	13.12.18
ВЛ-0,4кВ Щукина от ТП-691	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	10.12.18	11.12.18
ВЛ-0,4кВ Б.Н. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	10.12.18	11.12.18
ВЛ-0,4кВ Донбасская от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	12.12.18	13.12.18
ВЛ-0,4кВ Подгорная лев. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	12.12.18	13.12.18
ТП-713 Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	14.12.18	19.12.18
ВЛ-0,4кВ Подгорная прав. от ТП-692	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	14.12.18	17.12.18
ВЛ-0,4кВ Ветстанция от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	4	14.12.18	17.12.18
ВЛ-0,4кВ Коттеджи от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	18.12.18	19.12.18
ВЛ-0,4кВ Лаборатория от ТП-694	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	18.12.18	19.12.18
ВЛ-0,4кВ Дзержинского от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	19.12.18	20.12.18
ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	19.12.18	20.12.18
ВЛ-0,4кВ Зелёная от ТП-697	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	19.12.18	20.12.18
<b>г. Ишим</b>					
ПС 220 кВ Ишим ВЛ-10кВ ф. Город	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	8	21.11.18	30.11.18
ПС 110 кВ Памятных ВЛ-10кВ ф. Казанская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	21.11.18	27.11.18
ПС 110 кВ Памятных ВЛ-10кВ ф. Быково	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	21.11.18	23.11.18
ПС 110 кВ Стрехнино ВЛ-10кВ ф. Сады	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	7	26.11.18	04.12.18
ПС 110 кВ Памятных ВЛ-10кВ ф. Бор	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	8	28.11.18	07.12.18
ТП-215 Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	03.12.18	07.12.18
ТП-217 Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	03.12.18	07.12.18
ПС 220 кВ Ишим ВЛ-10кВ Мясокомбинат	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	03.12.18	07.12.18
ПС 220 кВ Ишим ВЛ-10кВ Первомайская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	03.12.18	07.12.18

ПС 110 кВ Колос ВЛ-10кВ ф. Бокаревский водозабор	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	9	05.12.18	17.12.18
ТП-215 Строительная часть	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	10.12.18	14.12.18
ТП-217 Строительная часть	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	10.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Стрехнино ВЛ-10кВ ф. Очистные сооружения	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	9	10.12.18	20.12.18