

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на март 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Юнона: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	01.03.19	01.03.19
КТП-710		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	01.03.19	01.03.19
КТП-711		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	01.03.19	01.03.19
КТП-241		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Шкодино: ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ- кольцевая		Установка ТСН на реклоузер В-ШК-4-9, а/г 1 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ АТ-3		ТО, а/г 1 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ АТ-4		ТО, а/г 1 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Промышленная: СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-4 Краснотал		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	01.03.19	01.03.19
ПС Юломаново: В 10 Т1, В 10: Юломаново, Подьясово, Аскароро		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Юломаново В 10 Т1, В 10: Юломаново, Подьясово, Аскароро		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Западная Т1, ТСН1		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Каргаполье: ТН1 110		ТО ТН1 110, а/г 2ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Барино: Т1		ТО Т1, В 110 Т1, ТТ 110 Т1, РВ 110/35/10 Т1, а/г 1 ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Высокая: 10 Новый поселок. В 10 Керамзитный завод		ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч	1	01.03.19	01.03.19

Усть Миасская: Т1, РВ 35 Т1, ТСН1		ТО оборудования, обслуживание воздухоочистительных фильтров, а/г 3 ч	1	01.03.19	01.03.19
ПС Юнона: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	04.03.19	07.03.19
КТП-271		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	04.03.19	04.03.19
ТП-179		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	04.03.19	04.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-9 ЦПК		ТО, а/г 1 ч.	1	04.03.19	04.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-12 ЖБИ-3 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	04.03.19	04.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-14 РП-46 1СШ кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	04.03.19	04.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-13 КТП-506		ТО, а/г 1 ч.	1	04.03.19	04.03.19
ПС Моршиха: Т-1	С включением С- 10 -кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, ОД, КЗ 110 кВ, ТСН, РВС 110 кВ, а/г 2 ч.	2	04.03.19	05.03.19
ПС Альменево В 10 : Мальшево, Маслозавод, Хоз.нужды,		ТО В 10, опробование приводов,	2	04.03.19	05.03.19
ПС Альменево В 10 : Мальшево, Маслозавод, Хоз.нужды,		ТО В 10, опробование приводов,	2	04.03.19	05.03.19
ПС Кирово Т1		ТО РТ1 110,; а/г 1ч	2	04.03.19	05.03.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, регулировка ГВН; а/г 1ч	4	04.03.19	07.03.19
ПС Преображенка отходящие В 10кВ		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	2	04.03.19	05.03.19
ПС Косолапово Т1, ТН1 35,В 35 Т1, В 35 Камаган		ТО РВС 35, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	2	04.03.19	05.03.19
ПС Машзавод 10 Т1 В 10: Машзавод, Энергоцентральный, Белоносово, Кольцо-тяга, Север, Центр, СВ 10, Ввод1 10, Ввод2 10		ТО ОД, КЗ 110, ревизия г/защиты, обогревов а/г 1ч	2	04.03.19	05.03.19
ПС Самохвалово: ВЛ 10 кВ Самохвалово		КР Р 10кВ КТП-302С, а/г 2ч	1	04.03.19	04.03.19
ПС Каргаполье ВЛ 10 кВ Долгая	С включением на ночь	ТО ВЛ, а/г 2ч	2	04.03.19	05.03.19
ПС Барино:Т2		ТО Т2, В 110 Т2, ТТ 110 Т2, РВ 110/35/10 Т2, а/г 1 ч	1	04.03.19	04.03.19
ПС Высокая: В 10 РП-71		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	04.03.19	04.03.19
КТП-207		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Памятинская: В 10 кВ Л-1 Памятное		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19

ПС Памятинская: В 10 кВ Л-2 Усть-Суерское		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-15 Промбаза		ТО, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-17 ОСК кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-20 ЭМИ-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Промышленная: В 10 кВ Л-22 Мехколонна		ТО, а/г 1 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Утятская: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	05.03.19	06.03.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Боровлянская: В 10 кВ Л-1 Боровлянка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Боровлянская: В 10 кВ Л-3 Притобольное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Боровлянская: В 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	05.03.19	05.03.19
ПС Западная Т2, ТСН2		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	05.03.19	05.03.19
ПС Мехонка: ВЛ 10 кВ Мехонка		КР Р 10кВ КТП-407М, а/г 2ч	1	05.03.19	05.03.19
ПС Барино:ТН 35		ТО ТН 35, а/г 1ч	1	05.03.19	05.03.19
ПС Самохвалово: ВЛ Самохвалово		КР КТП-302С, а/г 2 ч	2	05.03.19	06.03.19
ПС Высокая: В 10 ТК-1		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	05.03.19	05.03.19
ПС КС-13: Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	05.03.19	05.03.19
КТП-379		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Памятинская: В 10 кВ Л-4 Стенниково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Памятинская: В 10 кВ Л-5 Скатово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Памятинская: ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	Выполнить работы совместно с работами по заявке СТОиРСРЗЭи МО	Выправка опор №30,35, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-3 Становая-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Промышленная: ТН-1 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Промышленная: ТН-2 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Промышленная: ТН-3 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19

ВЛ 35 кВ Суслово-Н-Пионер		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Пионер: Т-1		ТО Т-1, ОД, КЗ 35кВ, РВС 35 кВ, ТТ 35 кВ, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Пионер: С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Замена оп. ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-1 Патраки		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-3 Осиновка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-5 Туманово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	06.03.19	06.03.19
ПС Бороздинка: Т1, В 35 Т1, 1С 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Бороздинка Т1, В 35 Т1, 1С 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Михалево В 10: Чалкино, Трехозерки, Михалево, Луговая, Полярный Лог		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	2	06.03.19	07.03.19
ПС Барино: В 35 Т1		ТО В 35 Т1, а/г 1ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Мехонка: ВЛ 10 кВ Мехонка		КР КТП-407М, а/г 2ч	2	06.03.19	07.03.19
ПС Высокая: В 10 ДГК-1, В 10 ДГК-2		ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Вознесенка: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 103-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	06.03.19	06.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново: КТП 1822-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	06.03.19	06.03.19
КТП-397		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	07.03.19	07.03.19
КТП-681		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Керамзит-Т : ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Керамзит: ВЛ 10 кВ Л-8 зерноток-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Промышленная: ТН-4 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Промышленная: ТН-5 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Промышленная: ТН-6 6 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Утятская: СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-1 КГЭС		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	07.03.19	07.03.19

ПС Пионер: В 10 кВ Л-2 Суислово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Пионер: В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	07.03.19	07.03.19
ПС Барино: В 35 Т2		ТО В 35 Т2, а/г 1ч	1	07.03.19	07.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 106-М, КТП 129-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	07.03.19	07.03.19
ПС Юнона: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	11.03.19	12.03.19
ПРД и ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ-110 кВ Промышленная – Тобол на ПС Тобол		Профвосстановление «В»	5	11.03.19	15.03.19
КТП-863		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	11.03.19	11.03.19
КТП-987		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	11.03.19	11.03.19
ТП-494		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	11.03.19	14.03.19
ПС Памятинская: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ЦРП Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок-кольцевая	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	5	11.03.19	15.03.19
ПС Митино: В 10 кВ Л-1 Митино кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Митино: В 10 кВ Л-2 Летний лагерь		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Шкодино: ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Шкодино: ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр-кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-2 Корвет-1		ТО, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-3-188		ТО, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-6 РП-4		ТО, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-8 Грузовой двор		ТО, а/г 1 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Утятская: Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	11.03.19	12.03.19
ПС Саратовская: Т-1		ТО Т 1, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Саратовская: В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т-1, слив конденсата, доливка масла, опробование работы привода, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19

ПС Саратовская: СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, слив конденсата, доливка масла, опробование работы привода, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-1 ПРС-44		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-2 Зотино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-3 Петушки		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-7 Н.Березово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.19	11.03.19
ПС Звериноголовская В-10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10 ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2		ТО; а/г 1ч	5	11.03.19	15.03.19
ПС Кирово Т2		ТО РТ2 110; а/г 1ч	2	11.03.19	12.03.19
ПС Преображенка Т1		ТО Т1, ТСН1, ОД, КЗ 110, В 10 Т1, РВС 110 ; а/г 1ч	2	11.03.19	12.03.19
ПС Михалево Т1,		ТО ОД, КЗ1 35, В 10 Т1, РВС 35, , а/г 1ч	1	11.03.19	11.03.18
ПС Б.Рига Т1, В Т1, ТСН1		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	2	11.03.19	12.03.19
ПС Барино: ВЛ 10 кВ Портнягино		Вырубка опасных деревьев, а/г 1ч	1	11.03.19	11.03.19
ПС Каргаполье: Т1		ТО В 110 Т1, а/г 2ч	1	11.03.19	11.03.19
ПС Барино: В 10 Портнягино		ТО В 10 Портнягино, а/г 1ч	1	11.03.19	11.03.19
ПС Барино: В 10 Ч.Макарово		ТО В 10 Ч.Макарово, а/г 1ч	1	11.03.19	11.03.19
ПС Высокая: В 10 ЛЭП-20, В 10 ЗМКМ		ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч	1	11.03.19	11.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 110-М, КТП 136-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	11.03.19	11.03.19
КТП-988		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	12.03.19	12.03.19
ВЛ-6кВ 413-256		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	12.03.19	15.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети	ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Л-1 Юрково		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Памятинская: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Памятинская: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19

ПС Памятинская: ТСН, Щит СН	Выполнить работы при выводе Т-1	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Барашково: ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино		Обрезка крон деревьев, расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-4 Марково		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-9 РП-46		ТО, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-12 РП-7		ТО, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-13 РП-46		ТО, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-15 РП-7		ТО, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Саратовская: Т-2		ТО Т 2, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Саратовская: В 35 кВ Т-2		ТО В 35 кВ Т-2, слив конденсата, доливка масла, опробование работы привода, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-5 Рынки		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-9 Гермес		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Обрядовская: В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Обрядовская: В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Обрядовская: В 10 кВ Л-5 Ершовка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Обрядовская: В 10 кВ Л-6 Покровка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.19	12.03.19
ПС Альменево: В 10 Ягодное, СВ 10		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Альменево В 10 Ягодное, СВ 10		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Михалево В 35: Мануйлово, Целинная, СВ 35,		Слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Западная ТЗ		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Барино: В 10 К.Маркса, В 10 Барино		ТО В 10 10 К.Маркса, В 10 Барино поочередно, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Высокая: В 10 ТК-2		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	12.03.19	12.03.19

ПС Крутиха:Т1 РВС 110 Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 113М, КТП 114-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново: КТП 1805-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	12.03.19	12.03.19
ПС Юнона: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.03.19	13.03.19
КТП-999		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Першино: В 35 кВ ВЛ Стеклозаводская		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Стеклозаводская: Т-1	Выполнить работы при выводе В 35 кВ ВЛ Стеклозаводская на ПС Першино	ТО Т-1, В 35 кВ Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	13.03.19	18.03.19
ПС Стеклозаводская: В 35 кВ Т-1	Выполнить работы при выводе В 35 кВ ВЛ Стеклозаводская на ПС Першино	ТО Т-1, В 35 кВ Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	13.03.19	25.03.19
ПС Роза-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево		Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Митино: 1С 6 кВ	Потребители от 1С 6 кВ отключены до 01.04.19 (сезонная нагрузка)	Реконструкция ячейки В 6 кВ, а/г 2 ч.	3	13.03.19	15.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-31-855		ТО, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-25 РП-46		ТО, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-24-608		ТО, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-28 РП-7		ТО, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-2 Цех убоя		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-3 Котельная		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Моршиха: В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Н.Георгиевка: ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	13.03.19	13.03.19
ПС Кирово В 10: Иванково, Кирово, Маяк, Варлаково		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	2	13.03.19	13.03.19
ПС Западная ТН1 110		Подготовка ОПН 110 кВ/сезону ; а/г 1ч	1	13.03.19	13.03.19
ПС Каргаполье: Т2		ТО В 110 Т2, а/г 2ч	1	13.03.19	13.03.19



ПС Высокая: В 10 Север		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	13.03.19	13.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 123М, КТП 124-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	13.03.19	13.03.19
ПС Юнона: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	14.03.19	15.03.19
ТП-194		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	14.03.19	15.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Л-2 Мендерское		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Л-3 Скаты		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Верхнесуерская: В 10 кВ Л-1 Середкино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Верхнесуерская: В 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Верхнесуерская: В 10 кВ Л-3 В.Суерская		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-27 РП-46		ТО, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-20 ТП-Пр-20- 1		ТО, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-19 Компр		ТО, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-18 Корвет-2		ТО, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-5 Птичник-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-0 Велфарм		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ЦРП Лебяжье: ВЛ 10 кВ Л-2 РЭС		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки		Ревизия РЛНД 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-2 Б.Курейное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-4 Неверовка		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Обухово: В 10 кВ Л-2 Обухово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Обухово: В 10 кВ Л-3 Ярославка		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	14.03.19	14.03.19
ПС Бороздинка: В 10 Т1, В 10: Бороздинка, Майлык, Щучанка		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Бороздинка В 10 Т1, В 10: Бороздинка, Майлык, Щучанка		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19

ПС Преображенка СВ 110 кВ		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Марс Т1, В 10: Кокшаровка, Костыгин Лог, Марс, Усть-Уйка, В 10 Т1		ТО ОД, КЗ1 110, В 10, проверка РЗА, а/г 1ч	2	14.03.19	15.03.19
ПС Травная В 10: Травная, Котлик, Комплекс 2, Назарово, Угловое, Б.Рига, База РЭС, ТН 1,2 10		ТО, опробование приводов , ревизия г/защиты, а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Западная ТН2 110		Подготовка ОПН 110 к г/сезону ; а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Каргаполье ВЛ 10 кВ Заготзерно		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Высокая: ТН1 10, ТН2 10		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Южная: Т1, ТН1 10 кВ , РВ 10 ТН1		ТО Т1, ТТ 35 Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч	2	14.03.19	15.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново: КТП 1824-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Белое:Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1ч	1	14.03.19	14.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Светлый Дол: В 10 кВ Л-7 Зарослое		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Строево: ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье-кольцевая		Проверка разрядников, измерение ширины просеки, обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-4 Марково		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-17-421		ТО, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-34 РП-12		ТО, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-36-188		ТО, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-38 РП-24		ТО, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-6 Водонасосная		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-7 Инкубатор		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-5 Профинтер		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-6 Пеган		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	15.03.19	15.03.19
ВЛ 35 Сулейманово-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново а/г 1ч	1	15.03.19	15.03.19
ВЛ 35 Сулейманово-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново а/г 1ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Преображенка ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	15.03.19	15.03.19

ПС Белоярская Т1		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Каргаполье: ТН2 110		ТО ТН2 110, а/г 2ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Высокая: В 10 Ключи		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 119М, КТП 121-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	15.03.19	15.03.19
Усть Миасская: Т2, РВ 35 Т2, ТСН2		ТО оборудования, обслуживание воздухоочистительных фильтров, а/г 3 ч	1	15.03.19	15.03.19
ПС Юнона: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.03.19	22.03.19
РП-18		Опробывание РЗА «О»	3	18.03.19	20.03.19
ТП-293		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	18.03.19	19.03.19
ТП-11		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	18.03.19	21.03.19
ПС Першино: В 10 кВ Л-1 Тебеняк		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Першино: В 10 кВ Л-2 Першино		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Матросовская: ВЛ 10 кВ Л-3 Просеково	С включением на ночь.	Проверка разрядников, измерение ширины просеки, а/г 1 ч.	3	18.03.19	20.03.19
ЦРП Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-6 ОПУ-10- кольцевая	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	5	18.03.19	22.03.19
ПС Митино: В 6 кВ Л-3 Насосная		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Митино: В 6 кВ Т-1		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-40 Корвет-3		ТО, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-42-534		ТО, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-43 РП-15		ТО, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-44 ТП-Пр-44- 2		ТО, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-8 Кормоцех		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-9 Кропани		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Малокурейное: Т-1		ТО Т-1, ТСН, ОПН 35 кВ, В 10 кВ Т-1, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Т 1	Совместить с работами по заявке на Т-1	ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19

ВЛ 35 кВ Куртан – Рассвет		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Куртан, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Рассвет С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Куртан, ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Рассвет Т-1	С включением С- 10 -кВ по распределитель ной сети.	ТО ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 Т-1, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-1 Раскатиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-5 Комплекс кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	18.03.19	18.03.19
ПС Альменево В 10 : Альменево-1, Центр, ТСН1, ТСН2, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО В 10, опробование приводов, ТО ТСН1, ТСН2 , а/г 1ч	2	18.03.19	19.03.19
ПС Альменево В 10 : Альменево-1, Центр, ТСН1, ТСН2, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО В 10, опробование приводов, ТО ТСН1, ТСН2 , а/г 1ч	2	18.03.19	19.03.19
ПС Звериноголовская Т1, Т2		ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч	1	18.03.19	18.03.19
ПС Кирово В 10: Саргасово, ХПП, Купай, Шаламово, Продуктопровод		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	2	18.03.19	19.03.19
ПС Мануйлово Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, В 10: Рачеево, Белозерка, Кислянка		ТО, а/г 1ч	3	18.03.19	20.03.19
ПС Б.Рига Т2, В Т2, ТСН2		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	2	18.03.19	19.03.19
ПС Мехонка: ВЛ 10 кВ Знамя		Замена дефектной изоляции, А/г. 1 час	1	18.03.19	18.03.19
ПС Высокая: В 10 ЛЭП-240, В 10 Интернат		ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч	1	18.03.19	18.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Нечунаево: КТП 116М, КТП 117-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	18.03.19	18.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново: КТП 1804-М		ТО КТП, а/г 1ч	1	18.03.19	18.03.19
ПС Чаша-Н: Т1		ТО Т1,РВ Т1,ТСН1, а/г 2ч	2	18.03.19	19.03.19
ПС Светлый Дол: Т-2		ТО Т-2, ТСН, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Памятинская: ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово		Выправка опор №20,23, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Першино: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Першино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	19.03.19	18.03.19

ПС Матросовская: В 10 кВ Л-1 КРС кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Матросовская: В 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-5 Св.Поляны		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-45 ТП-610		ТО, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-59 РП-24		ТО, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-58 Корвет-4		ТО, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-56-521		ТО, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-10		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-11 АЗС		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ЦРП Лебяжье: ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод		Ревизия РЛНД верхней осмотр, а/г 1 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС		Ревизия РЛНД 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-11 Город кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	19.03.19	19.03.19
ПС Труд Т1, Т2		ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч	1	19.03.19	19.03.19
ПС Сафакулево Т1, ТН1 110		ТО; а/г 1ч	2	19.03.19	20.03.19
ПС Белоярская В 10 Резерв, П.Карьер-1, В 10 Т1		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	19.03.19	19.03.19
ПС Каргаполье ВЛ 10 кВ Ударник		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	19.03.19	19.03.19
ПС Высокая: В 10 ТК-4		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	19.03.19	19.03.19
ПС Спицыно: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1ч	1	19.03.19	19.03.19
ТП-481		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	20.03.19	21.03.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино		Выправка опор №12,13, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Фрунзе: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Фрунзе: В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Матросовская: В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Матросовская: В 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19

ПС Промышленная: В 6 кВ Л-54 РП-12		ТО, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-53-593		ТО, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-52 РП-24		ТО, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Л-51 РП-3		ТО, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Утятская: ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Утятская: ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Утятская: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Утятская: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ ввод № 2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-2 Утичье		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-6 Карпунино		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Нагорная: В 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Нагорная: В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Обухово: ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославка		ТО проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мир: В 10 Т1, В 10: Казенное, Мир, Шарипово, Парамоново		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Мир В 10 Т1, В 10: Казенное, Мир, Шарипово, Парамоново		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19

ПС Кирово 1С 35кВ, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Вилкино		ТО, опробование приводов, доливка масла; а/г 1ч	3	20.03.19	22.03.19
ВЛ 35 Кирово-Вилкино		ТО ЛР 35 на ПС Кирово; а/г 1ч	3	20.03.19	22.03.19
ПС Искра Т2, В 10 Т2, ТСН2		ТО ОД, КЗ2 110, ревизия г/защиты, опробование приводов; а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Белоярская В 10: Красноярка, Притчино, П. Карьер-2		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Высокая: В 10 ТК-3		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Южная: ОПН 10 Т1, ОПН 10Т2		ТО оборудования, поочередно, а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Вознесенка: 2С 35 кВ		То РВ 35 ТН2, а/г 1ч	1	20.03.19	20.03.19
ПС Чаша-Н: Т2		ТО Т2,РВ Т2,ТСН2, а/г 2ч	2	20.03.19	21.03.19
РП-20		Опробывание РЗА «О»	2	21.03.19	22.03.19
ПС Фрунзе: В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	21.03.19	20.03.19
ПС Фрунзе: В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	21.03.19	20.03.19
ПС Матросовская: В 10 кВ Л-7 Шастово кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Матросовская: СВ 10 кВ	С включением Т-1 и Т-2 на отдельную работу.	ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Митино: Т-1		ТО РВС 35 кВ Т-1 к грозовому сезону а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-6-3		ТО, а/г 1 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-5-3		ТО, а/г 1 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-5-4		ТО, а/г 1 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Утятская: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Трюхино: ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ЦРП Макушино: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Дубровное: Т-2		ТО ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-7 АКД		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19

ПС Мокроусово: В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	21.03.19	21.03.19
ПС Сафакулево Т2, ТН2 110		ТО; а/г 1ч	2	21.03.19	22.03.19
ПС Мануйлово СВ 35		ТО, а/г 1ч	1	21.03.19	21.03.19
ПС Кузнецовская Т1, ТСН1		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	21.03.19	21.03.19
ПС Высокая: В 10 РП-72		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	21.03.19	21.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	21.03.19	21.03.19
ПС Памятинская: Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Митино: Т-2		ТО РВС 35 кВ Т-2 к грозовому сезону а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-6-4		ТО, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-6-5		ТО, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-5-5		ТО, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ЦРП Макушино: ТСН- 2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ЦРП Макушино: ТСН- 1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Мокроусово: В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Мокроусово: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Давыдовская: Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Давыдовская: СВ 10 кВ	Выполнить работы совместно с заявкой на Т-2	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Давыдовская: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Новотроицкая: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Новотроицкая: В 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Новотроицкая: В 10 кВ Л-2 Н.Троицкая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Новотроицкая: В 10 кВ Л-3 Гомзино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Новотроицкая: В 10 кВ Л-4 Чебачье		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	22.03.19	22.03.19
ПС Танрыкулово В 10 Т1, В 35 Т1 В 10: Казакулово, Поляна		ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	22.03.19	22.03.19



ПС Кузнецовская Т2, ТСН2		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	22.03.19	22.03.19
ПС Каргаполье ВЛ 10 кВ Первомайка		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	22.03.19	22.03.19
ПС Высокая: В 10 РП-72		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	22.03.19	22.03.19
ПС Чаша-Н: ТН1 110		ТО ТН1 110, а/г 2ч	1	22.03.19	22.03.19
ПС Юнона: 2С-10кВ, В-10 2С- 10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	25.03.19	25.03.19
РП-20		Опробывание РЗА «О»	1	25.03.19	25.03.19
ТП-581		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	25.03.19	26.03.19
ВЛ 35 кВ Булдак- Речное		Замена П-образных деревянных опор на ж/б опоры, а/г 2 ч.	5	25.03.19	29.03.19
ПС Вагино: В 10 кВ Л-2 Мясниково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Першино: В 10 кВ Л-3 Березово		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Першино: В 10 кВ Л-5 Ягодная		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Лихачи: Т-1		Подготовка РВС 35 кВ к грозовсезону, а/г 2 ч	1	25.03.19	25.03.19
ПС Матросовская: ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	С включением на ночь.	Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	2	25.03.19	26.03.19
ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия РЛНД а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-2 Вятка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-5-6		ТО, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Промышленная: В 6 кВ Ввод Т-6-6		ТО, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-13 РНЗ/РТС-41 кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-4 ДРСУ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Половинное: Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Н. Березово: В 6 кВ Л-7 Водник		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Н. Березово: В 6 кВ ТСН-3		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Обухово: В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19

ПС Обухово: В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Восток: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Восток: В 10 кВ Л-1 Восточное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Восток: В 10 кВ Л-2 Волчье		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Восток: В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Восток: В 10 кВ Л-4 Долгие		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.19	25.03.19
ПС Курорт Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35кВ, Т2, В 35 Т2, СВ 35, 2С 35кВ		ТО РТ1 35, СР1 35, В 35 Т1, ЛР 35 Костылево, ТО СР2 35, В 35 Т2, ЛР 35 Труд ;а/г 1ч	5	25.03.19	29.03.19
ВЛ 35 Костылево-Курорт		ТО РТ2 35, ЛР 35 Костылево на ПС Курорт; а/г 1ч	3	25.03.19	27.03.19
ПС Мануйлово Т2, В 35 Т2, В 10 Т2, В 10: Васькино, Патранино, СВ 10		ТО, а/г 1ч	3	25.03.19	27.03.19
ВЛ 110 Шумиха-Урал		Замена изоляции, верховой осмотр; а/г 1ч	5	25.03.19	29.03.19
ПС Высокая: В 10 ЖБИ		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	25.03.19	25.03.19
ПС Далматово-Р: ТСН1, ДГК1		ТО оборудования , поочередно, а/г 1 ч	2	25.03.19	26.03.19
ПС Майская: ВЛ 10 кВ Вороново		ТО ВЛ, а/г 2ч	1	25.03.19	25.03.19
ПС Чаша-Н: ТН2 110		ТО ТН2 110, а/г 2ч	1	25.03.19	25.03.19
РП-38: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	26.03.19	27.03.19
РП-24		Опробывание РЗА «О»	4	26.03.19	29.03.19
ПС Дружба: Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ Т-1 а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Вагино: Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Вагино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Солнечная: ТСН-1	Выполнить работы при выводе Т-1	ТО ТСН, а/г 2 ч.	3	26.03.19	28.03.19
ПС Солнечная: Т-1	С включением С-10-кВ по распределительной сети. Срок отключения изменен в связи с заявкой на 1С 110 кВ.	ТО ТТ 110 кВ Т-1, ТН-1 110 кВ; ТН-2 110 кВ а/г 2 ч.	3	26.03.19	28.03.19
ПС Шамаково: В 10 кВ Л-4 Галишова		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Шамаково: В 10 кВ Л-5 Шамаково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19

ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-3 Макушино кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ЦРП Макушино: В 10 кВ ввод №1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Половинное: Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Глядянская: ВЛ 10 кВ Л-7 Берёзово		ТО проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Обухово: Т-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Обухово: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	26.03.19	26.03.19
ПС Бороздинка: Т1, СВ 35, 1С 35		ТО, слив конденсата, доливка масла	1	26.03.19	26.03.19
ВЛ 35 Бороздинка-Танрыкулово		ТО ЛР 35 на ПС Бороздинка а/г 1ч	1	26.03.19	26.03.19
ПС Бороздинка Т1, СВ 35, 1С 35		ТО, слив конденсата, доливка масла	1	26.03.19	26.03.19
ВЛ 35 Бороздинка-Танрыкулово		ТО ЛР 35 на ПС Бороздинка а/г 1ч	1	26.03.19	26.03.19
ПС Кургамыш В 35 Т1, В 35 Т2		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	26.03.19	26.03.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции, регулировка ГВН; а/г 1ч	3	26.03.19	28.03.19
ПС Искра В 10 ТСН-ОПУ		ТО а/г 1ч	1	26.03.19	26.03.19
ПС Песчанка Т1, ТСН1		ТО, подготовка РВС 35 к г/сезону а/г 1ч	1	26.03.19	26.03.19
ПС Высокая: В 10 ТСН1, ТСН1		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	26.03.19	26.03.19
ТП-854		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	27.03.19	28.03.19
ПС Дружба: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Дружба: В 10 кВ Л-2 Мокино		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Дружба: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Вагино: В 10 кВ Л-3 Подборная		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Вагино: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Верхнесуерская: ВЛ 10 кВ Л-1 Середкино		Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Черёмухово: В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Черёмухово: В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Трюхино: ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	27.03.19	27.03.19

ПС Рассвет В 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Рассвет В 10 кВ Л-3 Полой		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Рассвет В 10 кВ Л-4 Лопарево		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Обухово: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Обухово: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.03.19	27.03.19
ПС Мир Т1		ТО ОД, КЗ 110, РВС 110, а/г 1ч	1	27.03.19	27.03.19
ВЛ 35 Труд-Курорт		ТО ЛР 35 Труд на ПС Курорт; а/г 1ч	3	27.03.19	29.03.19
ПС Обанино Т1, ТСН1, В 10 Т1		ТО; а/г 1ч	1	27.03.19	27.03.19
ПС Искра В 10: Комплекс-1,2, Благовещенка, Курганово-2, Субботино, ТН2 10		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	1	27.03.19	27.03.19
ПС Песчанка Т2, ТСН2, 2С 35		ТО, подготовка РВС 35 к г/сезону а/г 1ч	1	27.03.19	27.03.19
ПС Высокая:В 10 ТСН2, ТСН2		ТО оборудования, опробование привода, а/г 1 ч	1	27.03.19	27.03.19
ПС Далматово-Р:Т2		ТО ОПН Т2, а/г 1ч	1	27.03.19	27.03.19
РП-38: 2С-10кВ, В-10 2С- 10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	28.03.19	29.03.19
ПС Дружба: В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Дружба: В 10 кВ Л-4 Пухово		ТО В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Черёмухово: В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Черёмухово: В 10 кВ Л-6		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Моршиха: С 110 кВ	Срок заявки согласно заявки на ВЛ 110 кВ Макушино- Мокроусово (см. МГР РДУ на март 19 г.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Дубровное, РТ 110 кВ Т-1, ЛР 110 кВ ВЛ Макушино, а/г 2 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Моршиха: Т-1	Срок заявки согласно заявки на вывод ВЛ 110 кВ Макушино- Мокроусово	ТО Т-1, РТ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	28.03.19	28.03.19

	(см. МГР РДУ на март 19 г.				
ЦРП Макушино: В 10 кВ Л-2 Котельная кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.03.19	28.03.19
ПС Обанино В 10: Обанино, Коновалово,		ТО; а/г 1ч	1	28.03.19	28.03.19
ПС Карачельская В 10: М Жужгово, Карачелка, Береговая, Кр. Горка, СВ		ТО, опробование приводов, ревизия обогрева, а/г 1ч	1	28.03.19	28.03.19
ПС Песчанка В 10: Хоз.нужды, Гладское, Песчанка, М.Рига		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	28.03.19	29.03.19
ВЛ 110 Сулейманово-Преображенка		Вырубка угрожающих деревьев; а/г1ч	2	28.03.19	29.03.19
ПС Сетовное: ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Суслово-Н: В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Суслово-Н: В 35 кВ ВЛ Пионер		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Суслово-Н: В 35 кВ Т-2		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Сибирская: Т-1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Сибирская: Т-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Давыдовская: В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Давыдовская: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.03.19	29.03.19
ПС Альменево: В 10: Солнечное, Иванково		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч	1	29.03.19	29.03.19
ПС Альменево В 10: Солнечное, Иванково		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч	1	29.03.19	29.03.19
ПС Песьяное СВ 10, В 10: Пушкино, Ключики, Песьяное, Толстоверетино, Лебяжье		ТО; а/г 1ч	2	29.03.19	30.03.19
ПС Карачельская Т2, В 10 Т2		ТО РТ1,2 35, ЛР 35 Галкино, опробование приводов , ревизия г/защиты, а/г 1ч	1	29.03.19	29.03.19
ВЛ 35 Галкино-Карачельская		ТО ЛР 35 Галкино на ПС Карачельская,	1	29.03.19	29.03.19