

Согласовано:

Замдиректора по КК ИФ АО "СУЭНКО"

В.П. Бобров

" 17 " 03 2026г.

Утверждаю:

Директор ИФ АО "СУЭНКО"

Е.Н. Новичков

" 17 " 03 2026г.

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответст. исполнитель	Необходимые материалы и оборудование
1	2	3	4	5
Котельная № 1				
1	Монтаж водогрейных жаротрубных котлов КН 2.15, 2000 кВт, 6 бар, 115 °С (2шт)	июнь	июнь-август	По проекту
2	Монтаж насосов сетевых KR125-100-315-30/4 (3шт), чистотные образователи	июнь-июль	Кузнецов С.С.	По проекту
3	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами.	июнь	Кузнецов С.С.	Листовой асбест,железо листовое,электроды.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
8	Монтаж контроллера ПЛК комплектующей автоматики диспетчеризации котельная	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Контроллер, панель оператора, комплектующие автоматики, датчики,
9	Монтаж КЛ к шиту управления котлами	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Щит управления котлами, линия освещения
10	Установка счетчика газа	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Счетчик газа ИРВИС-Ультра
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
12	Демонтаж водогрейных котлов КСВ-2,0 – 2 шт. с газовыми горелками	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
13	Монтаж 2-х котлов КН 2.15, 2000 кВт	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
14	Монтаж 2-х газовых горелок Retec RTCB.210.G.A.S.MS.0.50	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
15	Демонтаж 2-х насосов сетевых K150-125-315.	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
16	Монтаж 3-х насосов сетевых KR125-100-315-30/4	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
17	Демонтаж 2-х подпиточных насосов K65-50-160-1шт.	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
18	Демонтаж 2-х подпиточных насосов KRM 50-32-200/170-2/5,5	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
19	Установка приборов учета тепловой энергии на котельной	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
20	Демонтаж водоумягчительной Na катионитовой установки ФИПа	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту

1	2	3	4	5
21	Монтаж установки автоматической непрерывного действия WiseWater WWST-1865	июнь-август	Кузнецов С.С.	По проекту
Котельная № 2				
1	Ревизия и ремонт насосов ГВС, сетевой, подпиточной воды	июнь-июль	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники
2	Ревизия и ремонт водогрейных котлов, газоходов с взрывными клапанами и горелками	июнь-июль	Беланов Е.П.	Подшипники, листовой асбест
3	Очистка пластинчатых теплообменников.	июнь-июль	Беланов Е.П.	Промывочный насос, реагент
4	Отвод в канализацию от пробоотборника ГВС.	июнь-июль	Беланов Е.П.	Труба, воронка.
5	Ремонт кровельного покрытия	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Битум, бикрост, солярка, газ-пропан, отлив
6	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная № 3				
1	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Резина, паронит, сальниковая набивка, запорная арматура
2	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа - 4 шт. с горелками	июнь	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка.
3	Ревизия и ремонт насосов ГВС, сетевой, подпиточной воды	июнь-июль	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники, торц. уплотнения
4	Замена аппарата теплообменного пластинчатого разборного НН№41(2шт)	июнь-июль	Беланов Е.П.	Запорная арматура, резина, болты, гайки
5	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, арматуры	июнь-июль	Беланов Е.П.	Резина, паронит, сальниковая набивка.
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
11	«Модернизация (техническое перевооружение) котельной №3»	июнь-июль	Беланов Е.П.	Замена теплообменников пластинчатых разборных НН№41-2 шт
Котельная № 4				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа- 2,0 -3 шт. с горелками	июнь	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка.
2	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, арматуры, замена ХВО.	июнь-июль	Беланов Е.П.	Резина, паронит, сальниковая набивка,
3	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина

1	2	3	4	5
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Резина, поранит
5	Очистка пластинчатых теплообменников.	июнь-июль	Беланов Е.П.	Промысловый насос, реагент
6	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь,краска,известь
7	Ремонт кровельного покрытия	август	Тургунов Б.Е.	Битум,бикрост,солярка,газ-пропан,отлив
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплекующие
Котельная № 5				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Lavart 2000R - 3 шт с горелками.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Шнуровой и листовой асбест, паронит, сальниковая набивка, КИП.
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, подшипники
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки с частичной заменой арматуры	июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина
4	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами	июнь	Кузнецов С.С.	Листовой асбест, лист металл.
5	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина
6	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь,краска,известь
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплекующие
11	Ремонт тепловой сети ул. М.Садовая, 109	июнь-август	Кузнецов С.С.	Труба ППМИ, запорная арматура
Котельная №6				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ-1,86 -4 шт.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Шнуровой асбест, листовой асбест, сальниковая набивка
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Кузнецов С.С.	Подшипники,торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Кузнецов С.С.	Резина,краны, паронит
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	август	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина
5	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами	июнь	Кузнецов С.С.	Листовой асбест
6	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	июнь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь,краска,известь
7	Ремонт кровельного покрытия	август	Тургунов Б.Е.	Битум,бикрост,солярка,газ-пропан,отлив

1	2	3	4	5
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №7				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Lavart 2000R - 4 шт. КАСВ-0,3 - 1шт с горелками.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Шнуровой и листовой асбест, паронит, сальни-ковая набивка, КИП.
2	Ревизия и ремонт насосов ГВС, сетевой и подпиточной воды.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, подшипники, краска
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, отвод в канализацию от пробоотборника ГВС.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Резина, труба, кран, паронит
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина, затворы
5	Ревизия и ремонт газоходов и взрывных клапанов	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Листовой асбест, Ст. лист-150кг
6	Чистка пластинчатых теплообменников	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Промывочный насос, реагент
7	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №8				
1	Монтаж водогрейных жаротрубных котлов КН 3.15, 3000 кВт, 6 бар, 115 °С (2шт)	июнь	Колмаков Д.Г.	По проекту
2	Ревизия сетевых и подпиточных насосов.	июнь	Колмаков Д.Г.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт газоходов и взрывных клапанов.	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
5	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июнь	Колмаков Д.Г.	Комплектующие
6	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические

1	2	3	4	5
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
11	Демонтаж водогрейных котлов КСВ-2,0 – 2 шт. с газовыми горелками	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
12	Монтаж 2-х котлов КН 3.15-10, 3000 кВт	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
13	Монтаж 2-х газовых горелок Retec RTCB.240.G.A.S.MS.1.65	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
Котельная №9				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Lavart 1500 – 3 шт., с горелками.	июнь-август	Колмаков Д.Г.	Шнуровой и листовой асбест, паронит, сальни-ковая набивка
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Колмаков Д.Г.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт газоходов и взрывных клапанов.	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, электроды
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
5	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Комплектующие
6	Ремонт кровли	август	Тургунов Б.Е.	Битум, бикрост, солярка, газ-пропан
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №10Б				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Lavart 3000 – 2 шт., с горелками.	июль-август	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка.
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, подшипники
3	Частичный демонтаж, монтаж и ремонт запорной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Резина, паронит, болты, гайки, фланцы
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь-июль	Беланов Е.П.	Резина, паронит, трубы, краны
5	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №11				
1	Демонтаж водогрейных котлов Е-1.0-0,9 – 2 шт. с газовыми горелками	май	Колмаков Д.Г.	кислород, пропан

1	2	3	4	5
2	Замена сетевых и подпиточных насосов	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
3	Замена оборудования химводоподготовки	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
4	Замена трубопроводной арматуры в котельной	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
5	Монтаж котла водогрейного жаротрубного КН 2.15, 750 кВт, 6 бар, 115 °С (2 шт)	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль-август	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплекующие
10	Монтаж контроллера ПЛК комплектующей автоматики диспетчеризации котельная	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Контроллер, панель оператора, комплектующие автоматики, датчики,
11	Монтаж КЛ к щиту управления котлами	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Щит управления котлами, линия освещения
12	Установка счетчика газа	июнь-сентябрь	Бобров А.И.	Счетчик газа ИРВИС-Ультра
13	Демонтаж водогрейных котлов Е-1,0-0,9М– 2 шт. с газовыми горелками	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
14	Монтаж 2-х котлов КН 2.15, 750 кВт,	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
15	Монтаж 1-й газовой горелки Retec RTCB.70.G.A.S.MS.0.40	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
16	Монтаж 1-й газодизельной горелки ГКБ-0,94-ГД-40-ДД/МВ-DLE 415/	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
17	Замена 2-х газоходов к дымовой трубе от котлов КН 2.15, 750 кВт,	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
18	Демонтаж водоумягчительной Na катионитовой установки ФИПа	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
19	Монтаж установки автоматической непрерывного действия WiseWater WWST-1354	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
Котельная №13				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Lavart 2000 Revers – 2 шт. Е 1,0-0,9 - ГМ - 1 шт. с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, сальниковая набивка, резина, паронит, мертель
2	Ревизия насосов сетевых и подпиточных, насосов ГВС и водоподогревателей.	июнь-август	Кузнецов С.С.	Подшипники, сальниковая набивка, уплотнители
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, пробоотборник ГВС после теплообменного оборудования, отвод в канализацию от пробоотборника ГВС.	июнь	Кузнецов С.С.	Труба, кран, воронка
4	Чистка пластинчатых теплообменников	июль	Кузнецов С.С.	Промывочный насос,реагент
5	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит

1	2	3	4	5
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №14				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ- 2,0 -6 шт. и горелок	июнь	Кузнецов С.С.	Листовой асбест, сальниковая набивка,
2	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Кузнецов С.С.	Резина, паронит, сальниковая набивка.
3	Ревизия и ремонт насосного оборудования	май	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина, подшипники
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина
5	Замена участка сетей ГВС от ТК21 до ТК22, от ТК22 до ТК7	май-июль	Кузнецов С.С.	Труба Изопрофлекс 110/160
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь-июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Демонтаж-монтаж дымовой трубы (2шт)	май-август	Кузнецов С.С.	Согласно проекта
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
11	Демонтаж дымовых труб с разборкой основания фундамента	май-август	Кузнецов С.С.	Согласно проекта
12	Монтаж дымовых труб с устройством фундамента и подводящих дымоходных сэндвич-трубопроводов	май-август	Кузнецов С.С.	Согласно проекта
Котельная №15				
1	Ревизия насосов сетевых и подпиточных, насосов ГВС	июнь-август	Колмаков Д.Г.	Подшипники, торцевые уплотнители
2	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, отвод в канализацию от пробоотборника ГВС.	июнь	Колмаков Д.Г.	Комплектующие
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, резина
4	Ремонт и чистка водоводяных подогревателей с теплоизоляцией и запорной арматурой	июнь-июль	Колмаков Д.Г.	Паронит, термометры, краны, манометры
5	Ревизия водогрейных котлов Lavart-2000R – 2 шт., Lavart-800R-2шт.с газовой горелкой.	июнь	Колмаков Д.Г.	Паронит, термометры, краны, манометры
6	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска

1	2	3	4	5
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №16Б				
1	Демонтаж водогрейного котла КВа-3.2 - 1шт	май	Колмаков Д.Г.	Согласно проекта
2	Ревизия и ремонт водогрейного котла КВа-3.2 – 1шт..	июнь-июль	Колмаков Д.Г.	Листовой, шнуровой асбест, огнеупорные материалы, сальниковая набивка, паронит
3	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
5	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
6	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, резина
7	Монтаж водогрейного котла КН 3,15-10 - 1шт	июнь-сентябрь	Колмаков Д.Г.	Согласно проекта
8	Ревизия и ремонт газоходов и взрывных клапанов.	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест
9	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
10	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
11	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
12	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
13	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
14	Демонтаж водогрейного котла КВа-3,2-Гс– 1 шт.	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
15	Монтаж котла КН 3.15-10, 3500 кВт– 1 шт.	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
16	Замена газохода к дымовой трубе от котла КН 3.15-10, 3500 кВт	июнь-август	Колмаков Д.Г.	По проекту
Котельная №17Б				
1	Ревизия водогрейных котлов КВа-1,6Гс – 2 шт.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, листовой асбест
2	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
3	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды, рециркуляции	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль-август	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие

1	2	3	4	5
8	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №18				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КDa-1,6 – 2 шт. с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, мертель, паронит
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
5	Ревизия газоходов котлов с взрывными клапанами	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест
6	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	ноябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №19				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСГ-63 – 5 шт. с газовыми горелками	июнь-июль	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, листовой асбест
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, подшипники
3	Ревизия и ремонт газового оборудования и арматуры в котельной и в ГРУ.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, резина
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
5	Ревизия и ремонт газоходов с шиберами и взрывными клапанами.	июнь-июль	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, краска
6	Ревизия и ремонт электродвигателей и пусковой аппаратуры.	июль	Бобров А.И.	Подшипники, пускатели
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль-август	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №20				
1	Ревизия водогрейного котла Lavart-1500R – 2 шт. с газовой горелкой.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, листовой асбест
2	Ревизия и ремонт котловых насосов, сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Подшипники, сальниковая набивка
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит

1	2	3	4	5
5	Ревизия и ремонт газового оборудования и арматуры котельной и ГРУ.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
6	Чистка пластинчатых теплообменников	июль	Колмаков Д.Г.	Промысловый насос,реагент
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №21				
1	Ревизия водогрейных котлов ДЕ-6,5 и КЕ-6,5	июнь	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка, краска.
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой воды и подпиточной.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, сальниковая набивка, резина
3	Ревизия оборудования химводоподготовки	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, резина
5	Ревизия и ремонт дымососов ДН-10 – 2 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, листовой асбест, краска
6	Ревизия и ремонт дутьевого вентилятора.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, брезент
7	Ремонт кровельного покрытия	август	Тургунов Б.Е.	Битум,бикрост,солярка,газ-пропан
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №23				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ-2.0 – 3шт. с газовыми горелками.	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, паронит, сальниковая набивка
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой, подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Подшипники,торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
5	Ревизия и ремонт газоходов с шиберами и взрывными клапанами.	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест, краска
6	Ремонт кровли	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Битум,бикрост,солярка,газ-пропан,отлив
7	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь,краска,известь
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические

1	2	3	4	5
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №24				
1	Ревизия водогрейных котлов «Torino 100» – 2 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, краска.
2	Ревизия насосов сетевых SVN SG80-2шт., подпиточных SVN DWJT8 - 2шт.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
5	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	ноябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
6	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №26Б				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-600 – 2 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка, краска, резина, паронит
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Очистка пластинчатых теплообменников	июнь-июль	Беланов Е.П.	Промывочный насос, реагент
5	Ревизия оборудования химводоподготовки	июнь	Беланов Е.П.	Резина, паронит, краны
6	Ревизия оборудования и запорной арматуры системы резервного топлива	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
7	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	май	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №27				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов RTQ-450 – 2 шт.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ревизия и ремонт оборудования установки АСДР «Комплексон б».	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
5	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	май	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические

1	2	3	4	5
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №29				
1	Ревизия водогрейных котлов Lavart-1500R – 3 шт., Lavart-800R-2шт.с газовой горелкой.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит
2	Ревизия и ремонт насосов ГВС, сетевой и подпиточной воды.	июнь	Кузнецов С.С.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июнь	Кузнецов С.С.	Резина, паронит, краны
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит
5	Ревизия, чистка и ремонт пластинчатых теплообменников с арматурой	июль	Кузнецов С.С.	Промывочный насос, реагент
6	Ревизия оборудования и запорной арматуры системы резервного топлива	июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит
7	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
8	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь
9	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен санузла и душевой	май	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь
10	Реконструкция котельной №29	апрель-июль	Тургунов Б.Е.	Согласно проекта: профнастил, саморезы, снегозадержатели, желоба, гвозди, цемент, кирпич, шпатель, брус, доска, асфальт
11	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
12	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	сентябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
13	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
14	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №30				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВГ-160 – 2 шт.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	ноябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №31				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСГ-63 – 5 шт. с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка

1	2	3	4	5
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
4	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
5	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	январь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
6	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
Котельная №34 и 34Б				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-1,6Гн «Витязь»-2шт., ЗИОСАБ-1.0 – 3 шт.	июнь-июль	Беланов Е.П.	Листовой асбест, сальниковая набивка, КИП, ст. лист 5мм
2	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, замена ХВО.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, комплекующие
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит
5	Производство антикоррозийных мероприятий	июнь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
6	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплекующие
Котельная №35				
1	Ревизия и ремонт котлов Lavart-4000R – 4 шт с горелками Lavart-1000R – 2 шт с горелками	июнь-август	Беланов Е.П.	Паронит, листовой асбест, запорная арматура, сальниковая набивка,
2	Ревизия и ремонт сетевых, подпиточных, ГВС насосов	июнь-июль	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	август	Беланов Е.П.	Резина, паронит, краны
4	Промывка теплообменников пластинчатых ЭксЭкоS21-2шт.	июль	Беланов Е.П.	Промывочная установка, реагент
5	Ревизия и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры	август	Беланов Е.П.	Паронит, резина, сальниковая набивка, притирочный материал
6	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
7	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен санузла и душевой	май	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, плитка стеновая и половая
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль-август	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические

1	2	3	4	5
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
12	Демонаж 2-х газовых горелок котлов ГВС	июнь-август	Беланов Е.П.	Согласно проекта
13	Монтаж 2-х газовых горелок котлов ГВС Retec RTCB.140.G.A.S.MS.0.40	июнь-август	Беланов Е.П.	Согласно проекта
Котельная №36				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-80 – ГН-2шт.с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка,эмаль,уайт-спирит
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №37				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-0,4 – Г-3шт.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест.
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, краны
5	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №38				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов Regasus 56 -2 шт., с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, краны, труба
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, подшипники,торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Техническое обслуживание и ремонт газопровода,газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
5	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №39				

1	2	3	4	5
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСГ-63 -3 шт. КСГ-31,5 - 1 шт., с газовыми горелками	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, паронит, подшипники
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, резина, паронит.
4	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №40				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-2,0 –ГН "Витязь" -3 шт.с газовыми горелками	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест, трубы
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	Июнь	Беланов Е.П.	Резина, краны, паронит.
5	Замена участка тепловых сетей от ТК3 до ТК5	июнь-август	Беланов Е.П.	Трубы ППМИ, запорная арматура, плиты перекрытия ТК.
6	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
Котельная №41				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ –0,5 2 шт.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой воды.	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, резина
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, резина
4	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами	июнь	Кузнецов С.С.	Листовой асбест
5	Испытание ТС на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери	май	Холманских П.А.	Манометры, термометры
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	сентябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие

1	2	3	4	5
Котельная № 43				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ-2,0 –Г- 4 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов ГВС, сетевых и подпиточных	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки.	июль	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина
5	Замена участка тепловых сетей и сетей ГВС от ТК1 до ж.д. Чернышевского, 1а, от ТК3 до адм.зд. Чернышевского, 1б	июнь-август	Беланов Е.П.	Трубы ППМИ, изопрофлекс, запорная арматура,плиты перекрытия ТК.
6	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
7	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	январь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
8	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
9	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная № 44				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КАСВ-2,0,-2 шт. LAVART 2000 R-2 шт.с газовыми горелками	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевых и подпиточных	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, обвязка фильтров	июль	Беланов Е.П.	Трубы, краны
5	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты,лента фум, заглушки, краны, краска
6	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	март	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
7	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
8	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная № 46				
1	Ревизия и ремонт насосов сетевой и подпиточной воды с трубопроводной арматурой	июль	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения
2	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВ-2,0 -3 шт. LAVART 3000 R - 2 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, листовой асбест
3	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки	июль	Беланов Е.П.	Резина, паронит, краны.
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Беланов Е.П.	Паронит, сальниковая набивка, краска
5	Замена участка тепловых сетей от ТК33 - ТК34, от ТК34-ТК36, от ТК34 до адм. зд. Привокзальная, 10	июнь-август	Беланов Е.П.	Трубы ППМИ,запорная арматура,плиты перекрытия ТК.
6	Замена участка тепловых сетей от ТК23 до ж/д Привокзальная,11	июнь-август	Беланов Е.П.	Трубы ППМИ,запорная арматура,плиты перекрытия ТК.
5	Ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен и потолков	декабрь	Тургунов Б.Е.	Штукатурная смесь, краска, известь

1	2	3	4	5
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №47				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа –0,8 2шт.,	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия оборудования химводоподготовки	июнь	Беланов Е.П.	Резина, краны
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, паронит, резина
5	Чистка пластинчатых теплообменников	июнь	Беланов Е.П.	Промывочный насос, реагент
6	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами	июнь	Беланов Е.П.	Листовой асбест
7	Производство антикоррозийных мероприятий	сентябрь	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	сентябрь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №49				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КСВа –2,0 - 3шт.,	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, листовой асбест, мертль, электроды, листовое железо
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Колмаков Д.Г.	Подшипники, торцевые уплотнения
3	Ревизия оборудования химводоподготовки	июнь	Колмаков Д.Г.	Резина, краны
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной	июнь	Колмаков Д.Г.	Сальниковая набивка, паронит, резина
5	Ревизия и ремонт газоходов с взрывными клапанами	июнь	Колмаков Д.Г.	Листовой асбест
8	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
9	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
10	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
11	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплектующие
Котельная №50				
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов КВа-4,0 - 2 шт.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, поранит, листовой асбест
2	Ревизия насосов сетевой и подпиточной воды.	июнь	Беланов Е.П.	Подшипники, торцевые уплотнения

1	2	3	4	5
3	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной.	июнь	Беланов Е.П.	Сальниковая набивка, резина, паронит
4	Чистка пластинчатых теплообменников	июнь	Беланов Е.П.	Промывочный насос, реагент
5	Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки, замена кранов на пробоотборниках	Июнь	Беланов Е.П.	Резина, краны
6	Производство антикоррозийных мероприятий	май	Тургунов Б.Е.	Грунтовка, эмаль, уайт-спирит
7	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
8	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
9	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплекующие
10	Ревизия газовых горелок	июнь-август	Номоконов Г.В. Ильин И.С.	Комплекующие
Квартальная котельная				
1	Ревизия и ремонт паровых котлов ДКВР-10/13 – 3 шт., ДЕ-10-14 ГМ – 1 шт., ДЕ-25-14ГМ - 1 шт. с газомазутными горелками	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Паронит, шнуровой и листовой асбест, краска, резина, арматура, асбокартон, кирпич шамотный
2	Ремонт обмуровки паровых котлов – 5 шт.	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Огнеупорный кирпич, мертель, жидкое стекло
3	Ревизия, чистка, ремонт экономайзеров паровых котлов	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Паронит, шнуровой и листовой асбест
4	Ревизия и ремонт насосов а) питательной воды – 4 шт.; б) сетевой воды - 5 шт.; в) конденсата – 2 шт.; г) сырой воды – 2 шт.; д) солевого раствора – 2 шт.; ж) подпиточной воды – 2 шт.	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, подшипники, торцевые уплотнения, краска
5	Ревизия и ремонт дымоходов с газоходами и взрывными клапанами	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Листовой асбест, краска
6	Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов с воздухопроводами и шиберами	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Подшипники №311 – 4 шт., краска
7	Ревизия и ремонт Na-катионитовых фильтров с частичной заменой арматуры	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит
8	Ревизия и ремонт скоростных пароводяных и водоводяных подогревателей	июнь-август	Кузнецов С.С.	Паронит, сальниковая набивка, краска
9	Ревизия и ремонт деаэратора ДА-25/8	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Краска, изоляция.
10	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры в котельной с частичной заменой	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, арматура трубопроводная, паронит, краска
11	Ревизия и ремонт конденсатных баков	июнь-сентябрь	Кузнецов С.С.	Трубы, электроды, листовое железо.
12	Ремонт парового котла ДЕ-25-14ГМ - 1 шт. с газомазутными горелками	май-август	Кузнецов С.С.	Трубы, электроды, листовое железо, асбест листовой, плиты МКРП
13	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска

1.	2	3	4	5
13	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования ГРУ, и запорной арматуры	июнь-август	Ильин И.С.	Сальниковая набивка, резина, паронит, ремкомплекты, лента фум, заглушки, краны, краска
14	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июнь	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
15	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
ЦТП				
1	Ревизия и ремонт пароводяных и водоводяных подогревателей с тепловой изоляцией	июнь-июль	Кузнецов С.С.	Тепловая изоляция, паронит, краска, сальниковая набивка,
2	Ревизия и ремонт насосов: а) сетевой воды б) подпиточной воды; в) конденсата; г) сырой воды	июнь-август	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, подшипники, краска, торцевые уплотнения.
3	Ревизия Na-катионитовых фильтров и солерастворителя	июль	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, краска, смола КУ 2-8
4	Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры с частичной заменой	июнь	Кузнецов С.С.	Сальниковая набивка, паронит, краска, арматура
5	Ревизия электродвигателей и пусковой аппаратуры в котельной	июль	Номоконов Г.В.	Подшипники, пускатели, выключатели автоматические
6	Наладка автоматики безопасности котлов.	август	Номоконов Г.В.	Комплектующие
7	Ремонт ТК-2	июнь-август	Кузнецов С.С.	Блоки ФБС, плиты перекрытия, труба стальная, запорная арматура, щебень, асфальт
Ремонт тепловых сетей				
1	Ревизия и ремонт тепловых камер, трубопроводной арматуры (частичная замена) в ТК, ремонт тепловой изоляции теплопроводов, устройство лестниц и ходовых скоб, промывка и опрессовка тепловых сетей	июнь-август	Холманских П.А.	Кирпич красный, цемент, утеплитель, краны шаровые, набивка сальниковая, болты, гайки, арматура 18
2	Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов	апрель-июль	Эннс С.П.	
3	Корректировка гидравлических и тепловых режимов работы тепловых сетей	июнь	Эннс С.П.	
4	Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов	июнь-август	Эннс С.П.	
5	Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, определение мест их опасного влияния и реализация мероприятий по электрохимической защите трубопроводов тепловых сетей	июнь-август	А.И. Бобров	
Подготовка зданий и сооружений				
1	Выполнить очередные осенние осмотры зданий и сооружений перед началом отопительного периода	июнь-август	М.В. Банникова	Рулетка, фотоаппарат

1	2	3	4	5
2	Выполнить текущий ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, согласно плана, составленного по результатам весеннего осмотра	июнь-август	Б.Е. Тургунов	Строительные материалы

Составил:

Инженер 1 категории ПТС



С.Н. Шабурова

Проверил:

Начальник управления по КК



С.П. Эннс


Ознакомлен:

Начальник ЭР №1



П.А. Холманских

Начальник СГиЭ



А.И. Бобров

Мастер РСУ


Б.Е. Тургунов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по коммунальному комплексу
Ишимского филиала
АО «СУЭНКО»

Бобров В.П. 
« _____ » 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Ишимского филиала
АО «СУЭНКО»


Новичков Е.Н.
« _____ » 2026г.

**Анализ
прохождения прошлых отопительных периодов
к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
Ишимского филиала АО «СУЭНКО».**

1. Анализ разработан в соответствии с «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила).

2. Производственные объекты - Эксплуатационный район № 1:

Участок № 1 - газовые котельные № 1, № 5, № 6, № 7, № 13, № 14, № 29, № 41, Квартальная, ЦТП и тепловые сети от них до линий балансовых разграничений и эксплуатационной ответственности с потребителями тепловой энергии.

Участок № 2 - газовые котельные № 8, № 9, № 11, № 15, № 16б, № 17, № 18, № 19, № 20, № 23, № 27, № 30, № 31, № 36, № 37, № 38, № 39, № 49 и тепловые сети от них до линий балансовых разграничений и эксплуатационной ответственности с потребителями тепловой энергии.

Участок № 3 - газовые котельные № 2, № 3, № 4, № 10б, № 21, № 24, №26, № 34б, № 35, № 40, № 43, № 44, № 46, № 47, № 50 и тепловые сети от них до линий балансовых разграничений и эксплуатационной ответственности с потребителями тепловой энергии.

Отопительный период	2022-2023гг.	2023-2024гг.	2024-2025гг.
Начало	09 сентября 2022	11 сентября 2023	12 сентября 2024
Окончание	10 мая 2023	15 мая 2024	15 мая 2025
Продолжительность	243 дня	247 дней	245 дней
Самая холодная t, °С			
Количество аварий, аварийных ситуаций при теплоснабжении	0	0	0
Количество инцидентов, порывы тепловых сетей, отказы оборудования	72 72 шт., в т. ч 13 на источнике теплоснабжения, 59 на сетях теплоснабжения	64 64шт., в т. ч 15 на источник теплоснабжения, 49 на сетях теплоснабжения	16 16 шт., в т. ч 0 на источнике теплоснабжения, 16 на сетях теплоснабжения

Составил:
Инженер 2 категории ПТС



Е.А. Храмова

Согласовано:
Начальник управления по КК



С.П. Эннс